



Bauphasen Hauptarbeiten 2020-2022

Verkehrsführung während Bau (Phasen 1 / 2 / Neutralisation)


Phase 1 – Abschnitt 48




Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 1	Mon 02.03.20	Fre 13.03.20
Verkehrsphase 1 (VF 2/2 Abschnitt 48 entlang Aussenrändern FB SG und FB ZH)	Mon 16.03.20	Fre 03.07.20



Phase 2 – Abschnitt 48



Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 2	Mon 06.07.20	Fre 17.07.20
Verkehrsphase 2 (VF 4/0 Abschnitt 48 FB SG)	Mon 20.07.20	Fre 20.11.20




Neutralisation 1

Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche	Mon 23.11.20	Fre 04.12.20
Neutralisation 1 (Winterpause 2020 / 2021)	Sam 05.12.20	Fre 19.02.21


Bauphasen Hauptarbeiten 2020-2022

Verkehrsführung während Bau (Phasen 3 / 4 / 5 / Neutralisation)


Phase 3 – Abschnitt 48




Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 3	Mon 22.02.21	Fre 05.03.21
Verkehrsphase 3 (VF 4/0 Abschnitt 48 FB ZH)	Mon 08.03.21	Fre 02.07.21



Phase 4 – Abschnitt 46




Verkehrsumstellung (inkl. definitive Markierung Abschnitt AS Töss - AS Wülflingen) / Einrichten Verkehrsphase 4	Mon 05.07.21	Fre 16.07.21
Verkehrsphase 4 (VF 3/3 entlang Aussenrändern FB SG und FB ZH)	Mon 19.07.21	Fre 24.09.21



Phase 5 – Abschnitt 46



Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 5	Mon 27.09.21	Fre 01.10.21
Verkehrsphase 5 (VF 4/2 FB SG, FB ZH entlang Aussenrand)	Mon 04.10.21	Fre 19.11.21




Neutralisation 2

Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche	Mon 22.11.21	Fre 03.12.21
Neutralisation 2 (Winterpause 2021 / 2022)	Sam 04.12.21	Son 20.02.22


Bauphasen Hauptarbeiten 2020-2022

Verkehrsführung während Bau (Phasen 6 / 7 / 8)


Phase 6 – Abschnitt 46 / 48




Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 6	Mon 21.02.22	Fre 04.03.22
Verkehrsphase 6 (VF 4/2 FB SG, FB ZH entlang Innenrand)	Mon 07.03.22	Fre 03.06.22




Phase 7 – Abschnitt 46 / 48




Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 7	Mon 06.06.22	Fre 17.06.22
Verkehrsphase 7 (VF 4/2 FB ZH, FB SG entlang Aussenrand)	Mon 20.06.22	Fre 12.08.22



Phase 8 – Abschnitt 46 / 48



Verkehrsumstellung / Einrichten Verkehrsphase 8	Mon 15.08.22	Fre 19.08.22
Verkehrsphase 8 (VF 4/2 FB ZH, FB SG entlang Innenrand)	Mon 22.08.22	Fre 04.11.22



Verkehrsumstellung / "Neutralisation" und Freigabe der Verkehrsfläche (definitive Markierung Abschnitt AS Effretikon - AS Töss, AS Wülflingen - AS Ohringen)	Mon 07.11.22	Fre 25.11.22
--	--------------	--------------