

Beilage 7

TERMINE UND FRISTEN

Die Parteien verpflichten sich zu folgenden Terminen.

0	Planungsbeginn		Okt. 2019
31	Vorprojekt	Abgabe	Feb. 2020
32	Bauprojekt	Abgabe	Juli 2020
33	Unterlagen Bewilligungsverfahren	Abgabe Baugesuchsakten	Juli 2020
4	Ausschreibung	Start	August 2020
5	Realisierung	Start	Feb. 2021
53	Inbetriebnahme, Übergabe an Betrieb	Endtermin	Juni 2022

Veränderungen dieser Termine sind zwischen dem Auftraggeber und dem/den Beauftragten (alternativ dem Vertreter der Planergemeinschaft) schriftlich zu vereinbaren.

Auch ein Aufschub der Inangriffnahme der nächsten Phase durch den Auftraggeber nach Abschluss der vorhergehenden Planungsphase berechtigt deswegen nicht zu Schadenersatzforderungen.