

## Zusammenstellung Teilnehmerkreis an Sitzungen (bis Stufe GL)

Sitzungswesen, Matrix zur Ermittlung des approximativen Stundenaufwandes in den Phasen 51 bis 52 für Bauzeit 10 Jahre

Hauptlose 200, 400, 301, 105 mit identischem Sitzungswesen, somit Gesamtaufwand mit Faktor 4  
die Zuordnung in Klammer wird für die Stundenberechnung mit 50% eingesetzt

	Gremium	BL	CBL (TGL 2)	OBL	BHU 2	BHU 1	GL	PV (TGL1)	UN	PL ASTRA	Fachgebiete ASTRA	FBL Lüftung	Fachbauleitung BSA	Geologe	UBB	Periodizität	Anzahl Sitzungen pro Jahr (als Mittelwert über die 10 Jahre Bauzeit)
1	Chef-Gespräch		(x)	(x)	x		x		x							Quartal	4
2	OBL-S	(x)	x	x	x				x							Monat	12
3	BL-S	x	x					(x)	x							Monat	12
4	KoSi/Arbeits-S	x	(x)	(x)			(x)	(x)	x		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	Woche	48
5	PTS	(x)		x	x		(x)	x	(x)		(x)	x	x	x	x	Monat	12
6	GLU / PA	x	x (TGL2)	x	x	(x)	x	x (TGL1)		x						Monat	12
7	STA					x	x			x						Quartal	4
	Summe																104

TGL 1: Technischer Gesamtleiter PV Phase 51 bis zur Abgabe der Ausführungspläne

TGL 2: Technische Gesamtleitung beim CBL Phase 52 (ab Ausführungsplanung grösstenteils abgeschlossen)

	Vorsitz	Protokoll
1 Chef-Gespräch	GL	BHU 2
2 Oberbauleitersitzung (OBL-S)	OBL	BHU 2
3 Bauleitersitzung	CBL	BL
4 Koordinationssitzung (koSi)/ Arbeitssitzung	BL	BL
5 Projektteamsitzung (PTS)	TGL1	TGL 1
6 Sitzung Gesamtleitung /Projektausschuss (GLU/PA)	GL	BHU 1 (ab Phase 52 BHU 2)
7 Steuerungsausschuss (STA)	DV	BHU 1

### Kernaufgaben zu den Gremien1-7:

- 1 Besprechung über das weitere Vorgehen zu offenen Forderungen Unternehmer, Entscheide zur Termin- und Kosteneinhaltung
- 2 Genehmigung Nachtragsofferten, Variantenentscheide mit Mehrkostenrelevanz
- 3 Technische, zeitliche und administrative Belange gemäss Baufortschritt, bauablaufbedingte Entscheide
- 4 zeitnahe Erledigung der koordinativen Pendenzen aus Bausitzung, Beurteilung von Unternehmervarianten
- 5 vorausschauende Projektkoordination Rohbau mit allen Fachbereichen, Schnittstellenkoordination
- 6 Fällen von Projektentscheiden gemäss Gremium Nr. 5 , Entscheide zu Unternehmervarianten
- 7 Orientierung der Projektverantwortlichen und Entscheide über beantragten Klärungsbedarf allgemein
- 8 Orientierungsschwerpunkte Termine, Kosten, Qualität, Projektbeteiligte (Anstösser, Grundeigentümer, Dritte, etc.)

### Weitere Informationen

- BHU 1: Projektcontrolling (bis Rechnungskontierung) und Unterstützung GL
- BHU 2: Unterstützung OBL im Projektalltag