

Matrix der Aufgabenverteilung im Projektteam (inkl. Abgrenzung der Zuständigkeiten BHU 1 und BHU 2)

	Kernaufgabe / Rubrik	Unternehmer	CBL/BL/UBB	TGL/IG	PV/BL BSA	OBL	GL	BHU 2	BHU 1	BHU BSA	ASTRA	TBA SZ/F	TBA UR/F	AFU/SZ,UR
	<u>Übergeordnetes/ Dokumente mit Splitt Kt SZ-UR</u>													
1	Bearbeitung Matrix Aufgabenverteilung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Eigner	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	
2	VAK-Liste (Vollzug-Aufgabenkontrolle)		Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung	Mitwirkung	Unterstützung	Eigner (ab PGV)	Eigner	Unterstützung	Unterstützung			
3	Pendenzenlisten Gesamtprojekt							Eigner	Unterstützung	Mitwirkung				
4	Endkostenprognose Gesamtprojekt		Mitwirkung		Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung	Unterstützung	Eigner	Mitwirkung	Unterstützung			
5	Rechnungskontierung					Unterstützung	Mitwirkung	Mitwirkung	Eigner	Mitwirkung	Unterstützung			
6	TOK SZ /UR					Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Eigner		Unterstützung			
7	Landerwerb,Dienstbarkeiten			Mitwirkung		Mitwirkung	(Mitwirkung)	Eigner			Unterstützung		Mitwirkung	
	<u>Beschaffungswesen</u>													
8	Nachführung Submissionskalender			Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung		Eigner		Mitwirkung				
9	Terminkalender Beschaffungen			Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung	Eigner		Mitwirkung				
10	Erarbeitung Submissionsunterlagen		Mitwirkung	Eigner (BM)	Eigner (BSA)	Mitwirkung	Mitwirkung	Eigner (DL)	Mitwirkung	Eigner (DL BSA)	Unterstützung			
11	Plattform SIMAP (inkl. Fragenbeantwortung)				Mitwirkung	Mitwirkung	Unterstützung	Eigner	Mitwirkung	Mitwirkung				
	<u>Vertragsebene</u>													
12	Erarbeitung Vertrag, DL und Bau	Mitwirkung	Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Eigner	Unterstützung	Mitwirkung (BSA)	Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung	
13	Erstellung Ausmass	Eigner	Mitwirkung		Mitwirkung (BSA)	Unterstützung		Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung (BSA)		Unterstützung	Unterstützung	
14	Nachträge 'NTs' (Absolut-/ Relativwert)	Eigner (ZF)	Eigner (ZO)	Mitwirkung (PA)	Mitwirkung (PA)	Mitwirkung	Mitwirkung	Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung (BSA)	Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung	
15	Fortschreibung LV (Grundvertrag + NTs)		Eigner			Aufsicht	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung				
16	Kostenkontrolle im Auftrag		Eigner			Aufsicht	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung	
17	Endkostenprognose im Auftrag		Eigner			Aufsicht	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung	
18	Terminkontrolle im Auftrag	Eigner	Aufsicht			Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung		Unterstützung	Unterstützung	
19	Qualitätsmanagement im Vertrag	Eigner	Aufsicht	Unterstützung		Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung		Mitwirkung				
20	Qualitätsstichproben		Eigner	Mitwirkung		Aufsicht		Unterstützung		Unterstützung				
21	Technische Prüfungen am Bau	Eigner	Aufsicht			Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung		Mitwirkung				
22	Mangelbehebung	Eigner	Aufsicht			Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung		Mitwirkung				
23	Bauabnahmen	Mitwirkung	Eigner			Aufsicht	Unterstützung	Unterstützung		Mitwirkung				
	<u>Ebene der Baulose</u>													
24	Schnittstellenkoordination	Mitwirkung	Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung	Eigner	Mitwirkung	Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung			Unterstützung
25	Koordination Baulose	Mitwirkung	Eigner	Unterstützung	Mitwirkung	Aufsicht	Mitwirkung	Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung			Unterstützung
26	Audits in den Baulosen (Notfall usw.)	Mitwirkung	Eigner		Mitwirkung	Aufsicht	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung			Eigner (UBB)
27	Belange Notfallmanagement (Koord.)	Mitwirkung	Mitwirkung		Mitwirkung	Eigner	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung	Mitwirkung			
	<u>Umwelt und BSA</u>													
28	Umweltbelange	Unterstützung	Eigner			Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung		Unterstützung				Aufsicht
29	Koordination Bau mit BSA	Unterstützung	Mitwirkung	Unterstützung	Mitwirkung	Mitwirkung	Unterstützung	Unterstützung		Eigner				
	<u>Ausführungsprojekt/Planlieferung</u>													
30	Unterlagen/Entwurfpläne IG	Unterstützung	Unterstützung	Eigner (BAU) Unterstützg. (BSA)	Eigner (BSA) Unterstützg. (Bau)	Planfreigabe / Planprüfung bei Bedarf				Unterstützung	Unterstützung			
31	Baustellenpläne	Unterstützung	Unterstützung	Eigner (BAU) Unterstützg. (BSA)	Eigner (BSA) Unterstützg. (Bau)	Planfreigabe / Planprüfung bei Bedarf				Unterstützung	Unterstützung			
32	Planliste der gültigen Baupläne	Unterstützung	Unterstützung	Eigner (BAU) Unterstützg. (BSA)	Eigner (BSA) Unterstützg. (Bau)	Planfreigabe / Planprüfung bei Bedarf				Unterstützung	Unterstützung			
33	Unterlagen zu Projektänderungen	Unterstützung	Unterstützung	Eigner (BAU) Unterstützg. (BSA)	Eigner (BSA) Unterstützg. (Bau)	Planfreigabe / Planprüfung bei Bedarf				Unterstützung	Unterstützung			

	Sitzungen	Unternehmer	CBL / BL	TGL/IG	PV/BL BSA	OBL	GL	BHU 2	BHU 1	BHU BSA	Geologe	UBB	BSA Lüftung	Weitere
34	Chef-Gespräch	T	(T)			(T)	V	P						
35	OBL-Sitzung	T	T		(T)	V		P		(T)	(T)			
36	Bauleitersitzung	T	V / P	(T)	(T)					(T)	(T)	(T)	(T)	
37	Koordinations-sitzung / (Arbeits-)	T	V / P	(T)	(T)					(T)	(T)	(T)	(T)	
38	Projektteamsitzung	(T)		V / P	T	T	(T)	X		T	T	T	T	
39	Gesamtleitung GLU/PA		T	T		T	V	T	(T)					ASTRA/ KOM/ RD/ (KI)
40	Steuerungsausschuss (Vorsitz DV SZ oder UR)						T		P					DV/ASTRA/ KOM/ RD/ KI

Eigner Verantwortlich für die Umsetzung
Aufsicht Prüft die Umsetzung
Unterstützung Mithilfe auf Anfrage
Mitwirkung Verfolgt den Prozess aktiv und bringt sich ein

PA => Projektänderung
ZF => Zusatzforderung
ZO => Zusatzofferte
NT => kann aus mehreren NO's bestehen (wird VBI)
NO => Nachtragsofferte (wenn ZF oder ZO i.O.)

V => Sitzungsvorsitz
DL => Dienstleistung
BM => Baumeister
P => Protokoll inkl. Einladung
T => Teilnehmer ((T) => bei Bedarf)