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Avant-projet

Mise à jour du périmètre et exigences avec les autres programmes 28.08.2018 - info au comité utilisateur

Acquisition planificateur spécialisé ventilation industrielle 15.03.2018 - envoi dossier - adjudication 14.12.18

Appel d'offre pour planificateur général (D5- voie 24) 30.11.2018 - dossier- adjudication 30.07.19

Voie 24 - Clarification technique pour peinture et séchage (technologie & intégration) 30.06.2019 - validation par LA

Etablissement du concept de production D5 - V24 - D3 30.03.2019 - validation par LA

Définition des mesures d'assainissement des installations de production du D3

Définition des installations techniques de production du D5 (ventilation, dépoussiérage, équipements)

Définition des installations techniques de production Voie 24 (ventilation, dépoussiérage, équipements)

Etablissement du dossier avant-projet P2 (D5-Voie24) 30.11.2019 dossier d'avant-rpojet établi

Etablissement du dossier PAP 15.06.2010 Dossier PAP établi

Traitement du dossier PAP par l'OFT (procédure simplifiée: 12/2020, procédure normale: 07/2021) PAP 12/2020… (06.2021)

Cabine préparation caisse, fibre, labo peinture im Gebäude D5 GPL Traitement surface <============ 15.12.2022 IBN Oberflächen-Zentrum D5

Cabine peinture Gleis 24 GPL Traitement surface 15.12.2023 IBN Cabine Peinture Gleis 24

Bâtiment D3 GPL Traitement surface
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Yverdon, Programm "rot": Terminprogramm P2 Traitement de surfaces
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