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Task Name Responsabile Appaltatore / Tipodi  |Durata Inizio Fine
procedura | 2019
ovembre |dicembre |gennaio ggio | iugno |settembre |ottobre |novembre fdicembre |gennaio i Ia rile
5 15.10.16.15.10.17 1,11 1.0 ook 04010805 . 01.0B.05.01.05.5.02.05.0.05.00.0.05.00.07.0. 0,09, 0 0.00.07. 1,11, 15.14.11.15.15.12.15.1613,10.16.05.00.07.05.0.07..02.00.05.05.00 0 0. 0.0
1 | IDA MENDRISIO - RINNOVO IMPIANTI EMCRA 851 giorni lun 26.11.18 ven 15.07.22 ) I , , ! . ' ' ' i ' "
2 ATTIVITA PRELIMINARI 160 giorni lun 26.11.18 lun 29.07.19 : : : : : : ! '
3 - Consegna progetto definitivo TBF - ECS Ogiorni  lun 26.11.18 lun 26.11.18
4 - Presentazione progetto definitivo TBF - ECS 15 giorni  lun 26.11.18 ven 14.12.18
5 - Approvazione progetto definitivo CDA Mendrisio 15 giorni  lun 17.12.18 ven 18.01.19
6 - Redazione messaggio richiesta credito di realizzazione CDA Mendrisio Sgiorni  lun 14.01.19 ven 18.01.19
7 - Tempi tecnici per concessione cridito di realizzazione Consiglio Consortile 100 giorni lun 21.01.19 ven 14.06.19
8 - Termini di ricorso CDA Mendrisio 30giorni  lun 17.06.19 lun 29.07.19
9 - Assegnazione mandato di progettazione esecutiva e direzione lavori CDA Mendrisio Ogiorni  lun 29.07.19 lun 29.07.19
10 FASI D'APPALTO OPERE COSTRUTTIVE 121 giorni mar 30.07.1%lun 17.02.20
11 Impianti RVCS 66 giorni mar 30.07.19ven 15.11.19
12 - Preparazione documenti di gara - Impianti di riscaldamento, ventilazione e clima Progettisti Invito 20 giorni  mar 30.07.19mer 11.09.19
13 - Trasmissione documenti di gara Progettisti 1giorno gio 12.09.19 gio 12.09.19
14 - Formulazione e rientro offerte Ditte 25 giorni  ven 13.09.19 gio 17.10.19
15 - Analisi offerte Progettisti 10 giorni ven 18.10.19 gio 31.10.19
16 - Delibera CDA Mendrisio Ogiorni  ven 15.11.19 ven 15.11.19
17 Apparechiature elettromeccaniche 41 giorni mar 30.07.1%gio 10.10.19
18 - Preparazione documenti richiesta offerte Progettisti Diretto 10 giorni  mar 30.07.19mer 28.08.19
19 - Trasmissione documenti Progettisti lgiorno gio 29.08.19 gio 29.08.19
20 - Formulazione e rientro offerte Ditte 15 giorni  ven 30.08.19 gio 19.09.19
21 - Analisi offerte Progettisti Sgiorni  ven 20.09.19 gio 26.09.19 '
22 - Delibera CDA Mendrisio Ogiorni  gio 10.10.19 gio 10.10.19
23 Impianti elettrici e di automazione 121 giorni mar 30.07.19lun 17.02.20
24 - Preparazione documenti di gara - Sistemi di automazione e supervisione Progettisti Diretto 30 giorni  mar 30.07.19mer 25.09.19
25 - Richiesta d'offerta e proposta di delibera Progettisti 30giorni gio 26.09.19 gio 07.11.19
26 - Delibera incarico fornitura sistemi di automazione e supervisione CDA Mendrisio Ogiorni  gi021.11.19 gio 21.11.19
27 - Preparazione documenti di gara - Strumentazione di processo Progettisti Libera 30 giorni  mar 30.07.19mer 25.09.19 '
28 - Preparazione documenti di gara - Quadri e installazioni elettrici di controllo e comando Progettisti Libera (CIAP) 50giorni mar 30.07.19mer 23.10.19
29 - Pubblicazione gara e messa a disposizione documenti a concorrenti Progettisti Simap 1giorno gio 24.10.19 gio 24.10.19
30 - Formulazione e rientro offerte Ditte 40 giorni  ven 25.10.19 ven 20.12.19
31 - Analisi offerte Progettisti 20 giorni mar 07.01.20lun 03.02.20
32 - Delibera CDA Mendrisio Ogiorni  lun 17.02.20 lun 17.02.20
33 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 290 giorni ven 30.08.19 mer 18.11.2C .
34 Impianti RVCS 50 giorni ven 13.09.19ven 22.11.19
35 - Elaborazione schemi R+l esecutivi riscaldamento, ventilazione e clima Progettisti 30giorni ven 13.09.19 gio 24.10.19
36 - Elaborazione liste componenti esecutive e relativa documentazione vincolante Progettisti 10 giorni ven 25.10.19 ven 08.11.19
37 - Elaborazione manuali di funzionamento impianti di riscaldmento, ventilazione e clima Progettisti 20 giorni ven 25.10.19 ven 22.11.19 '
38 Apparecchiature elettromeccaniche 90 giorni ven 30.08.19 lun 20.01.20
39 - Elaborazione schema R+1 esecutivi linea acque e fanghi Progettisti 20 giorni  ven 30.08.19 gio 26.09.19 '
40 - Elaborazione liste componenti esecutive e relativa documentazione vincolante Progettisti 10 giorni ven 27.09.19 gio 10.10.19
41 - Elaborazione manuali di funzionamento Progettisti 60 giorni ven 11.10.19 lun 20.01.20
42 Impianti elettrici e di automazione 250 giorni ven 25.10.19 mer 18.11.2C
43 - Elaborazione schema di principio esecutivo sistema di automazione e supervisione Progettisti 10 giorni ven 06.12.19 gio 19.12.19 '
44 - Elaborazione schemi di pricipio esecutivi distribuzione elettrica e piano disposizione celle Progettisti 15 giorni  ven 25.10.19 ven 15.11.19
45 - Elaborazione piano di disposizione installazioni elettriche Progettisti 20 giorni  lun 18.11.19 ven 13.12.19
46 - Preparazione documenti base per eleborazione schemi elettrici Progettisti 30giorni mar 21.01.20lun 02.03.20
47 - Elaborazione schemi elettrici sottostazione meccanica Ditta automazione 50 giorni mar 03.03.20gio 14.05.20
48 - Verifica e correzione schemi elettrici Progettisti 10 giorni  ven 15.05.20 ven 29.05.20
49 - Elaborazione schemi elettrici sottostazione biologia Ditta automazione 70 giorni  ven 15.05.20 mer 09.09.20
50 - Verifica e correzione schemi elettrici Progettisti 15 giorni  gio 10.09.20 mer 30.09.20 '
51 - Elaborazione schemi elettrici sottostazione filtrazione Ditta automazione 40 giorni  gio 10.09.20 mer 04.11.20
52 - Verifica e correzione schemi elettrici Progettisti 10 giorni  gio 05.11.20 mer 18.11.20
53 FASE ESECUTIVA 490 giorni mer 17.06.20ven 15.07.22
54 SOTTOSTAZIONE MECCANICA 105 giorni mer 17.06.20mer 25.11.2C '
55 Lavori preparatori 60 giorni mer 17.06.2Cmer 23.09.2C
56 - Predisposizione nuove celle elettriche Progettisti Quadrista 60 giorni mer 17.06.20mer 23.09.20
57 - Predisposizione software automazione e supervisone Progettisti Ditta automazione 60 giorni mer 17.06.20mer 23.09.20
58 - Predisposizione nuovi sistemi di supervisione, nonché reti di automazione e supervisione Progettisti Ditta automazione 15 giorni gio 27.08.20 mer 16.09.20
59 - Predisposizione alimentazioni provvisorie e modifiche a quadri esistenti A01,03,05, D03, E04,05, PLC Progettisti Quadrista 10 giorni  gio 27.08.20 mer 09.09.20
60 Fase 1 35giorni gio 20.08.20 mer 07.10.2C
61 - Disattivazione e allontanamento celle A02, C01-05, D04-05 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 10.09.20 mer 16.09.20
62 - Installazione e attivazione nuove celle A02,04, C01-05, D03 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 17.09.20 mer 23.09.20
63 - Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  Sgiorni  gio 24.09.20 mer 30.09.20
64 - Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30 giorni gio 20.08.20 mer 30.09.20
65 - Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 5giorni  gio 01.10.20 mer 07.10.20
66 - Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista Sgiorni  gio 01.10.20 mer 07.10.20
67 Fase 2 25 giorni  gio 01.10.20 mer 04.11.2C
68 - Disattivazione e allontanamento celle B01-B05, D01,02 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 08.10.20 mer 14.10.20
69 - Installazione e attivazione nuove celle A01,05, B01-05, D01-05, E04,05 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 15.10.20 mer 21.10.20
70 - Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  Sgiorni  gio 22.10.20 mer 28.10.20
71 - Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 20 giorni  gio 01.10.20 mer 28.10.20
72 - Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 5giorni  gio 29.10.20 mer 04.11.20
73 - Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista Sgiorni  gio 29.10.20 mer 04.11.20
74 Fase 3 15 giorni gio 05.11.20 mer 25.11.2C
75 - Installazione e attivazione nuove celle FO6, GO6 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 05.11.20 mer 11.11.20
76 - Completamento migrazioni, test e collaudi finali, passaggio a gestione definitiva Progettisti Elettricista 10 giorni gio 12.11.20 mer 25.11.20
77 SOTTOSTAZIONE BIOLOGIA 205 giorni mar 12,01.21mer 17.11.21
78 Lavori preparatori 80 giorni mar 12.01.21mer 05.05.21
79 - Predisposizione nuove celle elettriche Progettisti Quadrista 80giorni mar 12.01.21 mer 05.05.21
80 - Predisposizione software automazione e supervisone Progettisti Ditta automazione  80giorni mar 12.01.21 mer 05.05.21
81 - Predisposizione alimentazioni provvisorie e modifiche a quadri esistenti A01,02,04 Progettisti Quadrista 10 giorni  gio 22.04.21 mer 05.05.21
82 Fase 1 35 giorni gio 15.04.21 lun 07.06.21
83 - Disattivazione e allontanamento celle E01-06 Progettisti Quadrista Sgiorni  gio 06.05.21 mer 12.05.21
84 - Installazione e attivazione nuove celle E01-06, GO5, HO6 Progettisti Quadrista 5giorni  ven 14.05.21 gio 20.05.21
85 - Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  Sgiorni  ven 21.05.21 ven 28.05.21
86 - Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30giorni gio 15.04.21 ven 28.05.21
87 - Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 5giorni  lun 31.05.21 lun 07.06.21
88 - Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista Sgiorni  lun 31.05.21 lun 07.06.21
89 Fase 2 40 giorni  lun 31.05.21 mar 27.07.21
90 - Disattivazione e allontanamento celle D01-06, C01-04 Progettisti Quadrista Sgiorni  mar 08.06.21lun 14.06.21
91 - Installazione e attivazione nuove celle D01-06, C01-04, GO4, HO5 Progettisti Quadrista 10 giorni mar 15.06.211un 28.06.21
92 - Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  10giorni mer 30.06.21mar 13.07.21
93 - Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30giorni lun 31.05.21 mar 13.07.21)
94 - Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 10giorni mer 14.07.21mar 27.07.21
95 - Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista 10 giorni mer 14.07.21mar 27.07.21
96 Fase 3 40 giorni mer 21.07.21mar 28.09.21 '
97 - Disattivazione e allontanamento celle A01,02,04, BO1-04, G01-03, HO1-04 Progettisti Quadrista 5giorni  mer 28.07.21mar 17.08.21
98 - Installazione e attivazione nuove celle B01-06, F01-04 Progettisti Quadrista 10 giorni mer 18.08.21mar 31.08.21
99 - Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  10giorni mer01.09.21mar 14.09.21
- Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30giorni mer 21.07.21mar 14.09.21
- Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 10 giorni mer 15.09.21mar 28.09.21 '
- Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista 10 giorni mer 15.09.21mar 28.09.21 '
Fase 4 25 giorni mer 15.09.21mar 19.10.21
- Installazione e attivazione nuove celle G01,02, C05,06 Progettisti Quadrista Sgiorni  mer 29.09.21mar 05.10.21
- Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  S5giorni  mer 06.10.21mar 12.10.21
- Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 20 giorni mer 15.09.21mar 12.10.21
- Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 5giorni  mer 13.10.21mar 19.10.21
- Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista 5 giorni mer 13.10.21mar 19.10.21 '
Fase 5 20 giorni mer 20.10.21mer 17.11.21
- Installazione e attivazione nuove celle FO6, GO6 Progettisti Quadrista Sgiorni  mer 20.10.21mar 26.10.21
- Completamento migrazioni, test e collaudi finali, passaggio a gestione definitiva Progettisti Elettricista 15giorni mer27.10.21mer 17.11.21
SOTTOSTAZIONE FILTRAZIONE 130 giorni lun 17.01.22 ven 15.07.22
Lavori preparatori 60 giorni lun 17.01.22 ven 08.04.22
- Predisposizione nuove celle elettriche Progettisti Quadrista 60 giorni  lun 17.01.22 ven 08.04.22
- Predisposizione di automazione e supervisone Progettisti Ditta automazione 60 giorni lun 17.01.22 ven 08.04.22
- Predisposizione alimentazioni provvisorie e modifiche a quadri esistenti A02,03, D01-04 Progettisti Quadrista 10 giorni lun 28.03.22 ven 08.04.22
Fase 1 35giorni lun 21.03.22 ven 06.05.22
- Disattivazione e allontanamento celle C01-03 Progettisti Quadrista Sgiorni  lun 11.04.22 ven 15.04.22
- Installazione e attivazione nuove celle A02,04, B01-03 Progettisti Quadrista Sgiorni  lun 18.04.22 ven 22.04.22
- Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione  5giorni  lun 25.04.22 ven 29.04.22
- Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30giorni lun 21.03.22 ven 29.04.22
- Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 5giorni  lun 02.05.22 ven 06.05.22
- Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista 5giorni  lun 02.05.22 ven 06.05.22
Fase 2 40 giorni  lun 02.05.22 ven 24.06.22
- Disattivazione e allontanamento celle B01-03, E01,02 Progettisti Quadrista Sgiorni  lun 09.05.22 ven 13.05.22
- Installazione e attivazione nuove celle AO1, B01-03, D01-04, EO4 Progettisti Quadrista 10 giorni  lun 16.05.22 ven 27.05.22
- Test segnali nuove celle, predisposizione automatismi e supervisione Progettisti Ditta automazione 10 giorni  lun 30.05.22 ven 10.06.22
- Esecuzione installazioni in campo e sostituzione cavi elettrici Progettisti Elettricista 30 giorni  lun 02.05.22 ven 10.06.22
- Sostituzione strumentazione di processo Progettisti Ditta strumentazione 10 giorni lun 13.06.22 ven 24.06.22
- Migrazione componenti su nuovi quadri di comando, attivazione automatismi e supervisione Progettisti Elettricista 10 giorni  lun 13.06.22 ven 24.06.22
Fase 3 15giorni lun 27.06.22 ven 15.07.22
- Completamento migrazioni, test e collaudi finali, passaggio a gestione definitiva Progettisti Elettricista 15 giorni  lun 27.06.22 ven 15.07.22
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