
SGT Etappe 3/RBG - ABU

Terminplan
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Meilensteine Gesamtprojekt    ASR (MS 3.2)    RBG (MS 3.3)

Meilensteine Hauptprojekt ABU    Basis für SV01    Basis für SV02

   MS 3.2.1: Entwurf Projektmappe Lagerprojekte ASR    MS 3.3.1: Entwurf Projektmappe Lagerprojekt RBG

   MS 3.2.2: akt. Projektmappe Lagerprojekte ASR

Geomechanik- und Tragwerksplaner Tunnelbau (TWP)

LP 1: Übergeordnete Arbeiten

LP 1.1: Gesamtleitung

LP 1.2: Grundlagenerarbeitung   TWP-MS 1.2

LP 2: Beiträge zur Erarbeitung der "Lagerprojekte ASR" für MS 3.2

LP 2.1: Unterstützung Kostenschätzung KS21

LP 2.2: Planungsiteration 1 (Basis GDS1)   TWP-MS 2.2

LP 2.3: Planungsiteration 2 (Basis GDS2A)   TWP-MS 2.3

LP 2.4: Planungsiteration 3 (Basis GDS2B und GDS2C)   TWP-MS 2.4

LP 2.5: Risikoanalyse   TWP-MS 2.5.2

TWP-MS 2.5.1

LP 2.6: Bewertung Bauverahren in Bezug auf bautechnische Eignung   TWP-MS 2.6

LP 3: Beiträge zur Erarbeitung des "Lagerprojekts RBG" für MS 3.3

LP 3.1: Planungsiteration 4 (GDS3 und GDS4)   TWP-MS 3.1

LP 3.2: Aktualisierung Risikoanalyse   TWP-MS 3.2

LP 3.3: Bewertung Bauverahren in Bezug auf bautechnische Eignung   TWP-MS 3.3

LP 3.4: Bereinigung Lagerprojekt RBG   TWP-MS 3.4

LP 4: Dokumentation alternativer Bauverfahren (Option)

LP 4.1: Dokumentation alternativer Bauverfahren   TWP-MS 4.1

LP 5: Begleitung des RBG-Verfahrens bis zum BR-Entscheid (Option)

LP 5.1: Ergänzung Projektmappe RBG nach Vollständigkeitsprüfung Behörden

Arbeiten HP GEO (Schnittstelle)
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   MS 3.3.2: akt. Projekt-

mappe Lagerprojekt RBG
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MS 5.1
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