
SGT Etappe 3/RBG - ABU

Terminplan Raum- und Umweltplaner
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Meilensteine Gesamtprojekt

Meilensteine Hauptprojekt ABU     MS 3.2.1 Entwurf Projektmappe Lagerprojekte ASR    MS 3.3.1 Entwurf Projektmappe Lagerprojekt RBG

   MS 3.2.2  akt. Projektmappe Lagerprojekte ASR

Raum- und Umweltplaner (RUP)

LP1: Übergeordnete Arbeiten

LP 1.1: Gesamtleitung

LP 1.2: Grundlagenerarbeitung   RUP-MS 1.2

LP 1.3:  Raumplanungsdatensätze

LP 2: Beiträge zur Erarbeitung der "Lagerprojekte ASR" für MS 3.2

LP 2.1:  Kostenschätzung zu Kostenstudie KS21    RUP-MS 2.1

LP 2.2:  Partizpation I   RUP-MS 2.2

LP 2.3: Lagerprojekte ASR und potenzielle Flächen   RUP-MS 2.3.1    RUP-MS 2.3.2

LP 2.4:  Akzeptanz    RUP-MS 2.4

LP 2.5:  Interne Vorstudien    RUP-MS 2.5

LP 2.6: UVP-VU    RUP-MS2.6

LP 3: Beiträge zur Erarbeitung des "Lagerprojekts RBG" für MS 3.3

LP 3.1: Lagerprojekt RBG und Partizipation II   RUP-MS 3.1.1   RUP-MS 3.1.2

LP 3.2: UVP 1. Stufe   RUP-MS 3.2.1     RUP-MS 3.2.2   RUP-MS 3.2.3

LP4: Bericht "Abstimmung mit der Raumplanung" (Option)

LP 4.1: Bericht "Abstimmung mit der Raumplanung" (Option)   RUP-MS 4.1   RUP-MS 4.2

LP5: Begleitung RBG-Verfahren bis zum BR-Entscheid (Option)

LP 5.1: Ergänzung RBG-Unterlagen (Option)

Arbeiten HP GEO (Schnittstelle)

Hydrogeologische-geologische Berichte für die Oberflächeninfrastruktur

Schnittstelle Partizipation

Stellungnahme Kantone und Regionen    Partizipation I    Partizipation II

RBG (MS 3.3)

20252024

   MS 3.3.1 akt. 

Projektmappe Lagerprojekt 

RBG

Stellungnahme Kt. und 

Regionalkonferenzen zu 

Partizipation I

Stellungnahme Kt. und 

Regionalkonferenzen zu 

Partizipation II

GEO-P3 GEO-P7

2019 2020 2021 2022 2023

ASR (MS 3.2)
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