
Nr. Text1Nome attività Anfang Fertig stellen

1 INCARICO PV E DLL/DTL
2 Elaborazione appalto, delibera e aggiudicazione lavori Di 01.01.19 Fr 28.06.19
3
4 INDAGIN IN SITU Do 31.10.13 Do 31.10.13

5 Sopralluoghi ed eventuali indagini in sito Mo 29.07.19 Fr 20.09.19
6
7 ELABORAZIONE MP OPERE GENIO CIVILE TERMOPORTALI
8 Elaborazione bozza rossa Mo 29.07.19 Fr 04.10.19
9 Presa di posizione USTRA Mo 07.10.19 Fr 25.10.19
10 Elaborazione bozza verde Mo 28.10.19 Fr 06.12.19
11 Approvazione USTRA Mo 17.02.20 Mo 17.02.20
12
13 ELABORAZIONE MP PAVIMENTAZIONE E GENIO CIVILE PICCOLE MANUTENZIONI

14 Elaborazione bozza rossa Mo 02.12.19 Fr 07.02.20
15 Presa di posizione USTRA Mo 10.02.20 Fr 28.02.20
16 Elaborazione bozza verde Mo 02.03.20 Fr 10.04.20
17 Approvazione USTRA Mo 22.06.20 Mo 22.06.20
18
19 APPALTO GENIO CIVILE PER TERMOPORTALI (PROC. INVITO)
20 Elaborazione bozza rossa Mo 17.02.20 Fr 27.03.20
21 Elaborazione bozza verde Mo 30.03.20 Fr 08.05.20
22 Invio offerte e delibera aggiudicazione Mo 11.05.20 Fr 31.07.20
23 Contratto Fr 11.09.20 Fr 11.09.20
24
25 APPALTO PAVIMENTAZIONI E GENIO CIVILE PICCOLE MANUTENZIONI (PROC. 

INVITO)

26 Elaborazione bozza rossa Mo 22.06.20 Fr 28.08.20
27 Elaborazione bozza verde Mo 31.08.20 Fr 23.10.20
28 Invio offerte e delibera aggiudicazione Mo 26.10.20 Fr 15.01.21
29 Contratto Fr 19.03.21 Fr 19.03.21
30
31 ESECUZIONE LAVORI
32 Lavori genio civile per termoportali Mo 05.10.20 Fr 11.12.20
33 Lavori di pavimentazione Mo 19.04.21 Fr 18.06.21
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N13PGEISBE
Progettazione e Direzione locale dei lavori del genio civile
interventi di risanamento del tratto dell’autostrada SN13

dal Km 42.30 (area di sosta Isola) al Km 44.50 (Svincolo S.Bernardino)
PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI


