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   Examen préalable carrefour du Bochet (29 mai 2018)

   Projet carrefour du Bochet

   Mise à l'enquête publique Addenda 200 place sup. + carrefour (1er septembre au 7 octobre 2018)

   Séances de conciliation avec les opposants

   Dépôt du préavis pour l'adoption du PPA et du carrefour du Bochet

   Adoption par le Conseil communal

   Approbation préalable du Canton

   Mise en vigueur du PPA
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Projet

9 - Zone touristique Libération partie Sud du camping

     et hôtelière Départ du camping

10 - Aquathermie  (selon 
rapport tech. dossier enquête)

11 - Port du petit bois
- Réaménagement du port Projet ultérieur
- Stationnement bateaux Projet ultérieur
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- Carrefour du Bochet

- Place Dufour et RC1
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