
Grobterminplan
Polizeistützpunkt Wychelstrasse 28, Matten bei Interlaken

Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 ##### Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

Verhandlung Baurechtsvertrag
Übergabe BPM
Antrag AV Projektierungskredit
Projektierung / KV
Antrag GRB Ausführungskredit
Bearbeitung Baueingabe
Referendumsfrist GRB
Baubewilligungsverfahren
Submission
Ausführung

= AGG-IM
= AGG-BPM

Die Grobterminplanung basiert auf den folgenden Voraussetzungen:
- Erfolgreicher Ausgang der Verhandlungen zum Baurechtsvertrag
- Zustimmung der finanzkompetenten Organe
- Termingerechter Erhalt der notwendigen behördlichen Bewilligungen
- Termingerechter Erhalt der nutzerseitigen Angaben und Abklärungen
- Verfügbarkeit der notwendigen Bauunternehmungen und Planer

Juni-Session (GRB)

Ablauf Referendumsfrist

Bezug

Erhalt Projektierungkredit

Abschluss Baurechtsvertrag
Übergabe BPM

Abschluss Bauprojekt

Baubewilligung

Baueingabe

Vergabe der Arbeiten


