
Sanierung Flugbetriebsflächen, ALP
Erhaltungsmassnahmen Belag
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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug

Erhaltungsmassnahme 2 Sanierung Intersection Süd

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Bauprojekt und Kostenvoranschlag Phase 31-33

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Submission Ing.

Bauprojekt Sanierung Flugbetriebsflächen Alpnach Phase 31-33

Abgabe Bauprojekt  Erhaltungsmassnahmen 1 bis 3

Erhaltungsmassnahme 1 Sanierung Redunanzpiste Hm 220-1'550
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Terminprogramm

Auswertung und Vergabe Ing.

28.06.2019

Jahr 2019 Jahr 2020

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Erhaltungsmassnahme 3 Sanierung Rollweg Nord

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Bauprojekt und Kostenvoranschlag Phase 31-33

Ausschreibung / Ausführungprojekt Phase 41/51

Bauprojekt und Kostenvoranschlag Phase 31-33

Ausführung Massnahmen Phase 52/53
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Jährlicher Unterhalt

Bauprojekt und Kostenvoranschlag Phase 31-33

Ausführung Massnahmen Phase 52/53

Bauprojekt und Kostenvoranschlag Phase 31-33


