
OBJEKT      203-19       SZS_ SCHULE ZIRKUSPLATZ SURSEE BUR ARCHITEKTEN AG 8048 ZÜRICH | kunzarchitekten ag 6210 sursee 

BAUTRÄGER STADT SURSEE  TERMINE 01 VOM 05.08.2019  -   PLANUNG UND BAUABLAUF   

 ZIELVORSTELLUNG    PLANUNGS- UND BAUABLAUF    2019 - 2024
Stand Wettbewerbsprojekt "MANEGE FREI"

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

PT_03 PT_04 PT_05        PT_06       PT_07          PT_08         PT_09               PT_10                   PT_11        PT_12                       PT_13              PT_14         PT_15     PT_16                     PT 17       PT_18       PT_19               PT_20           PT_21 PT_22                      PT_23   PT_24 PT_25

SITZUNGSRASTER PROJEKTTEAM WEITERE SITZUNGEN NACH PROJEKTVERLAUF

SCHWERPUNKTTHEMEN Genehmigung VP  VP "Plus" KV für Botschaft    

Entscheid: Konstruktionskonzept |  Energiekonzept

SITZUNGSRASTER BAUSITZUNGEN

ENTSCHEIDE BAUHERRSCHAFT
Kosten EKG 
Wettbewerbsprojekt 

Entscheid 
Optimierungen | 

Haustechnikkonzept
Vorprojekt | Kosten EKG     
Januar 2020  

Haustechnikkonzept 
(KV)

Genehmigung KV, 
Vorprojekt "Plus"                  

ca. 17.06.2020
 -> Baukredit Genehmigung Projekt

Baueingabe     
MITTE JAN. 2021

Def. 
Ausführungskonzept BAUBEWILLIGUNG

Vergabe 
BAUGRUBE, SPEZ. 

TIEFBAU

SPATENSTICH
         MITTE SEPTEMBER 

2021

Vergabe 211-214 
ROHBAU 1               

HAUSTECHNIK 23-25

Definition   
Umgebungsgestaltung, 

Einbaumöbel

Vergabe                 
ROHBAU 2                   
AUSBAU 1

Vergabe                 
Betriebseinrichtung TH

Vergabe                 
AUSBAU 1, 2                   

Definition   
Umgebungsgestaltung, 

Einbaumöbel

Vergabe                 
ROHBAU 2                   
AUSBAU 1

Definition   
Materialkonzept 

Oberflächen

 Vergabe
AUSBAU 2, 

                 UMGEBUNG,  
BKP 3

Definition             
bewegliches Mobiliar

 Vergabe                 
MOEBEL

        Bezug                                    
Ende Juni 2024

MEILENSTEINE PROJEKT

ARCHITEKT  

Kostenberechnung EKG Wettbewerb
Vorprojekt
Vorprojekt Kostenberechnung nach EKG (±15%)
Vorprojekt "Plus", Detailstudien für KV 
Kostenvoranschlag BKP zu Botschaft (±10-12%) KV VP "Plus" ±12% KV± 10%  

Bauprojekt Einsprachefrist                              

Baubewilligungsverfahren Eingabe                                                                Baubewilligungsverfahren Baubewilligung ??

Detailstudien -> Phase 32                           Detailstudien zu VP"Plus"                           Detailstudien zu Projekt

Ausschreibungspläne (BKP 20-26)
Definitive Ausführungspläne Revisionspläne

Ausschreibung 1 (BKP 292-299 Fachplaner )
Ausschreibung 3 (BKP 21, 23-26)
Ausschreibung 4 (BKP 3 Turnhalle)
Ausschreibung 5 (BKP 22, 27)
Ausschreibung 6 (BKP 28)
Ausschreibung 6.1 (BKP 3 und 4)
Ausschreibung 7 (BKP 9)
Bauleitung Bauabrechnung

Submissionen
Submission, Vergabe 1 (BKP 292-299)
Submission, Vergabe 2 (BKP 1.., 201)
Submission, Vergabe 3 (BKP 21, 23-26)
Submission, Vergabe 4 (BKP 3 (TH)
Submission, Vergabe 5 (BKP 22, 27, 28)
Submission, Vergabe 6 (BKP 27, 28, 3)
Submission, Vergabe 6.1 (BKP 4)
Submission, Vergabe 7 (BKP 9)

INGENIEUR STATIK, SPEZ. TIEFBAU
Vorprojekt  VP "Plus"

Kosten VP (EKG)                                VP "Plus"

Projekt
Kostenvoranschlag BKP                      KV (±10%)

Ausschreibungspläne
Ausschreibung 2 & 3 HOCHBAUTE

Definitive Ausführungspläne BAUGRUBE, SPEZ. TIEFBAU, BAGRUBENABSCHLÜSSE Revisionspläne

Fachbauleitung (Tragwerk) Bauabrechnung

Bauleitung Spez. Tiefbau, Baugrube  Bauabrechnung

LANDSCHAFTSARCHITEKT
Vorprojekt  VP "Plus"

Kosten VP (EKG)                                VP "Plus"

Projekt
Kostenvoranschlag BKP                      KV (±10%)

Ausschreibungspläne
Ausschreibung
Definitive Ausführungspläne Revisionspläne

Bauleitung Bauabrechnung

FACHPLANER EHLKS ...
Vorprojekt Fachplaner  VP "Plus"

Kosten VP (EKG) Fachplaner                                VP "Plus"

Projekt Fachplaner
Kostenvoranschlag BKP                      KV (±10%)

Ausschreibungspläne
Ausschreibung 1 & 2
Definitive Ausführungspläne Revisionspläne

Fachbauleitung Bauabrechnung

BAUABLAUF
10  VORBEREITUNGSARBEITEN (Abbrüche, Entsorgen Altlasten)                                              Baumeister (Anzahl Mte). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kanalisation 1.UG 1.UG 1.UG 1. UG | EG EG EG EG 1.OG 1.OG 1.OG 1.OG DACH                    WERKLEITUNGEN UMGEBUNG

10  VORBEREITUNG BAUGRUBE (Baugrubensicherung, Werkleitungen)   BAUGRUBENSICHERUNG | GRUNDWASSERHALTUNG                                              

10  VORBEREITUNG BAUGRUBE (Pfählungen)
20  BAUGRUBE AUSHUB                           HINTERFÜLLUNG

21  ROHBAU 1
22  ROHBAU 2
23  ELEKTROANLAGEN
24  HLK-ANLAGEN
25  SANITÄRE ANLAGEN
26  AUFZUGSANLAGEN BESTELLEN PRODUKTION   

27  AUSBAU 1
28  AUSBAU 2
30  BETRIEBSEINRICHTUNGEN TURNHALLE SCHULE, MZR GEBÄUDEAUTOMATION

42  UMGEBUNGSARBEITEN
1  Vorbereitung 2 3 4  Unterbau 5  Unterbau 6  Pflanzflächen 7 Beläge 8  Pflanzungen 9  Beläge

90  AUSSTATTUNG BESTELLEN LIEFERUNG, MONTAGE

2020 2021 2022 2023 2024
Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Bauzeit in Monaten -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 VERFASSER HANS KUNZ
DATUM 05.08.19

            BAUBEGINN TIEFBAU BAUBEGINN HOCHBAU
            Beginn Vorbereitung Baugrube 28.03.22

13.09.21

 Baustelleninstallation BM                 Gebäude aufgerichtet               Einbringen UB Prov. Inbetriebnahme Heizung           Def. Inbetriebnahme Heizung                BEZUG ENDE JUNI 2024

Legende
Gebäudehülle geschlossen

BAUZEIT BAUGRUBE 6.5 MONATE Bauzeit

BAUZEIT HOCHBAUTE 26 MONATE  Zeitpuffer (Bauende bis Bezug)

 Vergabe 

 Vergabe Submission  Rohbau 2 | Ausbau 1 

Submission  Rohbau 1, 211-214, 23-26 

 Vergabe Submission Ausbau 2,  BKP 3 
 

 Vergabe Submission Ausstattung (Möbel) 
 

	
  	
  
	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Fachplaner 

 Vergabe Subm.ission  Spez.Tiefbau, Baugrube 

 Vergabe Submission Betriebseinrichtung (TH) 

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

 Vergabe 

	
  	
  
	
  

	
  	
  
	
  

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

 Vergabe Submission Umgebung 
 

 Auswahl 

	
  	
  
	
  


