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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 TRACCIATO N02 4105 g lun 31.03.14 ven 21.12.29
2 FONICA NOVAZZANO - COLDRERIO 3739 g lun 31.03.14 gio 27.07.28

3 Allestimento AP 392 g lun 31.03.14 mar 29.09.15

4 Bozza verde AP 1 g mer 30.09.15 mer 30.09.15

5 Approvazione AP (FU) 1 g ven 18.12.15 ven 18.12.15

6 Procedura di pubblicazione AP 645 g gio 04.02.16 mer 25.07.18

7 Approvazione dei piani (DATEC) 1 g gio 26.07.18 gio 26.07.18

8 Termine di esecuzione (pavimentazione SDA 8-12 + facilitazioni) 1305 g ven 27.07.18 gio 27.07.23

9 Termine di esecuzione con eventuale deroga 1305 g ven 28.07.23 gio 27.07.28

10 FASE EK 466 g gio 09.10.14 gio 21.07.16

11 Allestimento EK da parte di BHU 371 g gio 09.10.14 gio 10.03.16

12 Bozza verde EK 1 g ven 11.03.16 ven 11.03.16

13 Approvazione EK 1 g gio 21.07.16 gio 21.07.16

14 CONCORSO PROGETTISTA FASE MK-AP 217 g lun 04.05.15 mer 02.03.16

18 FASE MK-AP 1411 g ven 01.04.16 ven 27.08.21

19 Indagini complementari 334 g mar 05.04.16 ven 14.07.17

20 Concetto indagini 64 g mar 05.04.16 ven 01.07.16

21 Appalto indagini 150 g lun 04.07.16 ven 27.01.17

22 Esecuzione indagini e elaborazione risultati 235 g lun 10.10.16 ven 01.09.17

23 Allestimento MK-AP 456 g ven 01.04.16 lun 01.01.18

24 Bozza rossa MK+AP (incarto comune) 1 g lun 11.12.17 lun 11.12.17

25 AP 456 g mar 12.12.17 mar 10.09.19

26 Bozza verde AP 1 g ven 26.04.19 ven 26.04.19

27 Incarto definitivo AP 1 g ven 26.07.19 ven 26.07.19

28 Approvazione AP 1 g ven 30.08.19 ven 30.08.19

29 Procedura di pubblicazione AP 520 g lun 02.09.19 ven 27.08.21

30 Approvazione dei piani AP (DATEC) 0 g ven 27.08.21 ven 27.08.21

31 MK Tracciato 456 g mar 12.12.17 mar 10.09.19

32 Bozza verde MK Tracciato 1 g ven 26.04.19 ven 26.04.19

33 Incarto definitivo MK Tracciato 1 g ven 26.07.19 ven 26.07.19

34 Approvazione MK (FU) 1 g ven 25.10.19 ven 25.10.19

35 FASE MP-DP 710 g lun 06.07.20 ven 24.03.23

36 Allestimento MP 604 g lun 06.07.20 gio 27.10.22

37 Bozza verde MP 1 g ven 28.10.22 ven 28.10.22

38 Approvazione MP (FU / F5) 1 g ven 24.02.23 ven 24.02.23

39 Allestimento DP 300 g ven 01.10.21 gio 24.11.22

40 Bozza verde DP 1 g ven 25.11.22 ven 25.11.22

41 Approvazione DP (FU) 1 g ven 24.03.23 ven 24.03.23

42 FASE S (appalti) 645 g lun 05.07.21 ven 22.12.23

43 Appalto lavori preparatori 195 g lun 05.07.21 ven 01.04.22

44 Appalto lavori preliminari 200 g lun 21.03.22 ven 23.12.22

45 Appalto lavori principali 255 g lun 02.01.23 ven 22.12.23

46 FASE MA-B (esecuzione) 2015 g lun 04.04.22 ven 21.12.29

47 Esecuzione lavori preparatori (precarico nuova corsia VP) 129 g lun 04.04.22 gio 29.09.22

48 Esecuzione lavori preliminari (corsia VP, spartitraffico, ecc.) 255 g lun 02.01.23 ven 22.12.23

49 Esecuzione lavori principali - Comparto Nord 520 g lun 01.01.24 ven 26.12.25

50 Esecuzione lavori principali - Comparto Sud 520 g lun 29.12.25 ven 24.12.27

51 Finalizzazione dei lavori e collaudo 255 g lun 03.01.28 ven 22.12.28

52 Archiviazione, cosegna opere e riordino fondiario 255 g lun 01.01.29 ven 21.12.29

53 VoMa BSA - Sostituzione impianti comunicazione 190 g lun 08.01.18 ven 28.09.18

54 PIAZZALE DOGANALE VP CHIASSO 1625 g dom 01.10.17 ven 22.12.23
55 Indagini complementari 131 g dom 01.10.17 ven 30.03.18

56 FASE MK 470 g lun 08.01.18 ven 25.10.19

57 Allestimento MK 189 g lun 08.01.18 gio 27.09.18

58 Bozza rossa MK 1 g mer 14.11.18 mer 14.11.18

59 Bozza verde MK 1 g ven 17.05.19 ven 17.05.19

60 Approvazione MK (FU) 1 g ven 25.10.19 ven 25.10.19

61 FASE MP 385 g lun 06.07.20 ven 24.12.21

62 FASE S (appalti) 255 g lun 03.01.22 ven 23.12.22

63 FASE MA (esecuzione) 255 g lun 02.01.23 ven 22.12.23

64 VoMa - Modifica uscita VP 45 g lun 27.08.18 ven 26.10.18

30.09.15

18.12.15

26.07.18

Fase EK

11.03.16

21.07.16

Concorso IP

Fase MK-AP

11.12.17

26.04.19

26.07.19

30.08.19

27.08.21

26.04.19

26.07.19

25.10.19

Fase MP-DP

28.10.22

24.02.23

25.11.22

24.03.23

Fase S

Fase MA-B

VoMa BSA

Indagini

Fase MKFase MK

14.11.18

17.05.19

25.10.19

Fase MP

Fase S

Fase MA

VoMa modifica uscita VP

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EP18 Balerna - Masterplan Generale Versione 13.02.2019

Pagina 1 N2 EP18 Balerna - Masterplan generale_v.20190213.mpp


	A5 - Piano dei termini_COP
	A5 - Piano dei termini

