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PLANIFICATION DES TRAVAUX DE LA MISE EN CONFORMITE DE LA PRODUCTION DE FROID ET DE L'ASSAINISSEMENT DES PATINOIRES

ROP: BECK Cristina i Durée des travaux 2,5ans
année: 2022 3 2024 Mis a jour le: 08.08.2019

années |2022 2023 Matchs a l'extérieur 2024
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Saison Championnat GENEVE SERVETTE HC

Saison Championnat Patinage artistique
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Contraintes
Premiers locataires aux Vernets

(anciennement caserne) Ammoniac éliminé

Démontage de la central frigorifique

Démontage de la centrale électrique

|Installation de 2 groupes froid provisoires

- pour patinoire intérieure location : 1 année

- pour patinoire extérieure location: 2 ans

Selon variante __:mnm__nzos de la nouvelle production de froid

|
__=m8=n._o= de la nouvelle centrale électrique

Démontage du réseau collecteurs (emplacement
dans les deux parties latérales)

Montage d’'une patinoire mobile (provisoire) sur
la piste existante

—_uo_.:o:»muw de la patinoire mobile et du rink

=

_Uo-:o__aoa de la dalle béton

__uaun_,»zo: des nouveaux collecteurs

J

Installation - finition des collecteurs

Démontage des gradins provisoires

Pose de la nouvelle structure avec gradins

Finition sur la piste - pose du rink

Wm:_o:zéo des luminaires et de la sonorisation

e Lk

Installation des nouveaux luminaires et de la
nouvelle sonorisation

années 2022 2023 2024

mois

‘mmwoa Championnat GENEVE SERVETTE HC

Contraintes| sajson Championnat Patinage artistique

1] 273

Patinoire extérieure

Piquage afin de lier le groupe froid provisoire
sur les collecteurs de la piste

_Wa:oﬁ-_o: des fagades : parties vitrées

_Uo_.:oa.»oa du plafonds et des luminaires

|installation des nouveaux luminaires et de la
nouvelle sonorisation

|installation de la ventilation

|Pose du collecteurs et du réseau de distribution

Travaux en toiture

Finition sur la piste - pose du rink

Travaux




