
Terminplan: 4540C-17625 Ga 6 Garagen Ladeinfrastruktur Brandschutz für 37 eBusse ENTWURF
Stand: 14.08.2019 / IRM-SH / WSMAG / GPAG

Nr. Beschreibung Verantwortlich SIA Phasen Dauer [Mt]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TP 1.0, PROJEKTSTEUERUNG

100 Vorgehenskonzept VBZ-I 31 2

101 Direktvergabe BHU an die WSMAG VBZ-I 31 2

102 Direktvergabe an EWZ für Planung VBZ-I 31 1

103 Variantenstudium Räumlichkeiten WSMAG / VBZ-I 31 1

104 Konzeptunterlagen für Ausschreibungsprojekt WSMAG / GPAG 31 2

105 Anforderungsprofil Fahrzeuge, Befüllung, Lademanagement VBZ-T 31 2

106 Entscheidungsgrundlagen Anlagenlayout Lenkungsausschuss WSMAG / ewz 31 1

107 Genehmigung Anlagenlayout Lenkungsausschuss VBZ 31 28.11.2019

108 Projektierungskredit VBZ-I 31 ???

109 Baubewilligung (kleines Bauvorhaben gem. Stadt Zürich) VBZ-I 33 3

110 Eingabe ESTI ewz 33 6 Wochen

111 Stadtratbeschluss / Objektkredit EVBZ-I - ???

TP 1.2, GENERALPLANER

200 Beschaffung Planungsleistungen - 41 10

201 Ausschreibungsprojekt Generalplaner GPAG 41 2-3

202 Beschaffungsprozess VBZ VBZ-I 41 7

203 Publikation Ausschreibungsunterlagen simap GPAG / VBZ-I 41 -

204 Eingabefrist Anbieter 41 40 Tage

205 Auswertung / Vergabeantrag / Publikation Vergabe VBZ-I / GPAG 41 2

206 Rechtsmittelfrist VBZ-I 41 20 Tage

207 Vertragswesen VBZ-I 41 1

208 Abschluss Beschaffung Generalplaner VBZ-I 41 -

220 Bauprojekt

221 Projektbearbeitung GP-Team 32 2

222 Vernehmlassung mit Fachlead GP-Team 32 5 Tage

223 Korrekturen GP-Team 32 5 Tage

224 Abschluss Bauprojekt VBZ-I 32 -

240 Beschaffungen Bauleistungen GP-Team 41 9

241 Ausschreibungsprozess Baumeisterarbeiten (Einladungsverfahren) GP-Team 41 4

242 Ausschreibungsprozess Tankrückbauten (Einladungsverfahren) GP-Team 41 4

243 Ausschreibungsprozess Haustechnik (Einladungsverfahren) GP-Team 41 4

244 Ausschreibungsprozess Stahlbau (Einladungsverfahren) GP-Team 41 4

245 Ausschreibungsprozess Brandschutzmassnahmen (???) GP-Team 41 ???

246 Ausschreibungsprozess Elektroinstallationen (offenes Verfahren) GP-Team 41 9

247 Abschluss Beschaffungen Bauleistungen VBZ-I 41 -

260 Ausführungsplanung GP-Team 51 3

261 Ausführungsplanung Baumeister GP-Team 51 3

262 Ausführungsplanung Haustechnik GP-Team 51 3

263 Ausführungsplanung Brandschutzmassnahmen GP-Team 51 3

264 Ausführungsplanung Stahlbau GP-Team 51 3

265 Ausführungsplanung Elektroinstallationen GP-Team 51 3

266 Abschluss Ausführungsplanung VBZ-I 51 -

280 Ausführung UN 52 7

281 Baumeister Tanklager UN 52 1

282 Rückbau Tanklager UN 52 3

283 Installationen UN 52 3

284 Brandschutzmassnahmen (???) UN 52 ???

285 Installation Ladesäulen UN 52 1

286 Werkvertragliche Abnahmen / Inbetriebnahmen UN 52 / 53 2

287 Abschluss Ausführung UN 52 -

TP 1.1, ENERGIEVERSORGUNG EWZ

300 Projektierung ewz offen

301 Vorzeitige Anfrage Hersteller / Reservation Lieferungen ewz 1

302 Lieferfristen MS-Anlage, NS-Anlage, Trafos ewz 4

303 Umbau Transformatorenstation Bullingerstrasse 89 ewz 1

304 Vorarbeiten Tanklager (Maler, Elektroinst., Doppelboden etc.) ewz 1

305 Ausbau Trafostationen Nord in Tanklager ewz 2

306 Inbetriebsetzung / Abnahme ewz 1

TP 2, LADESÄULEN

400 Kick-off VBZ-T 32 -

401 Lastenheft VBZ-T 32 5

402 Ausschreibungsprozess VBZ-T 41 10

403 Lieferfristen Ladesäulen Lieferant 52 6

404 Inbetriebnahmephase VBZ-T 53 1

405 Testbetrieb VBZ-T 53 1
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