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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Lavori DP‐Nord 275 g mer 17.03.21 lun 17.10.22

2 Realizzazione parete fonica Rodi (N‐S) 275 g mer 17.03.21 lun 17.10.22

3 Conduzione traffico e segnaletica cantiere 274 g mer 17.03.21 ven 14.10.22

4 Fase 1.1 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S sorpasso) 21 g mer 17.03.21 gio 15.04.21

5 Fase 1.2 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta) 19 g ven 16.04.21 mer 12.05.21 4

6 Fase 1.3 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S sorpasso) 8 g ven 14.05.21 mer 26.05.21 5

7 Fase 1.4 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta) 8 g gio 27.05.21 lun 07.06.21 6

8 Fase 1.5 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta) 78 g mar 08.06.21 gio 07.10.21 7

9 Fase 2.1 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta) 19 g lun 04.04.22 ven 29.04.22

10 Fase 2.2 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta) 30 g lun 02.05.22 mar 14.06.22 9

11 Fase 2.3 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta) 75 g mer 15.06.22 ven 14.10.22 10

12 Lavori DP‐Sud e MP (Üma) 435 g ven 01.04.22 mar 22.10.24

13 Realizzazione parete fonica Chiggiogna (S‐N) ‐ Saresc (S‐N) e 
interventi ÜMa

425 g ven 15.04.22 mar 22.10.24

14 Conduzione traffico e segnaletica cantiere 425 g ven 15.04.22 mar 22.10.24

15  Fase 1 ‐ Gestione 2+2 (cantiere corsia lenta N‐S e S‐N) 242 g ven 15.04.22 lun 11.09.23

16 Fase 1.1 ‐ Gestione 1+1 Notturno (cantiere corsia sorpasso N‐S e
S‐N)

11 g mar 12.09.23 mar 26.09.23

17 Fase 2 ‐ Gestione traffico 2+2 (cantiere corsia sorpasso N‐S e 
S‐N)

28 g lun 01.04.24 mer 08.05.24 15

18 Fase 2.1 ‐ Gestione 1+1 Notturno (cantiere corsia sorpasso S‐N) 11 g mar 14.05.24 mar 28.05.24

19 Fase 3 ‐ Gestione 2+2 (cantiere corsia centrale S‐N) 39 g mer 29.05.24 lun 22.07.24 17

20 Fase 4 ‐ Gestione 3+1 (cantiere  N‐S) 66 g mar 23.07.24 mar 22.10.24 19

21 DESCRIZIONE ATTIVITA'

22 Fase 1 DP Nord  (2021) ‐ Esecuzione attraversamenti / 
Allacciamento canalizzazioni collettore principale / Tracciato cavi 

131 g mer 17.03.21 lun 04.10.21

23 Installazione di cantiere 5 g mer 17.03.21 mar 23.03.21

24 Fase 1.1 ‐ Cantiere corsia di sorpasso / spartitraffico 18 g mer 24.03.21 lun 19.04.21

25 Fase 1.2 ‐ Cantiere corsia di emergenza / corsia lenta 17 g gio 22.04.21 lun 17.05.21

26 Fase 1.3 ‐ Attraversamento al km 96.170 ‐ Cantiere corsia di 
sorpasso

4 g gio 20.05.21 mer 26.05.21

27 Fase 1.4 ‐ Attraversamento al km 96.170 ‐ Cantiere corsia lenta 4 g mer 02.06.21 lun 07.06.21

28 Fase 1.5 ‐ Tracciato cavi Nord dal km 97.500 al km 96.840 65 g mar 15.06.21 lun 27.09.21

29 Fase 1.5 ‐ Tracciato cavi Sud dal km 96.690 al km 96.158 57 g mar 15.06.21 mer 15.09.21

30 Sgombero cantiere 5 g mar 28.09.21 lun 04.10.21

31 Fase 2  DP Nord (2022) ‐ Principale 125 g lun 04.04.22 lun 17.10.22

32 Installazione di cantiere 10 g lun 04.04.22 ven 15.04.22

33 Tracciato Nord dal km 97.500 al km 96.840 115 g lun 11.04.22 lun 10.10.22

34 Muro di Rodi dal km 96.840 al km 96.690 78 g lun 11.04.22 gio 18.08.22

35 Tracciato Sud dal km 96.690 al km 96.158 115 g lun 11.04.22 lun 10.10.22

36 Galleria deviazione fiume Ticino dal km 96.158 al km 96.134 103 g lun 11.04.22 gio 22.09.22

37 Sgombero cantiere 5 g mar 11.10.22 lun 17.10.22

38 Fine lavori DP‐Nord 0 g lun 17.10.22 lun 17.10.22

39 Fase 1 DP Sud + ÜMa (2022‐2023) ‐ Pareti foniche e risanamento 
viadotti ÜMa

238 g ven 22.04.22 lun 11.09.23

40 Interventi Üma su Piota Negra SN e NS, Viadotto di Monte NS e 
SN, Traseggio SN e NS, Ri Guarescio, Campagna Nova monte e 

238 g ven 22.04.22 lun 11.09.23

41 Demolizioni Chiggiogna Sud 7 g ven 22.04.22 lun 02.05.22

42 Fondazioni Fonica e installazioni a sud 68 g mar 03.05.22 gio 25.08.22

43 Tracciato a sud Chiggiogna (pavimentazione fonoassorbernte) 10 g ven 26.08.22 gio 08.09.22

44 Parete fonica su viadotto 45 g mer 25.05.22 mar 02.08.22

45 Demolizioni Chiggiogna nord 6 g ven 07.04.23 ven 14.04.23

46 Fondazioni Fonica e installazioni a nord 84 g lun 17.04.23 gio 10.08.23

47 Tracciato nord Chiggiogna (pavimentazione fonoassorbernte) 13 g ven 11.08.23 mar 29.08.23

48 Risanamento viadotto Chiggiogna S‐N 5 g mar 11.10.22 lun 17.10.22

49 Risanamento viadotto Saresc S‐N 30 g lun 01.08.22 ven 23.09.22

50 Fonica viadotto Saresc  44 g lun 08.08.22 gio 13.10.22

51 Tracciato Saresc (pavimentazione fonoassorbernte) 4 g mer 30.08.23 lun 04.09.23

52 Sgombero cantiere 5 g mar 05.09.23 lun 11.09.23

53 Fase 1.1 MP ÜMa (2023) ‐ Notturna (lavori tracciato in galleria) 11 g mar 12.09.23 mar 26.09.23

54 Tracciato galleria 11 g mar 12.09.23 mar 26.09.23

55 Fase 2 MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione 28 g lun 01.04.24 mer 08.05.24

56  Tracciato Üma e giunti di transizione 28 g lun 01.04.24 mer 08.05.24

57 Fase 2.1 MP Üma (2024) ‐ Notturna (lavori tracciato in galleria) 11 g mar 14.05.24 mar 28.05.24

58 Tracciato galleria 11 g mar 14.05.24 mar 28.05.24

59 Fase 3 MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione 39 g mer 29.05.24 lun 22.07.24

60  Tracciato Üma e giunti di transizione 39 g mer 29.05.24 lun 22.07.24

61 Fase 4 DP Sud + MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione 66 g mar 23.07.24 mar 22.10.24

62  Tracciato Üma e giunti di transizione 66 g mar 23.07.24 mar 22.10.24

63   Tracciato DP (pavimentazione fonoassorbernte) 7 g ven 06.09.24 lun 16.09.24

64 Fine lavori DP‐Sud e MP ÜMa 0 g mar 22.10.24 mar 22.10.24

Lavori DP‐Nord

Realizzazione parete fonica Rodi (N‐S)

Conduzione traffico e segnaletica cantiere

Fase 1.1 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S sorpasso)

Fase 1.2 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta)

Fase 1.3 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S sorpasso)

Fase 1.4 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta)

Fase 1.5 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta)

Fase 2.1 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta)

Fase 2.2 ‐ Gestione 3+1 (cantiere corsia N‐S lenta)

Fase 2.3 ‐ Gestione +2 (cantiere corsia N‐S lenta)

Lavori DP‐Sud e MP (Üma)

Realizzazione parete fonica Chiggiogna (S‐N) ‐ Saresc (S‐N) e interventi ÜMa

Conduzione traffico e segnaletica cantiere

 Fase 1 ‐ Gestione 2+2 (cantiere corsia lenta N‐S e S‐N)

Fase 1.1 ‐ Gestione 1+1 Notturno (cantiere corsia sorpasso N‐S e S‐N)

Fase 2 ‐ Gestione traffico 2+2 (cantiere corsia sorpasso N‐S e S‐N)

Fase 2.1 ‐ Gestione 1+1 Notturno (cantiere corsia sorpasso S‐N)

Fase 3 ‐ Gestione 2+2 (cantiere corsia centrale S‐N)

Fase 4 ‐ Gestione 3+1 (cantiere  N‐S)

Fase 1 DP Nord  (2021) ‐ Esecuzione attraversamenti / Allacciamento canalizzazioni collettore principale / Tracciato cavi BSA

Fase 2  DP Nord (2022) ‐ Principale

17.10

Fase 1 DP Sud + ÜMa (2022‐2023) ‐ Pareti foniche e risanamento viadotti ÜMa

Fase 1.1 MP ÜMa (2023) ‐ Notturna (lavori tracciato in galleria)

Fase 2 MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione

Fase 2.1 MP Üma (2024) ‐ Notturna (lavori tracciato in galleria)

Fase 3 MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione

Fase 4 DP Sud + MP ÜMa (2024) ‐ Tracciato e giunti di transizione

22.10
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