
Solothurn, RBS Hauptbahnhof Süd 

Beilage B5: Projektablauf – Generelles Terminprogramm                      (15. Mai 2020) 

Masterplan Machbarkeit

Gestaltungsplan/RRB
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Beschaffung Generalplaner

Vorprojekt Infrastruktur

Bau- und Auflageprojekt

Volksabstimmung / Kredit-

genehmigung Stadt

PGV

Ausschreibung & Vergabe / 

Ausführungsprojekt

Realisierung / Inbetrieb-

nahme RBS, Bahnhofplatz, 

PU West und PU Zuchwil

Anpassungen Espace Real 

Est.

Abbruch bzw. Neubau 
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Programm/QS-Verfahren 

Perronhalle (Stufe 1) und 

Mantelnutzung (Stufe 2)
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g Vorprojekt

Bau- / Auflageprojekt

Baubewilligungsverfahren

Ausschreibung & Vergabe / 

Ausführungsprojekt

Realisierung / Inbetrieb-

nahme Mantelnutzung

Abbruch

Bauentscheid Investor

RRB liegt vor

Generalplaner beschafft

Baubewilligung liegt vor (PBG)

Anmeldung AP4G

Positiver Volksentscheid liegt vor

PGV erteilt

Inbetriebnahme 

RBS

Bezug

Inbetriebnahme 

PU West

Gestaltung Perronhalle (Stufe 1) liegt vor

Grundsatzentscheid – RBS

Umsetzung Stufe 1,  

Perronhalle

Umsetzung Stufe 2,  

Mantelnutzung

Bestvariante Mantelnutzung (Stufe 2) liegt vor


