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Oggetto DLL Lavori principali



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 FASE MK e FASE AP 2751 giorni gio 07/11/13 gio 23/05/24

2 Progetto MK 0 giorni lun 10/08/15 lun 10/08/15

4 Progetto AP 1 1306 giorni lun 18/03/19 lun 18/03/24

7 Progetto AP 2 1278 giorni gio 07/11/13 lun 01/10/18

10 Progetto AP 3 1306 giorni gio 23/05/19 gio 23/05/24

13 Progetto AP 4 1305 giorni gio 31/08/17 mer 31/08/22

16 Progetto AP 5 1305 giorni mer 25/02/15 mar 25/02/20

19 FASE MP e FASE DP 1151 giorni ven 01/01/16 ven 29/05/20

20 MP / DP_progetto EP28 1151 giorni ven 01/01/16 ven 29/05/20

21 Progettazione MP/DP BR 369 giorni ven 01/01/16 mer 31/05/17

22 Bozza rossa 127 giorni mar 06/12/16 mer 31/05/17

23 Prese di posizione 272 giorni mar 02/05/17 mer 16/05/18

24 Bozza verde 675 giorni lun 31/07/17 ven 28/02/20

25 Approvazione USTRA / FU 500 giorni lun 02/07/18 ven 29/05/20

26 FASE S - Appalto 984 giorni lun 01/10/18 gio 07/07/22

27 Lotto 104 - Allargamento rampa
uscita Lugano nord

120 giorni mar 01/01/19 lun 17/06/19

31 Prolungo rampa di uscita da nord
Lugano nord

129 giorni mar 01/01/19 ven 28/06/19

35 Segnaletica variabile provvisoria 190 giorni lun 01/10/18 ven 21/06/19

37 Appalto S_Lotti preliminari 385 giorni mer 01/07/20 mar 21/12/21

38 Elaborazione documentazione di
appalto bozza rossa

120 giorni mer 01/07/20 mar 15/12/20

39 Verifica bozza rossa 60 giorni mer 16/12/20 mar 09/03/21

40 Allestimento appalto bozza verde 70 giorni mer 10/03/21 mar 15/06/21

41 Pubblicazione appalto e rientro
offerte

65 giorni mer 16/06/21 mar 14/09/21

42 Controllo offerte, delibera e
contratto

70 giorni mer 15/09/21 mar 21/12/21

43 Appalto S_Lotti principali 461 giorni gio 01/10/20 gio 07/07/22

44 Elaborazione documentazione di
appalto bozza rossa

196 giorni gio 01/10/20 gio 01/07/21

45 Verifica bozza rossa 60 giorni ven 02/07/21 gio 23/09/21

46 Allestimento appalto bozza verde 70 giorni ven 24/09/21 gio 30/12/21

47 Pubblicazione appalto e rientro
offerte

65 giorni ven 31/12/21 gio 31/03/22

48 Controllo offerte, delibera e
contratto

70 giorni ven 01/04/22 gio 07/07/22

49 FASE MA / B - Esecuzione 238 giorni? mer 15/05/19 ven 10/04/20

50 MA_Segnaletica provvisoria +
dosaggio (integrazione COOTRA)

205 giorni? lun 01/07/19 ven 10/04/20

51 Progettazione e DLL 132 giorni? lun 01/07/19 mar 31/12/19

52 Segnaletica verticale variabile 15 giorni lun 04/11/19 ven 22/11/19

53 Concetto di dosaggio Lugano nord 5 giorni lun 06/04/20 ven 10/04/20

54 Lotto 104 - Allargamento rampa
uscita Lugano nord

99 giorni? mer 15/05/19 lun 30/09/19

57 Prolungo rampa di uscita da nord
Lugano nord

153 giorni? ven 31/05/19 mar 31/12/19

60 BANDO DLL Principale 190 giorni lun 02/03/20 ven 20/11/20

67 FASE MA / B - Esecuzione 1697 giorni? gio 01/07/21 ven 31/12/27

68 MA / B_progetto EP 28 1697 giorni? gio 01/07/21 ven 31/12/27

69 Progettazione e DLL 1697 giorni? gio 01/07/21 ven 31/12/27

70 Esecuzione dei lavori - Preliminari 327 giorni? ven 01/04/22 mar 31/10/23

71 Esecuzione dei lavori - Principali 956 giorni? mer 01/11/23 mer 30/06/27

72 EP19 Gentilino - Lugano Sud 1132 giorni ven 01/03/19 lun 03/07/23

77 Allargamento fiume Vedeggio 1699 giorni lun 01/06/20 gio 03/12/26
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