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Kostengutsprache VR (ZVV) / Leistungsvereinbarung

Variantenstudium

Aufgleisung Vorprojekt

Antrag Kostengutsprache VR (ZVV)

Beschaffung Planer

Bauprojekt

Einreichung PGG / Abgabe Offertpläne für Gleisanlagen

PGV

Ausführungsprojekt

Realisierung

Inbetriebnahme

Beschaffung u. Einbau Gleisanlagen

MS 4

MS 3

MS 2

MS 1

MS 1: Publikation SIMAP - 18 Monate
MS 2: Vergabeantrag publiziert - 14 Monate
MS 3: Vertrag unterzeichnet - 13 Monate
MS 4: Lieferung der Gleisanlagen - 4 Monate
MS 5: Einbau der Gleisanlagen - 0 Monate

MS 5


