Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Standardorganigramm
Erhaltungsprojekte
mit Projektgruppen

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Abteilung Infrastruktur West
Abteilungs-Chef West

Stammorganisation ASTRA

Interne Projektorganisation ASTRA

Begleitkommission (BK)

ASTRA: FC, I+K, GPL, OBL**
AC-IW*, Stv. GPL*, BL-PM*

Projektsteuerung (PS)
Vorsitz: FC***, sonst BL-PM

Fachstellen Bund
BAFU, BAV, etc.

Zentrale: AC-IW***, FGV, BL-FU*

Filiale: ~ BL-PM, GPL, OBL**
FC*, Stv. GPL*, I+K*,
BL-IC*, TPL-BSA*

Externe: PL-BHU, Stv. PL-BHU*

Externe: PL-BHU, Stab GPL
Kantonale Baudirektion, Kl, A6V,
Regionale Verkehrskonferenz,
Gemeinden, Quartiervertreter,
TCS, ASTAG, VCS

Fachstellen Kanton Stab GPL

Kantonale Fachstellen (Planung+Verkehr, 1 Fachspezialisten ASTRA (FU)
Umwelt, Landerwerb, Raumplanung, etc.) Gesamtprojektleitung (GPL) FaS Kunstbauten. Tunnel/Stiitzmauern
Kantonspolizei, Ereignisdienste/Sicherheit Vorsitz:  GPL Trassee/Umwelt, BSA, Landerwerb, Verkehr,

(Bevolkerungsschutz) Betrieb, Larmschutz, Naturgefahren, etc.

Betrieb

PL Gebietseinheit, Sicherheitsbeauftragter
Verkehrsmanagementzentrale Emmen

L— Zentrale: FGV*

Filiale: ~TPL-BSA. OBL**, SB-IC*
FaS-EP*, BL-PM*, I+K*,
Stv. GPL*, Stv. OBL**

Externe: PL-BHU, Stv. PL-BHU

Spezialisten Bauherr

Projektassistenz

Prifingenieure Stab GPL
Experten | Information / Kommunikation (I+K)
PQM Bauherr Oberbauleitung** (OBL) I+K Kommunikation Filiale

Vorsitzz OBL Externe |+K-Unterstiitzung

Filiale:  Stv. OBL, GPL* Stv. GPL*
Externe: PL-BHU, Stv. PL-BHU
ABL, Stab GPL, TPL*

Bauherrenunterstiitzung (BHU)

| PL-BHU, Stv. PL-BHU, Assistenz BHU
. g Stab GPL

Interne Projektorganisation ASTRA

Externe Projektorganisation

Teilprojekt .......... Teilprojekt .......... Teilprojekt .......... Teilprojekt .......... Teilprojekt BSA Teilprojekt SABA Teilprojekt Verkehr
TPL: TPL: TPL: TPL: TPL: TPL: TPL:
ABL: ABL: ABL: ABL: ABL: ABL: ABL:
Trassee: Trassee: Trassee: Objekte xy Signalisation SABA ........ Verkehrskoordination
HPV: PV —{PV: PV: PV: [PV: PV:
6BL: 6BL: 0BL: 6BL: 6BL: 0BL: 0BL:
Objekte xy Objekte xy Objekte xy Objekte xy Verkehrstelem. SABA......... FLAMA
PV: —|PV: PV: PV: PV: —PV: PV:
6BL: 0BL: 8BL: 0BL: 0BL: 0BL: OBL:
Objekte xy Objekte xy Objekte xy Objekte xy Beleuchtung SABA ........ Notfallkonzept
PV: —PV: pV: [Py —PV: PVv: PV:
6BL: 0BL: bBL: 6BL: 6BL: 0BL: 6BL:
Larmschutz Objekte xy Objekte xy Objekte xy Video Pumpenstation Verkehrs-Monitoring
Pv: —PV: PV: HPV: PV HPV: Hpv:
0BL: 0BL: OBL: BL: 0BL: 0BL: 4BL:
Verkehr Riickhaltebecken Taskforce
~ Gesamt-Unternehmer fiir alle Teilprojekte oder einzelne Unternehmer fiir Teilprojekte Bau | [—PV: |PV: —PV:
6BL: 0BL: 6BL:
Abkiirzungen Unternehmer Unternehmer TESI
= 1 —PV:
ABL Abschnittsbauleiter . OBL:
AC  Abteilungschef ASTRA ZLé Za%']“"‘e,'sr“”?z“"g W L
A8V Amtfir dffentichen Verkehr et or ASTRA
BHU  Bauherrenunterstiitzung esamtprojekileiter Unternehmer
BAFU  Bundesamt fur Umwelt 9BL 8bgrbau\e\ter ASTRA —
BAV Bundesamt fiir Verkehr ﬁ?l' K:rlxltl:ol"nesrintaeur‘\iee‘tuerr
BL Bereichsleiter .
BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung PV Projektverfasser FussnOten. . .
EP Erhaltungsplanung SABA  Strassenabwasser-Behandlungsanlage * werden immer eingeladen und entscheiden
w Abteilung Strasseninfrastruktur West g‘Bv gta;nienar::::ter selbst Uber die Teilnahme
+K Information und Kummunikation . S ok ; : :
FaS Fachspezialist ASTRA-Fachunterstiitzung P Teilprojekt O.AberbaUIelmng rn_lt_Funknonen OBL, ABL,
FC Filialchef ASTRA TPL  Teilprojektleiter OBL nur bei Realisierung

FGV  Fachgebietsverantwortlicher ASTRA

*kk

nur bei Schlisselprojekten



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Standardorganigramm
Erhaltungsprojekte ohne

: Bundesamt fiir Strassen ASTRA
PrOJektgruppen Abteilung Infrastruktur West

Abteilungs-Chef West

Stammorganisation ASTRA

Interne Projektorganisation ASTRA

Projektsteuerung (PS) Begleitkommission (BK)
Vorsitz: FC***, sonst BL-PM ASTRA: f\(C; ||v+vl§' gtPL,GgE*L*;L ot
Zentrale: AC-IW***, FGV, BL-FU* -IW7, Stv. , BL-
Fachstellen Bund Filiale:  BL-PM, GPL, OBL**, Externe: PL-BHU, Stab GPL
BAFU, BAV, etc. FC*, Stv. GPL*,|+K*, Kantonale Baudirektion, KI, AV,
BL-IC*, TPL-BSA* Regionale Verkehrskonferenz,
Externe: PL-BHU, Stv. PL-BHU* Gemeinden, Quartiervertreter,
Fachstellen Kanton Stab GPL TCS, ASTAG, VCS
Kantonale Fachstellen (Planung+Verkehr, : I : Fachspezialisten ASTRA (FU)
zm\?elt, Lapdgngerp, Radgmpltar;;p% eLC.')t Gesamtprojektleitung (GPL) FaS Kunstbauten, Tunnel/Stiitzmauern,
Ban 9::(3’)0 1€, hretlgms lenste/sichernet Vorsitzz GPL Trassee/Umwelt, BSA, Landerwerb, Verkehr,
(ERrEll e i) Zentrale: FGV* Betrieb, Larmschutz, Naturgefahren, etc.
Filiale: TPL-BSA, OBL**, SB-IC*, _
P FaS-EP*, BL-PM*, I+K* Betrieb
Spezialisten Bauherr Stv. GPL*, Stv. OBL**

PL Gebietseinheit, Sicherheitsbeauftragter

Projektassistenz Externe: PL-BHU, Stv. PL-BHU — Verkehrsmanagementzentrale Emmen
Priifingenieure Stab GPL
Experten | Information / Kommunikation (I+K)

PQM Bauherr

Oberbauleitung** (OBL) I+K Kommunikation Filiale
Vorsitz:  OBL Externe I+K-Unterstltzung

Filiale:  Stv. OBL, GPL* Stv. GPL*
Externe: PL-BHU, ABL, Stab GPL,

Bauherrenunterstiitzung (BHU)

Stv. PL-BHU*, TPL* PL-BHU, Stv. PL-BHU, Assistenz BHU
. . Stab GPL
Interne Projektorganisation ASTRA
Externe Projektorganisation
Trasse/Umwelt Kunstbauten Tunnel/Geotechnik| |[SABA BSA Teilprojekt VM
TPL: TPL: TPL: TPL: TPL: TPL:
ABL: ABL: ABL: ABL: ABL: ABL:
Trassee Objekte xy Trassee: SABA ........ Signalisation Verkehrskoordination
PV: —PV: —PV: PV: —PV: PV
6BL: 6BL: OBL: OBL: 6BL: 6BL:
Entésserungen Objekte xy Objekte xy Verkehrstelem. FLAMA
PV —PV: PV: I —PV: PV:
6BL: 6BL: $BL: 6BL: OBL:
Riickhaltesysteme Objekte xy Objekte xy Pumpenstation Beleuchtung Notfallkonzept
[PV: PV PV: Mev: HPV: HPV:
BL: 6BL: 6BL: 5BL: BL: BL:
Larmschutz Objekte xy Objekte xy Riickhaltebecken Video Verkehrs-Monitoring
P PV PV: PV HPV: HPV:
6BL: OBL: 6BL: 6BL: 6BL: 6BL:
Verkehr Taskforce
< Gesamt-Unternehmer fiir alle Teilprojekte oder einzelne Unternehmer fiir Teilprojekte Bau | —Pv: —PV:
OBL: 6BL:
Abkiirzungen Unternehmer TESI
ABL Abschnittsbauleiter = —PV:
AC Abteilungschef ASTRA . 6BL:
ASV  Amtfiir Sffentichen Verkehr ) Fachunterstiitzung [
BHU Bauherrenunterstiitzung . .
BAFU  Bundesamt firr Umwelt g;:: gzsag\tﬁrqiekieé}?rRQSTRA Untenehmer
BAV  Bundesamt fiir Verkehr - ceroauleiter /4 —
BL Bereichsleiter éBL  Ortlicher Baulsiter
BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung g{/ gz}:kr:\i‘er;?aesnslzfr
EP Erhaltungsplanung
w Abteilung Strasseninfrastruktur West SQBA S:;hb:!:l;eiter ~Behandur Fussnoten
1+K Information und Kummunikation v Stellvertreter werden immer eingeladen und entscheiden
FaS Fachspezialist ASTRA-Fachunterstiitzung TF’. Teilprojekt selbst liber die Teilnahme
FC  Filialchef ASTRA L Tai ) et “ 0 i o . )
FGV  Fachgebietsverantwortlicher ASTRA ellprojektieiter berbauleitung OBL, ABL, 6BL nur bei

Realisierung
nur bei Schlisselprojekten

*kk



Schweizerische Eidgenossenschaft

o

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra
Standardorganigramm

prioritare Einzelprojekte

Stammorganisation ASTRA

Interne Projektorganisation ASTRA

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Abteilung Infrastruktur West

Filial-Chef

Fachstellen Bund
BAFU, BAV, etc.

Projektsteuerung (PS)

Vorsitz:  BL-PM
Zentrale: FGV
Filiale: ~ GPL, Stv. GPL*, I+K*,

FC*, BL-IC*

Externe: PL-BHU, Stv. BL-BHU*

Stab GPL, OBL**

| ASTRA: I+K, GPL, BL-PM*,

: FC*, AC-IW*, Stv. GPL*
......... 1 Externe: PL-BHU, Stab GPL, OBL**
Kantonale Baudirektion, Kl, A6V,
Regionale Verkehrskonferenz,
Gemeinden, Quartiervertreter,

Fachstellen Kanton

Kantonale Fachstellen (Planung+Verkehr,
Umwelt, Landerwerb, Raumplanung, etc.)
Kantonspolizei, Ereignisdienste/Sicherheit
(Bevélkerungsschutz)

{ TCS, ASTAG, VCS

]

Fachspezialisten ASTRA (FU)

Spezialisten Bauherr

Projektassistenz
Prifingenieure
Experten

PQM Bauherr

Vorsitz:
Zentrale:
Filiale:

Externe:

Gesamtprojektleitung (GPL)
Oberbauleitung** (OBL)

GPL
FGV* (nur bei GPL)
TPL-BSA, Stv. GPL*,

SB-IC*, FaS-EP*, [+K*

PL-BHU, Stab GPL
Stv. PL-BHU*, OBL**

FaS Kunstbauten, Tunnel/Stiitzmauern,
L T Trassee/Umwelt, BSA, Landerwerb, Verkehr,
Betrieb, Larmschutz, Naturgefahren, etc.

Betrieb

PL Gebietseinheit, Sicherheitsbeauftragter

I1+K Kommunikation Filiale

Interne Projektorganisation ASTRA

Externe Projektorganisation

Abkiirzungen

AC Abteilungschef ASTRA

AV Amt fiir 6ffentlichen Verkehr

BHU  Bauherrenunterstiitzung

BAFU  Bundesamt fiir Umwelt

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BL Bereichsleiter

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung
EP Erhaltungsplanung

w Abteilung Strasseninfrastruktur West
1+K Information und Kummunikation

FaS F ialist ASTRA-Facht litzung
FC Filialchef ASTRA

Bauherrenunterstiitzung (BHU)

PL-BHU, Stv. PL-BHU, Assistenz BHU
Stab GPL

Information / Kommunikation (I+K)

Objekt xy BSA Teilprojekt VM
PV: TPL-BSA TPL-VM:
TBL: TBL-BSA: TBL-VM:
Untemnehmer Signalisation Verkehrskoordination
PV: PV:
0BL: 0BL:
Verkehr FLAMA
—PV: PV:
6BL: OBL:
Unternehmer TESI
U —PV:
OBL:
Unternehmer
FGV  Fachgebietsverantwortlicher ASTRA

FU Fachunterstiitzung
GE Gebietseinheit

GPL Gesamtprojektleiter ASTRA

OBL  Oberbauleiter
6BL  Ortlicher Bauleiter
Ki Kantonsingenieur
PV Projektverfasser
SB Sachbearbeiter
Stv. Stellvertreter

TBL Teilbauleiter

TPL Teilprojektleiter

Fussnoten
werden immer eingeladen und entscheiden

*

selbst (iber die Teilnahme
** Oberbauleitung mit Funktionen OBL, TBL,
OBL nur bei Realisierung



Eidgendssisches Departement far
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesami fir Strassen ASTRA

Projektbezeichnung:Kanton Wallis Migration IP Netz

Projektnummer:200026

Teilprojekt / Beschaffungsgegenstand: Planerleistungen PV/6BL, IP-Netz BSA GE I

Vergabeverfahrenoffenes Verfahren

Stammorganisation ASTRA
Interne Projektorganisation ASTRA

Interne Projektorganisation ASTRA

Externe Projektorganisation

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Abteilung Infrastruktur West
FC

Projektsteuerung (PS)
BL PM Sud

Fachspezialisten ASTRA (FU)
FaS BSA

Gesamtprojektleitung (GPL)
Vorsitz: PL SA-CH Filiale Thun

Betrieb

GE I, Leiter BSA

GE lll, Netzwerk BSA

GE Ill, Leitsystem BSA
GE I, Informatik BSA

Information / Kommunikation (I+K)
Filiale Thun

Finanzen & Controlling (IC)
Filiale Thun

PV Infrastruktur
PV: offen

Bauherrenunterstiitzung (BHU)

Oberbauleitung (OBL)
GE Il

PV IP Netz
PV: offen

Unternehmer Infrastruktur UN |

Unternehmer Netzwerkomponenten UN NW
(wird zentral beschafft)

Unternehmer:

Offene Beschaffung

Unternehmer:

Div. Unternehmer. Komponenten knnen Zentral beschafft werden.




