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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Vasche multifunzionali 1609 g lun 11/06/18gio 08/08/24

2 Progetto AP 407 g lun 11/06/18 mar 31/12/19

3 Pubblicazione 0 g lun 11/06/18 lun 11/06/18

4 Evasione opposizioni / Approvazione DATEC 407 g lun 11/06/18 mar 31/12/19

5 Progetto DP 445 g mer 28/08/19 mar 11/05/21

6 Allestimento BOZZA ROSSA 180 g mer 28/08/19 mar 05/05/20

7 Consegna BOZZA ROSSA 0 g mar 05/05/20 mar 05/05/20

8 Verifica USTRA / FU / BHU 60 g mer 06/05/20 mar 28/07/20

9 Allestimento BOZZA VERDE 80 g mer 29/07/20 mar 17/11/20

10 Consegna BOZZA VERDE 0 g mar 17/11/20 mar 17/11/20

11 Verifica BOZZA VERDE 60 g mer 18/11/20 mar 09/02/21

12 Consegna a USTRA 0 g mar 09/02/21 mar 09/02/21

13 Approvazione 65 g mer 10/02/21 mar 11/05/21

14 Procedura d'appalto - S 265 g mer 10/02/21 mar 15/02/22

15 Esecuzione interventi - B 638 g mar 01/03/22 gio 08/08/24

16 Fonica Soazza (integrato in MP EP02 Mesocco Sud) 523 g mer 18/11/20 ven 18/11/22

17 Scadenza PGV AP 0 g mer 18/11/20 mer 18/11/20

18 Eventuale richiesta prolungo validità PGV 523 g mer 18/11/20 ven 18/11/22

19 Pericoli naturali AP 1435 g ven 08/02/19 gio 08/08/24

20 Progetto AP 587 g ven 08/02/19 lun 10/05/21

21 Consegna BOZZA ROSSA 0 g ven 08/02/19 ven 08/02/19

22 Verifica USTRA / FU / BHU 64 g ven 08/02/19 mer 08/05/19

23 Allestimento BOZZA VERDE 82 g gio 09/05/19 ven 30/08/19

24 Pericolo naturale M202 (nuovo a nord) 90 g mar 15/10/19 lun 17/02/20

25 Consegna BOZZA VERDE 0 g lun 17/02/20 lun 17/02/20

26 Verifica formale BOZZA VERDE 20 g mar 18/02/20 lun 16/03/20

27 Consegna a USTRA 20 g mar 17/03/20 lun 13/04/20

28 Pubblicazione 0 g lun 13/04/20 lun 13/04/20

29 Approvazione DATEC 280 g mar 14/04/20 lun 10/05/21

30 Progetto DP 290 g lun 03/08/20 ven 10/09/21

31 Allestimento BOZZA ROSSA 65 g lun 03/08/20 ven 30/10/20

32 Consegna BOZZA ROSSA 0 g ven 30/10/20 ven 30/10/20

33 Verifica USTRA / FU / BHU 30 g lun 02/11/20 ven 11/12/20

34 Allestimento BOZZA VERDE 70 g lun 14/12/20 ven 19/03/21

35 Consegna BOZZA VERDE 0 g ven 19/03/21 ven 19/03/21

36 Verifica BOZZA VERDE 60 g lun 22/03/21 ven 11/06/21

37 Consegna a USTRA 0 g ven 11/06/21 ven 11/06/21

38 Approvazione 65 g lun 14/06/21 ven 10/09/21

39 Procedura d'appalto - S 145 g lun 14/06/21 ven 31/12/21

40 Esecuzione interventi - B 638 g mar 01/03/22 gio 08/08/24

41 EP02 Mesocco Sud 1458 g mer 28/08/19 ven 28/03/25

42 Progetto di dettaglio - MP 450 g mer 28/08/19 mar 18/05/21

43 Esecuzione indagini 37 g lun 11/11/19 mar 31/12/19

44 Risultati indagini 0 g ven 31/01/20 ven 31/01/20

45 Allestimento BOZZA ROSSA 220 g mer 28/08/19 mar 30/06/20

46 Consegna BOZZA ROSSA 0 g mar 30/06/20 mar 30/06/20

47 Verifica USTRA / FU / BHU 60 g mer 01/07/20 mar 22/09/20

48 Allestimento BOZZA VERDE 80 g mer 23/09/20 mar 12/01/21

49 Consegna BOZZA VERDE 0 g mar 12/01/21 mar 12/01/21

50 Verifica BOZZA VERDE 30 g mer 13/01/21 mar 23/02/21

51 Consegna a USTRA 0 g mar 23/02/21 mar 23/02/21

52 Approvazione 60 g mer 24/02/21 mar 18/05/21

53 Procedura d'appalto - S 265 g mer 24/02/21 mar 01/03/22

54 Allestimento BOZZA progetto d'appalto 135 g mer 24/02/21 mar 31/08/21

55 Consegna BOZZA 0 g mar 31/08/21 mar 31/08/21

56 Verifica USTRA / BHU 10 g mer 01/09/21 mar 14/09/21

57 Allestimento appalto definitivo 20 g mer 15/09/21 mar 12/10/21

58 Pubblicazione 45 g mer 13/10/21 mar 14/12/21

59 Rientro Offerte 0 g mar 14/12/21 mar 14/12/21

60 Analisi offerte 35 g mer 15/12/21 mar 01/02/22

61 Delibera 0 g mar 01/02/22 mar 01/02/22

62 Crescita in giudicato 20 g mer 02/02/22 mar 01/03/22

63 Progetto di costruzione - B 911 g ven 01/10/21 ven 28/03/25

64 Allestimento progetto esecutivo 911 g ven 01/10/21 ven 28/03/25

65 Esecuzione interventi 638 g mar 01/03/22 ven 29/11/24

66 BANDO DLL EP02 Mesocco SUD 205 g? ven 17/04/20 gio 28/01/21

67 Preparazione documenti di appalto 70 g ven 17/04/20 gio 23/07/20

68 Pubblicazione 30 g ven 24/07/20 gio 03/09/20

69 Rientro offerte 0 g gio 03/09/20 gio 03/09/20

70 Valutazioni offerte + Delibera 65 g? ven 04/09/20 gio 03/12/20

71 Eventuali ricorsi 20 g ven 04/12/20 gio 31/12/20

72 Firma del contratto 20 g ven 01/01/21 gio 28/01/21
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