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CALENDRIER DIRECTEUR PHASE PROJET

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tri. 1 Tri. 2 Tri. 3 Tri. 4 Tri. 1 Tri. 2 Tri. 3 Tri. 4 Tri. 1 Tri. 2 Tri. 3 Tri. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2

jalons Activités BG ingénieurs

Légende:

Études Validation du projet 

d'ouvrage par M.O.

Travaux de rénovation de la lustrerie des laboratoires et locaux annexes

Clôture du projet éclairage

Direction de Projet / AMO et Pilotage - BG Ingénieurs Conseils SA 

Kick-Off 

Activités de Direction de Projet - BG Ingénieurs Conseils SA 

Validation phase Appels d'offres

Go/NoGo par M.O.

Clôture du projet Install. Élec.

Études d'exécution

A.O. Mandataires
Adjudication mandataires 

spécialistes et autres corps d'état

Appels d'offres Tech. + Arch

Trav. Préparatoires

Travaux de rénovation Installations électriques (Colonnes montantes + Tableaux)

Go/NoGo démarrage travaux

Activités autres mandataires


