
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

0 14130_Hardhof 346.4 W 01.10.15 26.05.22 31%
1 1 Strategische Planung 4 W 01.10.15 28.10.15 100%

6 3 Projektierung 151 W 02.10.17 21.08.20 93%

7 31 Vorprojekt 76 W 02.10.17 15.03.19 100%
17 32 Bauprojekt 15 W 18.03.19 28.06.19 90%
19 33 Bewilligung 60 W 01.07.19 21.08.20 87%
20 Plangenehmigungsverfahren beim BAV 60 W 01.07.19 21.08.20 85%
21 Kreditbewilligung, Projektfestsetzung 8 W 18.05.20 10.07.20 100%
22 4 Ausschreibungen 99 W 01.07.19 21.05.21 8%

23 41 Ausschreibung 99 W 01.07.19 21.05.21 8%
24 Projektübergabe P+R 0 W 27.07.20 27.07.20 0%
25 Ingenieur: Vergabe Realisierung 20 W 22.06.20 06.11.20 0%
26 Ingenieur Vergabe (Geologie, Umwelt) 18 W 27.07.20 27.11.20 0%
27 Submission Bauunternehmer Tiefbau 28 W 09.11.20 21.05.21 0%
28 Submissionsunterlagen 6 W 09.11.20 18.12.20 0%
29 Submission, Vorbereitung Vergabe 6 W 21.12.20 29.01.21 0%
30 Vergabe Bauarbeiten, Einsprachefrist 12 W 01.02.21 23.04.21 0%
31 Werkvertrag 4 W 26.04.21 21.05.21 0%
32 Submission Bauunternehmer Gleisbau (durch VBZ) 30 W 24.08.20 19.03.21 0%
33 Submissionsunterlagen 7 W 24.08.20 09.10.20 0%
34 Submission, Vorbereitung Vergabe 7 W 12.10.20 27.11.20 0%
35 Vergabe Bauarbeiten, Einsprachefrist 12 W 30.11.20 19.02.21 0%
36 Werkvertrag 4 W 22.02.21 19.03.21 0%
37 Submission Gleisanlagen 12 W 01.07.19 20.09.19 100%
38 Vergabe und Lieferfrist Gleisanlagen 36 W 13.07.20 19.03.21 0%
39 5 Realisierung 80.8 W 09.11.20 26.05.22 0%

40 51 Ausführungsprojekt 27 W 09.11.20 14.05.21 0%
41 Ausführungsplanung 27 W 09.11.20 14.05.21 0%
42 52 Ausführung 36.8 W 29.03.21 09.12.21 0%
43 Baufreigabe 0 W 29.03.21 29.03.21 0%
44 Startsitzung Bau 0 W 23.04.21 23.04.21 0%
45 Anwohnerinformation 2 W 05.04.21 16.04.21 0%
46 Bauvorbereitung 4 W 26.04.21 21.05.21 0%
47 Baumfällungen 2 W 29.03.21 09.04.21 0%
48 Baubeginn Bauunternehmer Tiefbau 0 W 21.05.21 21.05.21 0%
49 Betriebseinstellung VBZ 26 W 24.05.21 19.11.21 0%
50 Brunnenabstellungen WVZ 25 W 24.05.21 12.11.21 0%
51 Abschnitt  3 (Tüffenwies-Hardhof) 13.8 W 24.05.21 26.08.21 0%
52 Umlegung Wasserversorgung, Anpassungen ERZ 12 W 24.05.21 13.08.21 0%
53 Tiefbau 5 W 24.05.21 25.06.21 0%
54 Gleisbau 3 W 09.07.21 29.07.21 0%
55 Haltestellenbau Tüffenwies 4 W 30.07.21 26.08.21 0%
56 Abschnitt 2  (Hardturm - Hardhof) 28 W 24.05.21 03.12.21 0%
57 Baupiste ganze Länge 6 W 24.05.21 02.07.21 0%
58 Abschnitt 2.1 (direkt nach Hardturm) 5 W 05.07.21 06.08.21 0%
59 Tiefbau 3 W 05.07.21 23.07.21 0%
60 Gleisbau + Instandstellung 3 W 19.07.21 06.08.21 0%
61 Abschnitt 2.2 (nach Hardturm bis Bahnübergang) 6 W 09.08.21 17.09.21 0%
62 Tiefbau 3 W 09.08.21 27.08.21 0%
63 Gleisbau + Instandstellung 4 W 23.08.21 17.09.21 0%
64 Abschnitt 2.3 (von Bahnübergang bis  Hardhof) 11 W 20.09.21 03.12.21 0%
65 Tiefbau 3 W 20.09.21 08.10.21 0%
66 Gleisbau + Instandstellung 5 W 04.10.21 05.11.21 0%
67 Haltestellenbau Hardhof 4 W 08.11.21 03.12.21 0%
68 Fahrleitungsbau 3 W 01.11.21 19.11.21 0%
69 Baupiste Rückbau ganze Länge 3 W 08.11.21 26.11.21 0%
70 Abschnitt 1 (Hardturm) 13 W 27.08.21 25.11.21 0%
71 Tiefbau 4 W 27.08.21 23.09.21 0%
72 Gleisbau 2 W 17.09.21 30.09.21 0%
73 Haltestellenbau Hardturm 4 W 01.10.21 28.10.21 0%
74 Umgebungsarbeiten 4 W 29.10.21 25.11.21 0%
75 Fertigstellungsarbeiten 2 W 26.11.21 09.12.21 0%
76 Bauende 0 W 09.12.21 09.12.21 0%
77 53 Inbetriebnahme 26.8 W 22.11.21 26.05.22 0%
78 Betriebsaufnahme VBZ 1 W 22.11.21 26.11.21 0%
79 Abnahme / Übergabe 0 W 03.03.22 03.03.22 0%
80 Bauabrechnung, Abschlussarbeiten, Dokumentation 12 W 04.03.22 26.05.22 0%
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Terminprogramm
Bau Nr. 14130 / Hardhof (Abschnitt Hardturm bis Tüffenwies)
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