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Rete IP F5 BHU GE IV 
Prestazioni di Supporto al committente

Masterplan temporale
Programma generale 

Rete IP F5 BHU GE IV  - Masterplan temporale - Programma generale delle attività

Fase A3 - Progetto d'intervento
Ricerca Ingegnere Progettista e elaborazione documenti di riferimento e progetto 
d'intervento

Fase A4 - Procedura d'appalto

Appalti e aggiudicazione Rinnovo Rete COM vs. rete IP BSA

Appalti e aggiudicazione reti di campo UT IV

Fase A5 -  Esecuzione dell'intervento

Sostituzione core, access e reti di campo PIU-CAS-PAR-PIO (EP08)

Sostituzione core, access e reti di campo GEG-CML (EP28)

Sostituzione core, access e reti di campo BRO (EP18)

Sostituzione core MEN-MRG-TAG-CEN-CMB-BSC-BIA-GRI-CMF-QUI-STA-CMA-SFE-LOG

Sostituzione access e reti di campo MEN-MRG-TAG-CEN-CMB-BSC-BIA-GRI-CMF-QUI-
STA-CMA-SFE-LOG

Fine Migrazione

2026

T1 T2 T3 T4

2024 2025

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2027

T1 T2 T3 T4

Attività principali
2023

T1 T2 T3 T4T2 T3

2022

T1 T2

2020 2021

T4T3 T4 T1T1 T2 T3 T4

2028

T1 T2 T3 T4

Inizio lavori (03.01.24)

Fine lavori (30.06.28)

Delibera Rinnovo Rete COM

Delibera reti di campo UT IV

Inizio lavori (01.03.21)


