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Prüfung AP / Revision / "gut zum Druck"

Kommunikation / Informationsveranstaltungen

Öffentliche Auflage (nach Gerichtsferien Ostern 2020)

Plangenehmigungsverfahren (18 - 24 Mte)

Erstellung MP/DP

(Hybrid mit einzelnen Fachdossiers, inkl. Prüfung BHU)

Prüfungen FaS

Bereinigungen, inkl. Genehmigung (8 Mte)

Erstellung Submissionsunterlagen BAU

Beschaffungsverfahren

Erstellung Unterlagen für die Ausführung

AVOR UN (ca. 12 Mte)

möglicher Baustart

Ausführung

Abschlussarbeiten, Inbetriebnahme

Dokumentation DAW / PAW
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