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Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Monat Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Planung

Vorprojekt

Projekt             Detailstudien

Bauherreschaft Politischer Weg (Botschaft)

Urnenabstimmung 15. Mai 2022

Baueingabeprojekt Aufbereiten Projekt für Eingabe

Bewilligungsverfahren (Aemter) Auflage           Ausarbeitung Bewilligung

Ausschreibungsplanung Trakt E, D und C Submission Baugrube, Rohbau 1 EHLKS Submission Ausbau 1+2

Ausschreibungsplanung Trakt B Trakt B Submission Rohbau 1+2, EHLKS Trakt B Submission Ausbau 1+2

Ausschreibungsplanung Trakt A Trakt A Submission Rohbau 1+2, EHLKS Trakt A Submission Ausbau 1+2

Ausführungsplanung Trakt E+D Revision

Ausführungsplanung Trakt C Revision

Ausführungsplanung Trakt B Revision

Ausführungsplanung Trakt A Revision

Bauleitung Trakt E+D

Bauleitung Trakt C

Bauleitung Trakt A+B

Bauprogramm

Trakt E DREIFACHTURNHALLE

Vorbereitungsarbeiten Rückbau Altlasten Umfang Altlasten Baugrube??

Rohbau 1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbau 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Umgebung

Trakt D BETREUUNGSHAUS

Vorbereitungsarbeiten Rückbau Altlasten

Rohbau 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ausbau 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Umgebung

Trakt C SCHULE

Vorbereitungsarbeiten Rückbau Altlasten Rückbau Turnhallen

Rohbau 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ausbau 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Umgebung

Trakt B SCHULHAUS 1961

Vorbereitungsarbeiten Rückbau Altlasten

Rohbau 1 2 3 4

Ausbau 4 5 6 7 8 9 10 11

Umgebung

Trakt A SCHULHAUS 1932

Vorbereitungsarbeiten Rückbau Altlasten

Rohbau 1 2 3 4 5 6

Ausbau 5 6 7 8 9 10 11

Umgebung Deckbelag

Monat Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Realisationszeit ohne Rückbauten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


