
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 STRASSE  (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse) 6012 Tage?Mit 29.04.20Mon 13.10.36

2 Flaach 4465 Tage? Mit 29.04.20 Mon 19.07.32

3 84S-82060 Ortsdurchfahrt Flaach 2918 Tage? Mit 29.04.20 Mon 24.04.28

4 Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung 7 Tage Mon 10.08.20 Son 16.08.20

5 Ausgabenbewilligung Planung 10 Tage Fre 28.08.20 Son 06.09.20

6 Submission und Vergabe (Einladungsverfahren) Stadtplaner 43 Tage Fre 02.10.20 Fre 13.11.20

7 Grundlagen erarbeiten Lärm, Tred, Belagsprüfungen, Kunstbauten 238 Tage Mon 03.08.20 Son 28.03.21

8 Erarbeiten Planersubmission 45 Tage Mit 30.09.20 Fre 13.11.20

9 Publikation simap 1 Tag? Fre 13.11.20 Fre 13.11.20

10 Planersubmission 60 Tage Sam 14.11.20 Die 12.01.21

11 Offertöffnung 1 Tag? Mit 13.01.21 Mit 13.01.21

12 Auswertung und Vergabe Planung 14 Tage Don 14.01.21 Mit 27.01.21

13 Erstellen Vergabeantrag RRB 7 Tage Don 28.01.21 Mit 03.02.21

14 Rekursfrist Vergabe 10 Tage 10 Tage Don 04.02.21 Sam 13.02.21

15 Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflächen 264 Tage Son 14.02.21 Don 04.11.21

16 Gestaltung Zentrumsplatz, Vorplätze, ISOS, Austausch mit Gemeinde durch Stadtplaner 224 Tage Mon 16.11.20 Son 27.06.21

17 RSA durchführen 30 Tage Fre 05.11.21 Sam 04.12.21

18 RSA Monitoring  / Anpassungen 21 Tage Son 05.12.21 Sam 25.12.21

19 Dossier zu AFV Unterschrift 3 Tage Son 26.12.21 Die 28.12.21

20 Vorlauf Gemeinde für Publikation 14 Tage Mit 29.12.21 Die 11.01.22

21 Auflage §12 StrG + §13 StrG Behörden / Bevölkerung 30 Tage Mit 12.01.22 Don 10.02.22

22 Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13 182 Tage Fre 11.02.22 Don 11.08.22

23 Bauprojekt Mappe erstellen, Einbezug Gestaltung Zentrumsplatz, ISOS 180 Tage Fre 12.08.22 Die 07.02.23

24 Landerwerb PA + Infosschreiben 30 Tage Mit 08.02.23 Don 09.03.23

25 Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV 3 Tage Fre 10.03.23 Son 12.03.23

26 Vorlauf Gemeinde für Publikation 14 Tage Mon 13.03.23 Son 26.03.23

27 Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG 30 Tage Mon 27.03.23 Die 25.04.23

28 Bearbeiten  / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG 60 Tage Mit 26.04.23 Sam 24.06.23

29 Projektfestsetzung RRB  §15 StrG 180 Tage Son 25.06.23 Don 21.12.23

30 Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten 30 Tage Fre 22.12.23 Sam 20.01.24

31 DU Sub durchführen 5 Tage Die 20.06.23 Son 25.06.23

32 Vorbereitung Submission 210 Tage Son 25.06.23 Son 21.01.24

33 Publikation Simap 1 Tag Son 21.01.24 Son 21.01.24

34 Baumeistersubmission 42 Tage Mon 22.01.24 Son 03.03.24

35 Offertöffnung 1 Tag Mon 04.03.24 Mon 04.03.24

36 Auswertung und Vergabe Baumeister RRB) 45 Tage Die 05.03.24 Don 18.04.24

37 Erstellen Vergabeantrag bei (RRB) 14 Tage Fre 19.04.24 Don 02.05.24

38 Vergabegenehmigung RRB 45 Tage Fre 03.05.24 Son 16.06.24

39 Zu- / und Absageschreiben verfassen 7 Tage Mon 17.06.24 Son 23.06.24

40 Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich) 40 Tage Mon 24.06.24 Fre 02.08.24

41 Ausführungsprojekt mit Anpassungsprotokollen 60 Tage Sam 03.08.24 Die 01.10.24

42 AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage 56 Tage Die 04.02.25 Mon 31.03.25

43 Baubeginn zusammen abstimmen 1 Tag? Mon 31.03.25 Mon 31.03.25
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