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BELLECHASSE II - Seconde étape de la planification pénitentiaire 2016 -2026

Planning intentionnel
03.11.2020 / Pierre Cruchon / Jean-Baptiste Brunet

Crédit [CHF] Validation par 2020-2025
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Financement

Crédit d'étude

Crédit d'engagement

1'800'000,-

 ~27'449'000,-

Grand Conseil

Grand Conseil

16.12.2019

sept. 2022

CoPil

Validation études de faisabilité y.c. estimation coûts +/- 20%

Validation projet de l'ouvrage  y.c. estimations coûts +/- 10%

septembre 2019

mai 2022

Projet

Calendrier intentionnel de la procédure SIA 144 :

Publication 16.12.2020

Visite du site avec les candidats 4 semaines 13.01.2021

Délai pour poser les questions 1 semaine 20.01.2021

Réponses aux questions 2 semaine 03.02.2021

Remise des offres 4 semaines 03.03.2021

Evaluation des offres 4 semaines 31.03.2021

Audition des concurrents bien placés 1 semaine 07.04.2021

Résultat de l'appel d'offres 1 semaine 14.04.2021

Total 17 semaines

Réalisation nouvelle cuisine

Réalisation semi-détention - travail externe

Réalisation nouvelle prison centrale

T3 T4

Réalisation parking

T2 T3 T4 T1 T4

2025

T1 T2

Date de 

validation

Planification de projet y.c. mise à l'enquête

T2 T3

Appel d'offres d'honoraires team de planification (selon SIA144)

T2 T3 T4 T1

2020 2021 2022

T1

2023 2024

T1 T2 T4T3 T4 T1 T2 T3

Dépôt mise
à l'enquête 
03 - 08.22

Permis de 
construire

Planification 
exécution y.c 
appels d'offres
09 - 10.22

Travaux et réception
11 - 12.22 

Projet
09 - 12.21

Message au GC  
03 - 07.22

Obtention du crédit 
d'engagement

Obtention du crédit  

Validation du projet 
y.c. estimation des 
coûts 01 - 02.22

Accord GC crédit 
étude

Validation de 
études faisabilité 
y.c. estimation des 
coûts

Contrat de 
mandataires
05.21

Appel
d'offres

12.20 - 04.21

Avant-projet
05 - 08.21

Planification 
exécution y.c 
appels d'offres
9.22 - 04.23

Travaux
05.23 - 02.24

Réceptions
des travaux

Remise des 
bâtiments
04.2024

Avant-projet

Planification 
exécution y.c 
appels d'offres
9.22 - 06.23

Travaux
07.23 - 09.24

Réceptions
des travaux

Remise des 
bâtiments
11.2024

Avant-projet

Avant-projet

Planification 
exécution y.c 
appels d'offres
9.22 - 07.23

Travaux
08.23 - 08.25

Réceptions
des travaux

Remise des 
bâtiments
10.2025

Avant-projet

Obtention CE crédit  
études compl.


