
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Ingenieursubmission 14 Wochen 12.03.2021 18.06.2021
2 simap-Publikation Ausschreibung 0 Wochen 12.03.2021 12.03.2021
3 Angebotserarbeitung 5.2 Wochen 12.03.2021 16.04.2021
4 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 22.03.2021 22.03.2021
5 Beantwortung Fragen 0 Wochen 26.03.2021 26.03.2021
6 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 16.04.2021 16.04.2021
7 simap-Publikation Zuschlagsentscheid 0 Wochen 14.05.2021 14.05.2021
8 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 18.06.2021 18.06.2021
9 Phasenabschluss 0 Wochen 18.06.2021 18.06.2021
10 Projektierung 78.1 Wochen 05.07.2021 02.01.2023
11 Vorprojekt 17.9 Wochen 05.07.2021 05.11.2021
12 §12/13 Strassengesetz 8 Wochen 08.11.2021 31.12.2021
13 Bauprojekt 18 Wochen 03.01.2022 06.05.2022
14 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 4 Wochen 09.05.2022 03.06.2022
15 Einsprachenbehandlung / Überarbeitung

Bauprojekt aufgrund Auflagen
26 Wochen 06.06.2022 02.12.2022

16 Kreditgenehmigung Gemeindeversammlung 0 Wochen 05.12.2022 05.12.2022
17 Projektfestsetzung d. Gemeinderat 4 Wochen 06.12.2022 02.01.2023
18 Phasenabschluss 0 Wochen 02.01.2023 02.01.2023
19 Ausschreibung 28 Wochen 03.01.2023 17.07.2023
20 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 12 Wochen 03.01.2023 27.03.2023
21 Angebotserarbeitung Unternehmer 8 Wochen 28.03.2023 22.05.2023
22 Offertvergleich und Vergabeantrag 4 Wochen 23.05.2023 19.06.2023
23 Vergabe 4 Wochen 20.06.2023 17.07.2023
24 Phasenabschluss 0 Wochen 17.07.2023 17.07.2023
25 Realisierung 102 Wochen 18.07.2023 30.06.2025
26 Ausführungsprojekt 20 Wochen 18.07.2023 04.12.2023
27 AVOR 4 Wochen 05.12.2023 01.01.2024
28 Ausführung 72 Wochen 02.01.2024 19.05.2025
29 Inbetriebnahme, Abschluss 6 Wochen 20.05.2025 30.06.2025
30 Phasenabschluss 0 Wochen 30.06.2025 30.06.2025
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Teil D, Beilage 1: Rahmenterminplan

BGK Bahnhofstrasse, Oberrieden
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