
Nr. Vorgangsname

1

2 Planersubmissionen

3 Vorprojekt (SIA 31)

4 Bauprojekt (SIA 32)

5 PGV Eingabe

6 Plangenehmigungsverfahren (SIA 3

7 Ausschreibung (SIA 41)

8 Ausführungsprojekt (SIA 51)

9 Baubeginn

10 Realisierung (SIA 52)

11 Inbetriebnahme

12 Projektabschluss (SIA 53)

März 2023

April 2025

Oktober 2026
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