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Aufgaben des Gesamtplaners für die Koordination der Ausrüstung der elektrischen Anlagen in der 
Planung und in der Ausführung eines multidisziplinären Projektes. 

1. Arbeitsweise bzw. Vergabekonzept 
Die Projektarbeiten in den verschiedenen Elektro-Bereichen werden in der Regel wie folgt aufgeteilt bzw. abgewickelt. 

Nr. Vergaben (vgl. GP-
Nummerierung) 

Ungefähre 
Vergabe- 
summe 

Verfahrensart 
Projektierung Aus-

schr. Realisierung Bemerkungen 
FB = Fachbauleitung 

31 32 33 41 51 52 53 

1a Fahrleitungsplanung < 150'000 Vergabe freihändig x x x (x) FB FB FB Einholen 2 Offerten 
In der Regel tbf und F&F 

1b Fahrleitungs-Submis-
sion < 50'000 Vergabe freihändig    x    Direkte Offertstellung durch vom 

RBS bezeichnetes Büro. 

1c 
Fahrleitung 
Ausführung (Montage) 
Unternehmer 

ca. 600'000 Einladungsverfahren oder 
offenes Verfahren         x x x 

Offertstellung durch vom RBS 
bezeichnete Unternehmer 
Beistellung Material durch RBS 

1d Fahrleitung 
Materiallieferung ca. 400000 Direktvergaben     X X X RBS-Spezifisches Material 

2a SA-Planung 
Relais Stellwerk < 150'000 Vergabe freihändige, allen-

falls Publikation x x x         Direkte Offertstellung durch Sig-
nalplan 

2b Relais Stellwerk 
Ausschreibung 

 Eigenleistung RBS       x         

2c 
Relais Stellwerk 
Ausführung Unterneh-
mer 

ca. 4 Mio. Offenes Verfahren über 
simap         x x x   

3a Elektroplanung  
Bahnteil < 150'000 Einladungsverfahren x x x x FB FB FB Offertstellung durch drei von 

RBS bezeichnete Planer 

3b 
Elektro Bahnteil 
Ausführung Unterneh-
mer 

> 150’000 Einladungsverfahren oder 
offenes Verfahren         x x x Offertstellung durch drei von 

RBS bezeichnete Unternehmer 

Die Fachplanung Telematik wird in der Regel direkt von RBS beauftragt, ebenso die Umsetzung über die vorgegebenen Systemlieferanten. Der GP koordiniert. 
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2. Aufgaben in der Phase Planung 
Der Gesamtplaner stellt für die Mandatierung der Fachplaner ein Ausschreibungsgerüst zur Verfügung. Dieses Enthält alle allgemeinen Projekteigenschaften sowie Pläne und 
Beschreibungen des Gesamtprojektes. Der RBS ergänzt dieses pro Fachbereich mit den entsprechend erwarteten Leistungen des Fachplaners und spezifischen Randbedin-
gungen. Er legt ausserdem die Eignungs- und Zuschlagskriterien und deren Gewichtung fest. 

Die Durchführung der Submissionen bzw. Offerteinladungen wie auch die Auswertung der Angebote folgt durch den Fachdienst RBS. 

Die Vergabe der Fachplaner erfolgt durch die Gesamtprojektleitung auf Antrag des Gesamtplaners (und mit Input des RBS Fachdienstes). 

Der Gesamtplaner koordiniert die Elektro Fachplaner während der ganzen Planungsphase. Insbesondere sind Raum-, Energie- und Kabelbedürfnisse aller Anlagen im ge-
samten Projektperimeter zu koordinieren und daraus die nötigen Anforderungen an Hoch- und Tiefbauten (Gebäude, technische Räume, Kabelkanäle, Fundamente, 
Schächte, Erdanschlusspunkte von Armierungen etc.) abzuleiten und im Projekt einfliessen zu lassen. 

Der Bauherr stellt dazu die Standards, Normalien und wo nötig System- und / oder Materialvorgaben (Produktlisten Elektro) zur Verfügung. Dazu gehören auch die klimati-
schen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit in den technischen Gebäuden), aus welchen der HLK Planer die Dimensionierung seiner Anlagen ableitet. Alle elektrischen 
Anlagen sind nach dem Anlagekennzeichnungssystem [AKS] zu bezeichnen. Spezielle Beachtung ist in der ganzen Planungsphase der Erdung zu schenken. 

Der Bauherr gibt das fachspezifische Projekt pro Phase frei. 

3. Aufgaben des Gesamtplaners in der Phase Ausführung 
Für die Submission der Unternehmer stellt der RBS pro Fachbereich eine Unternehmerliste zur Verfügung. 

Die Submission der Unternehmer wird durch die Fachplaner in Absprache mit dem Bauherrn vorbereitet und durchgeführt. 

Die Vergabe an die Fach-Unternehmer erfolgt durch die Gesamtprojektleitung, im Falle der Sicherungsanlage direkt durch den Fachbereich RBS. 

Der Gesamtplaner koordiniert die Elektro Unternehmer während der ganzen Ausführungsphase (u. a. mittels Bausitzungen). Der GP übernimmt damit die Oberbauleitung, 
während die Fachbauleiter die Umsetzung in den einzelnen Fachbereichen steuern und überwachen. 

Die Abnahmen der Elektro-Gewerke erfolgen durch den Bauherrn und die entsprechenden Fachbauleiter pro Gewerk. 
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