
Spurwechsel Google

Planungsprogramm 1-5

Jahr 2019 2020

Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Beschrieb Zust. Dauer VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung

1 Projektpflichtenheft

Entwurf Pflichtenheft, Projektübergabe an PL

Zirkulation

Fertigstellung

Offertanfragen

2 Vorstudie

Auftragserteilung: Direktaufträge/Rahmenvertärge

Aufnahmen (B&H)

Gleisgeometrie (SBB)

SA  (SZU)

FL (SZU)

geotechnische Untersuchungen (CSD)

Umwelt (Lärm, Erschütterung)

Sachverständigenbericht Gleisgeometrie (KPZ)

31 Vorprojekt

Annahme: Nicht notwendig

Planerausschreibung (Annahme: Einladungsverfahren)

Erstellen Dossier

Kontrolle und Bereinigung

Erstellung Angebote

Auswertung Angebote

Planergespräche

Vergabeantrag GL

Kreditantrag GL

Vergabe 

32 Bauprojekt / 33 Auflageprojekt

Erstellung Dossier Planer 4mo

Sachverständigenbericht SA 1mo

Kontrolle SZU 1mo

Fertigstellung Planer 2w

Einreichung BAV SZU 1w Einreichung Mitte September

Vorprüfung BAV BAV 1mo

ordentliches PGV BAV 12mo

41 Ausschreibung Baumeister (öffentlich)

Vergabe Ph. 41 FL SZU 2mo

Erstellung Dossier ING 4mo

Jahr 2021 2022

Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Beschrieb Zust. Dauer VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung

33 Auflageprojekt

ordentliches PGV BAV 16mo

PGV rechtskräftig - 30d rechtskräftig ca. Mitte März

41 Ausschreibung Baumeister (öffentlich)

Erstellung Dossier ING 4mo

Stellungnahme SZU 4w

Fertigstellung ING 3w

Publikation SIMAP SZU 1w

Erstellung Angebote UN min 40d

Auswertung Angebote ING 4w

Unternehmergespräche - 4w

Vergabeantrag GL 1w

Genehmigung VR SZU 3w

Publikation Vergabe SZU 1w

Beschwerdefrist - 10d

41 Beschaffung Weichen (öffentlich)

Dossier Erstellen ING

Angebot  Erstellen Werk

Auswertung 4w

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag Weichen 1w

Genehmigung VR SZU 5w

Publikation Vergabe SZU 1w

Produktionspläne 3m

Lieferfrist / Produktion 6mo

41 Beschaffung Oberbaumaterial (direkt)

Dossier Erstellen SZU

Erstellung Angebot Werk

Auswertung SZU

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag GL 1w

Genehmigung VR SZU 5w

Publikation Vergabe SZU 1w

Lieferfrist / Produktion 3mo

41 Ausschreibung Sicherungsanlagen (Einladungsverfahren)

Dossier Erstellen SZU

Stellungnahme SZU 4w

Publikation SIMAP

Erstellung Angebot Werk

Auswertung SZU

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag GL 1w

Genehmigung VR SZU 5w

Publikation Vergabe SZU 1w

Lieferfrist / Produktion 3mo

41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen (Einladungsverfahren)

Dossier Erstellen SZU

Erstellung Angebot UN

Auswertung SZU

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag 1w

Genehmigung VR SZU 5w

Publikation Vergabe SZU 1w

Lieferfrist / Produktion Werk 3mo

41 Ausschreibung Bahnersatz (Einladungsverfahren)

Dossier Erstellen SZU

Erstellung Angebot UN

Auswertung SZU

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag 1w

Genehmigung VR SZU 5w

Publikation Vergabe SZU 1w

51 Ausführungsprojekt

Ausführungsprojekt ING 3mo

52 Ausführung 

SA Innenanlagen UN, SA

AVOR Baumeister UN

Installation UN Baubeginn ca. 1.6.22

Vorarbeiten

Ausführung (Weichen) UN x IBN ca. 1.9.22

Abschlussarbeiten UN

Deinstallation UN

Abschluss KW40, 2022

Planer SZU UN BAV

Bemerkungen/Annahmen:

Planer Vergabe einzeln pro Fachgebiet im Einladungsverfahren. Wenn Schwellenwert erreicht Vergabe an andere Planer ab Phase Submission. PGV im ordentlichen Verfahren

Vergabe an die Unternehmung soll vor der Plangenehmigungsverfügung erfolgen um den Termin IBN 2022 einhalten zu können.
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