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Prüfung AP / Revision / "gut zum Druck"

Kommunikation / Informationsveranstaltungen

Öffentliche Auflage (nach Gerichtsferien Ostern 2020)

Plangenehmigungsverfahren (18 - 24 Mte)

Abgabe MK an FaS

Prüfung FaS

Erstellung MP/DP
(Hybrid mit einzelnen Fachdossiers, inkl. Prüfung BHU)
Prüfungen FaS
Bereinigungen, inkl. Genehmigung (8 Mte)

Erstellung Submissionsunterlagen BAU

Beschaffungsverfahren

Erstellung Unterlagen für die Ausführung

AVOR UN (ca. 12 Mte)

möglicher Baustart

2025202420232019 2020 2021 2022

AP / MK

Submission /
Ausführungsprojekt /

Baustart

06.07.2018

MP / DP

effektive Verfahrensdauer
unklar (aktuelle
Erfahrungen ASTRA/BHU?)

Genehmigung MK wirklich erst mit Genehmigung AP?

grob retour aufgebaut:
. Vergabe 1 Jahr vor Baubeginn (AVOR UN)

(Vorarbeiten ab Herbst 2023)
. Beschaffungsverfahren ca. 8 - 10 M
. Erstellung Submission ca. 14 M mit

Migration CAD E+B
intern
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