
LEGENDE:

SIA-Phasendauer Studie BM-SUBM Bau

Aggregiertes Vorgehensprogramm Leistungen SZU VP PGV-Verfahren [BAV] Projektabschluss
DS Brunau - Höcklerbrücke Beschaffung extern unter Leitung FPL SZU BP/AUFP AUSF

interne Freigaben (GL, VR) SZU-Leistungen AUFP AVOR

Phase von bis
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Vorbereitung Mi 01.07.2020 Fr 27.08.2021 13
Projektbasis/Grundlagen Mi 01.07.2020 Mo 28.12.2020 6

Erstellung/Vernehmlassung Projektpflichtenheft Mo 28.12.2020 Fr 26.02.2021 2

Erstellung/Genehmigung Kreditantrag [GL] Mo 11.01.2021 Fr 19.02.2021

Planersubmission GP (Phase 21 + 31) Mo 01.03.2021 Di 03.08.2021 5

Vergabe Planermandat GP (Phase 21 + 31) [GL] Fr 06.08.2021 Fr 27.08.2021 1

21 Mo 30.08.2021 Fr 27.05.2022 8
Erarbeitung Studie Mo 30.08.2021 Fr 25.02.2022 6

Variantenentscheid/Abstimmung Stakeholder Mo 28.02.2022 Fr 29.04.2022 2

Interne Freigabe GL Mo 02.05.2022 Fr 27.05.2022 1

31 Mo 30.05.2022 Fr 10.11.2023 17
Erarbeitung VP Mo 30.05.2022 Fr 27.01.2023 8

Abstimmung/Vereinbarungen Stadt, Kanton Zürich etc. Mo 30.01.2023 Fr 24.03.2023 2

Planersubmission GP (öV) Ph. 32/33, 41, 51-53 Mo 30.01.2023 Fr 28.07.2023 6
Interne Freigabe der weiteren Phasen [GL/VR] Mo 31.07.2023 Fr 10.11.2023 3

32/33 Mo 13.11.2023 Fr 29.01.2027 38
Erarbeitung BP/AUFP inkl. KV Mo 13.11.2023 Fr 20.12.2024 14
Prüfung Sachverständiger Mo 19.08.2024 Fr 18.10.2024 2
Materialbestimmung (Oberbau, Möbilierung, …) Mo 20.05.2024 Fr 20.09.2024 4

PGV-Verfahren mit Landerwerb Mo 13.01.2025 Fr 29.01.2027 25
Vorprüfung Mo 13.01.2025 Fr 28.03.2025 3
Anpassungen Planer Mo 31.03.2025 Fr 27.06.2025 3
PGV-Verfahren mit Landerwerb Mo 30.06.2025 Fr 01.01.2027 18
PGV-Verfügung rechtsgültig Fr 01.01.2027 Fr 29.01.2027 1

41 Mo 30.06.2025 Fr 25.09.2026 14
Erarbeitung/Durchführung SUBM Mo 30.06.2025 Fr 01.05.2026 10
Materialbeschaffung (Oberbau, Möbilierung, ...) Mo 29.09.2025 Fr 31.07.2026 10
Interne Freigabe der UN Submission [GL/VR] Mo 29.06.2026 Fr 25.09.2026 3

51 Mo 04.05.2026 Fr 02.07.2027 13
Erarbeitung AUSF Mo 04.05.2026 Fr 02.07.2027 14

52 Mo 29.03.2027 Fr 30.03.2029 24
AVOR UN Mo 30.11.2026 Fr 26.03.2027 4
Baubeginn Mo 29.03.2027 ◊

Ausführung Hauptarbeiten Mo 29.03.2027 Fr 01.12.2028 20
Nacharbeiten Mo 04.12.2028 Fr 30.03.2029 4

53 Mo 04.12.2028 Fr 03.08.2029 7
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