
Projektsteuerung (PS)

- BL PM (Vorsitz)
- FC (Stv.)

- BL FU* 
- BL IC F 
- FGV 
- GPL 
- TPL BSA 
- I + K F 
- BHU 
- weitere nach Bedarf

Fachstellen Bund
BAFU
BAV
Weitere nach Bedarf

Fachstellen Kanton
Polizei
Umwelt
Landerwerb
Raumplanung
Ereignisdienste / Sicherheit
(Bevölkerungsschutz)
weitere nach Bedarf

Gesamtprojektleitung (GPL)

- GPL (Vorsitz)
- GPL Stv.
- PL BSA
- BHU PL

- BHU Stv. PL
- BL PM *
- BL EP *

- FGV
- FaS *
- IC F
- I+K

- PL/TPL IGP *
- PV BSA *

- Spezialisten Bauherr *
- GE *

Begleitkommission (-gruppe)
Kontakte zu kt. Baudirektionen, KI
Gemeinden, Interessengruppen

Betrieb
Gebietseinheit
VMZ

Fachspezialisten ASTRA
Fachunterstützung (FU)
Erhaltungsplanung Filiale
Rechtsdienst / Landerwerb (RDL)

Spezialisten Bauherr

Verkehrsplaner
BH-Vermessung
Prüfingenieur
PQM Bauherr
Lärmgutachter
Wildtierbiologe
Geologe
UBB
Beweissich./Notar
Labor Bauherr
weitere nach Bedarf

Auftraggeber
AC I

PL IGP-2
TP 3+11

BHU BSA

BHU BSA 
BHU BSA Stv. 

BSA - Planer

- Energie
- Beleuchtung
- BSA-Tunnel
- Steuerung, Sensorik
- Funk, Telefon, SOS
- weitere

PL I+K
Öffentlichkeitsarbeit

I+K F

ext. Kommuni-
kationsbüro

PL IGP-1

- Projektleiter IGP-1
- Stv.

- Projektleiter IGP-2
- Stv.

IGP - 1 IGP - 2

Ingenieur-Gesamtplaner 1 
- Trasse/Umwelt (T/U)
- Kunstbauten (Kb)
- Tunnel/Geotechnik (T/G)
(inkl. Fluchtstollen SISTO)

Ingenieur-Gesamtplaner 2 
- Trasse/Umwelt (T/U)
- Kunstbauten (Kb)
(inkl. Allmendtunnel und
GW-Wanne Kiesen)
- Tunnel/Geotechnik (T/G)

Prioritäres Projekt

PV BSA

Stab BHU
- Dienste
- Back-Office
- Support

Oberbauleitung OBL (ausgeschriebenes Mandat) OBL (bestehend)

BL TP3

UN

BL TP 11

UNUNUN BSA

BL BSA
Bau TP 1+2

abgeschlossen

BL TP 12+13 (IGP 1)

TP 1+2 abgeschl. TP 12+13

Beilage: Namenliste zu Organigramm 
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Legende: 
Abkürzungen ASTRA: AC I: Abteilungschef
Infrastruktur; FC: Filialchef; BL Bereichsleiter; PM:
Projektmanagement; FU: Fachunterstützung;
IC Investitionscontrolling; FGV:
Fachgebietsverantwortlicher; GPL:
Gesamtprojektleitung, I+K F: Information und
Kommunikation Filiale; 
VMZ: Verkehrsmanagementzentrale; BSA: Betriebs
und Sicherheitsausrüstungen; IGP:
Ingenieurgesamtplaner; BHU: Bauherrenunterstützer; 
* fallweise / kein Stimmrecht

OBL BSA (bestehend)


