
ASTRA Thun IGP-1 / BHU

Planung der Planung Abschnitt Süd (Thun Süd – Spiez/Wimmis)

Termine Abschnitt Süd I BHU I 01.04.2021
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Prüfung AP / Revision / "gut zum Druck"

Kommunikation / Informationsveranstaltungen

Öffentliche Auflage (nach Gerichtsferien Ostern 2020)

Plangenehmigungsverfahren (18 - 24 Mte)

Erstellung MP/DP

(Hybrid mit einzelnen Fachdossiers, inkl. Prüfung BHU)

Vor-Vorprüfung BHU

Vorprüfung, Bereinigungen, inkl. Genehmigung FU (8 Mte)
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Beschaffungsverfahren

Erstellung Unterlagen für die Ausführung

AVOR UN (ca. 12 Mte)
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