
Nr. UID Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 00-00101153935 / SIS-GKD Verstärkung EB km 22.693 1835 Tage Di 01.01.19 Fr 01.05.26

2 01-0010 Intervalle 181.88 Tage Di 01.01.19 Mi 18.09.19

3 01-0020 3 x Intervall Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 147 Std. Sa 08.02.25 Mo 24.02.25
4 01-0020 4 x Totalsperrung: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 196 Std. Sa 10.05.25 Mo 02.06.25
5 01-0020 20 x Intervall Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 980 Std. Sa 07.06.25 Mo 20.10.25
6 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 08.06.25 Mo 09.06.25
7 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 15.06.25 Mo 16.06.25
8 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 22.06.25 Mo 23.06.25
9 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 29.06.25 Mo 30.06.25

10 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 06.07.25 Mo 07.07.25
11 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 13.07.25 Mo 14.07.25
12 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 20.07.25 Mo 21.07.25
13 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 27.07.25 Mo 28.07.25
14 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 03.08.25 Mo 04.08.25
15 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 10.08.25 Mo 11.08.25
16 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 17.08.25 Mo 18.08.25
17 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 24.08.25 Mo 25.08.25
18 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 31.08.25 Mo 01.09.25
19 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 07.09.25 Mo 08.09.25
20 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 14.09.25 Mo 15.09.25
21 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 21.09.25 Mo 22.09.25
22 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 28.09.25 Mo 29.09.25
23 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 05.10.25 Mo 06.10.25
24 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 12.10.25 Mo 13.10.25
25 01-0020 Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 16 Std. So 19.10.25 Mo 20.10.25
26 01-0020 2 x Intervall Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 98 Std. Sa 25.10.25 Mo 03.11.25
27 01-0020 19 x Intervall Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 931 Std. Sa 08.11.25 Mo 16.03.26
28 01-0020 2 x Totalsperrung: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00) 98 Std. Sa 21.03.26 Mo 30.03.26
29 01-0010 Langsamfahrstellen 181.88 Tage Di 01.01.19 Mi 18.09.19

30 147 Std. Sa 08.02.25 Mo 24.02.25
31 980 Std. Sa 07.06.25 Mo 20.10.25
32 98 Std. Sa 25.10.25 Mo 03.11.25
33 931 Std. Sa 08.11.25 Mo 16.03.26
34 03-0010 Baubeschrieb: Rüttelstopfsäulen, Gleisneubau, Kopfbalken & Dammreprofilierung in 50h Etappen (3-Schichtbetrieb) 74 Tage Di 01.01.19 Fr 12.04.19
35 Baustelle einrichten, Keine Gleissperreungen 18 Tage Mo 13.01.25 Mi 05.02.25
36 Kopfbalken Norden, Gleis 100 gesperrt bei Erstellung Mikropfähle 95 Tage Sa 08.02.25 Di 13.05.25
37 1. Etappe Mikropfähle Kopfbalken Norden (48 Stk.) 49 Std. Sa 08.02.25 Mo 10.02.25
38 2. Etappe Mikropfähle Kopfbalken Norden (48 Stk.) 49 Std. Sa 15.02.25 Mo 17.02.25
39 3. Etappe Mikropfähle Kopfbalken Norden (48 Stk.) 49 Std. Sa 22.02.25 Mo 24.02.25
40 1. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 24.02.25 Fr 28.02.25
45 2. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 03.03.25 Fr 07.03.25
50 3. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 10.03.25 Fr 14.03.25
55 4. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 17.03.25 Fr 21.03.25
60 5. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 24.03.25 Fr 28.03.25
65 6. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 31.03.25 Fr 04.04.25
70 7. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 07.04.25 Fr 11.04.25
75 8. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mo 14.04.25 Di 22.04.25
80 9. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mi 23.04.25 Di 29.04.25
85 10. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mi 30.04.25 Di 06.05.25
90 11. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 5 Tage Mi 07.05.25 Di 13.05.25
95 Reprofilierung Norden, Keine Gleissperrungen 51 Tage Mo 24.02.25 Mi 07.05.25
96 Rodung: 130 m 7 Tage Mo 24.02.25 Di 04.03.25
97 1. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Mi 26.02.25 Do 06.03.25
100 2. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Fr 07.03.25 Mo 17.03.25
103 3. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Di 18.03.25 Mi 26.03.25
106 4. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Do 27.03.25 Fr 04.04.25
109 5. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Mo 07.04.25 Di 15.04.25
112 6. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Mi 16.04.25 Mo 28.04.25
115 7. Etappe: Reprofilierung auf 20 m (Abtrag Deckschicht, Reprofilierung, lagenweise Verdichtung) 7 Tage Di 29.04.25 Mi 07.05.25
118 Erstellung Baugrubensicherung wischen den Gleisen 100 & 200 in 4 Etappen mit Totalsperrung, Länge auf 120 m 196 Std. Sa 10.05.25 Mo 02.06.25
119 Rüttelstopfsäulen & Gleisbau Gleis 100 (Sperrung Gleis 100 bie Säulenreihe 1 + 2, Totalsperrung bei Säulenreihe 3) 122.5 Tage Sa 07.06.25 Mo 20.10.25
120 16. Etappen Rüttelstopfsäulen & Gleisbau  Gleis 100: 3 Säulenreihen, Tiefe 11 m, Länge jeweils auf 30 m 784 Std. Sa 07.06.25 Mo 22.09.25
121 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 100 49 Std. Sa 27.09.25 Mo 29.09.25
122 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 100 49 Std. Sa 04.10.25 Mo 06.10.25
123 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 100 49 Std. Sa 11.10.25 Mo 13.10.25
124 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 100 49 Std. Sa 18.10.25 Mo 20.10.25
125 Kopfbalken Süden, Gleis 200 gesperrt  bei Erstellung Mikropfähle 67 Tage Sa 25.10.25 Di 30.12.25
126 1. Etappe Mikropfähle Kopfbalken Süden (48 Stk.) 49 Std. Sa 25.10.25 Mo 27.10.25
127 2. Etappe Mikropfähle Kopfbalken Süden (48 Stk.) 49 Std. Sa 01.11.25 Mo 03.11.25
128 1. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Mo 03.11.25 Mo 10.11.25
133 2. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Di 11.11.25 Di 18.11.25
138 3. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Mi 19.11.25 Mi 26.11.25
143 4. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Do 27.11.25 Do 04.12.25
148 5. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Fr 05.12.25 Fr 12.12.25
153 6. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Mo 15.12.25 Mo 22.12.25
158 7. Etappe: Kopfbalken auf 20 m (BG-Sicherung, Aushub, Schalung, Armierung, Betonierung) 6 Tage Di 23.12.25 Di 30.12.25
163 Rüttelstopfsäulen & Gleisbau Gleis 200 (Sperrung Gleis 200 bei Säulenreihe 4 + 5) 116.38 Tage Sa 08.11.25 Mo 16.03.26
164 16. Etappen Rüttelstopfsäulen & Gleisbau  Gleis 100: 2 Säulenreihen, Tiefe 11 m, Länge jeweils auf 30 m 784 Std. Sa 08.11.25 Mo 23.02.26
165 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 200 49 Std. Sa 28.02.26 Mo 02.03.26
166 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 200 49 Std. Sa 07.03.26 Mo 09.03.26
167 Unvorhergesehenes / Reserve: Säulen Gleis 200 49 Std. Sa 14.03.26 Mo 16.03.26
168 Rückbau Baugrubensicherung zwischen den Gleisen G100 & G200 in 2 Etappen mit Totalsperrung 98 Std. Sa 21.03.26 Mo 30.03.26
169 Nacharbeiten (Gelände, Böschungen etc.), keine Gleissperrungen 20 Tage Mo 30.03.26 Fr 24.04.26
170 Baustelle räumen, Keine Gleissperrungen 5 Tage Mo 27.04.26 Fr 01.05.26

3 x Intervall Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

4 x Totalsperrung: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

20 x Intervall Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

Zeitweise Totalsperrung von 16 h: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

00):o 04- M:0002(Sah50gunerr-SpWEh:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00)04:Mo00 -02:(Sah50ungrer-SpWEh:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00)04:oM00 -02:Sa(h50ungerrp-SWEh:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

0)04:0o- M002:0Sah (50ungerr-SpWEh:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

)4:00o 0- M:002Sa 0h (50ungerr-SpWEh:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00):o 04- M:0002ah (S50ungerrSpWE-h:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00)04:- Mo:0002(Sah50ngerru-SpEh: W16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00)04:oM:00 -02(Sah50ngrruSpeWE-h:16ong vunerrlspotae TeisitwZe

00)04:o- M002:0(Sah50ngrruSpeE-h: W16ong vnuerrlspotae TeisitwZe

00)04:o- M:0002Sah (50ungrrpeE-Sh: W16ong vunrrelspotae TeisitwZe

00)04:o- M:0002ah (S50ungerrpE-S: W16 hong vunerrplsotae TeisitwZe

00)04:o- M:0002(Sah50ungerr-SpE: W6 hon 1g vunerrlsptaoe TeisitwZe

00)04:o- M:0002(Sah50ungerr-SpWE:6 hn 1g vounerrlspotaTeeisitwZe

00)04:o- M:0002(Sah50ngerru-SpWEh:6n 1voungerrlspotae TiseitwZe

00)04:o- M:0002(Sah50ungrrSpeWE-h:16nvoungerrlspotae TeiswitZe

0)04:0o- M:0002(Sah50ungerrpE-Sh: W16onvngerrulspotae TeisitweZ

00)4:o 0- M:0002(Sah50ungerr-SpEh: W16ong vnrrulspeotae TeisitwZe

0)04:0o- M:0002(Sah50ungerr-SpWE:16 hong vunrrspeotale TeisitwZe

00)4:o 0- M:0002(Sah50ungerr-SpWEh:6on 1g vrunersptale ToeiseitwZ

2 x Intervall Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

19 x Intervall Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

2 x Totalsperrung: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

3 x Langsamfahrstelle Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

20 x Langsamfahrstelle Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

2 x Langsamfahrstelle Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

19 x Langsamfahrstelle Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)
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Meilenstein

Sammelvorgang

00 : Vorgang ohne Zuordnung

Vorgang mit Intervallbedarf (dunkel)

10 : Baumeister - Tief-& Ingenieurbau

20 : Baumeister - Hochbau

30 : Bahntechnik - Fahrbahn

40 : Bahntechnik - Fahrleitung

50 : Bahntechnik - Sicherungsanlag./Weichenst.-heiz

60 : Bahntechnik - Kabel

70 : Ausrüstung allg. & Publikumsanlagen

80 : Technische Anlagen, HLKKSE - MSRL, Dritte

90 : IBS/IBN allg. (Test & Commissioning)

95 : Unterhalt

98 : Bahnbetrieb gesperrt

99 : Bahnbetrieb aktiv

Baseline

Vorgang inaktiv

Meilenstein inaktiv

Sammelvorgang inaktiv

Avance
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01-002 3 x Langsamfahrstelle Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

01-002 20 x Langsamfahrstelle Gleis 100: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

01-002 2 x Langsamfahrstelle Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

01-002 19 x Langsamfahrstelle Gleis 200: WE-Sperrung 50 h (Sa 02:00 - Mo 04:00)

| Variante RSV 5 Säulen + FB-Tausch in WE-Sperrung |Bauphasenterminplan Stufe 1 | INDEX 17.09.2021 |
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