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Renovation - Sanierung - Zeitplan!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2021!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2022!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2023!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2024

 - Nord-Westflügel        100'000.00       2022                                                         100'000!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

- Süd-Westflügel          150'000.00        2022                                                         150'000

- Zimmer Mitteltrakt     150'000.00         2021                      150'000

- Mitteltrakt
 
 
             150'000.00         2021                      150'000

- Kapelle

 
 
               300'000.00         2023                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 150'000

 
 
 
 
 
 
 
 
   150'000

- Saaleinbau

 
           300'000.00         2023                                                                                              300'000

- Lifteinbau, Lingerie   100'000.00         2022                                                         100'000

- Total 3. OG!! !        1'250'000.00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 300'000                      350'000                        450'000                     150'000

Kostenschätzung 3. Obergeschoss
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