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Conditions générales du contrat de mandat
Image directrice du chemin Henri-De-Buren (plans, palette matérialité et devis estimatif)
Chemin Henri-De-Buren – Classification pollution
Route de l’Usine-à-Gaz – Itinéraires cycles - Étude préliminaire
Actaris (Plan de masse, planning intentionnel, réseau d’assainissement)
[bookmark: _Hlk104286535]Carte des entretiens constructifs sur le réseau d’assainissement
Directives et principes de récupération des eaux pluviales pour infiltration dans les fosses de plantation (provisoire)
[bookmark: _Toc92445104]
Contexte et objectifs du projet global
[bookmark: _Toc92445105]Projet Actaris
Le projet Actaris est entré en phase de construction depuis janvier 2022 (phases de dépollution et terrassement). Ce projet consiste en la construction de 3 bâtiments de logement et d’une maison de quartier sur les parcelles 489, 495 et 2615.
Dans le cadre du projet, il est prévu des cessions au domaine public (DP 3918). Ces cessions sont explicitées sont présentées ci-après :
[image: ]
Figure 1 - cession du projet Actaris au domaine public de la Ville de Vernier (zone verte)
Seul le domaine public et les cessions mentionnées précédemment sont concernées par le réaménagement envisagé dans ce mandat. Les aménagements extérieurs des parcelles du projet Actaris sont gérés par l’équipe de mandataire du projet Actaris.
Néanmoins, les matérialités et principes de ces aménagements extérieurs doivent constituer les principes de base des aménagements proposés dans le cadre de ce mandat. Une collaboration étroite entre les deux projets doit être menée.
Il est à préciser que l’essence du concours d’architecture prévoyait la réalisation d’un trottoir avec cycles autorisés le long du projet, sur le chemin de Château-Bloch et la route de l’Usine-à-Gaz. Il était prévu de border cet aménagement de plantations sur toute sa longueur.
[bookmark: _Ref92288913][bookmark: _Toc92445106]

Périmètre du mandat
[image: ]
Figure 2 - périmètre d'intervention du mandat
[bookmark: _Toc92445107]Gordon-Bennett
Le présent mandat vise à faire la jonction des aménagements publics de l’ensemble Gordon-Bennett (parcelle domaine public (DP) 3953), soit le trottoir avec cycles autorisés jusqu’au chemin Henri-De-Buren (DP 3920).
[bookmark: _Toc92445109]Chemin Henri-De-Buren
Afin d’assurer une cohérence avec les espaces publics projetés d’Actaris et de renforcer l’esprit de jardin-rue avec les jardins familiaux de part et d’autre du chemin Henri-De-Buren, une image directrice pour la mise en zone de rencontre de ce chemin a été menée par le bureau Maren Kühn. Cette étude et ses résultats sont présentés en annexe.
Sur la branche Aïre, des travaux de collecteur et de réfection du chemin ont eu lieu d’avril 2021 à juillet 2022. Cette branche n’est donc pas concernée par ce mandat. Néanmoins des aménagements ponctuels liés aux raccordements sont à étudier et font partie intégrante du mandat.
Route de l’Usine-à-Gaz
Afin d’assurer une continuité des aménagements modes doux réalisés dans le cadre du quartier de Gordon-Bennett et un maillage du réseau cyclable, il est prévu de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle entre le chemin Henri-De-Buren et le giratoire avec l’avenue de l’Ain. Le tracé de la route de l’Usine-à-Gaz sera modifié au droit du débouché de l’avenue des Libellules pour intégrer les aménagements cyclables, piétons et de transports publics. De plus, une redistribution des points d’arrêts au droit de l’avenue des Libellules est prévue. Il est envisagé un élargissement du domaine public DP (DP 3917) pour intégrer ces aménagements.
[bookmark: _Ref92293568][bookmark: _Toc92445111]Objectifs du mandat
Par ce mandat, la Ville de Vernier souhaite être appuyée par une équipe de mandataires spécialisés afin de réaliser des espaces publics sûrs et de qualité pour la population sur le périmètre précisés dans le chapitre 1.2. Les caractéristiques de ces espaces doivent répondre aux objectifs de lutte contre les îlots de chaleur en proposant notamment :
la plantation d’arbres dont l’essence est compatible avec le changement climatique observé (climat méditerranéen d’ici 2030)
la mise en place de matérialités avec un albedo élevé (fort pouvoir de réflexion de lumière donc faible pouvoir d’emmagasinement de la chaleur)
une limitation de l’imperméabilisation des sols
une gestion des eaux de ruissellement au bénéfice des zones végétalisées
la prise en compte des contraintes d’exploitation et d’entretien de la Ville de Vernier
Ces aménagements publics doivent permettre une continuité et améliorer les itinéraires modes doux tous confondus (cycles et piétons) entre le quartier de Gordon-Bennett et le giratoire avec l’avenue de l’Ain au regard des nouvelles directives de l’Office cantonal des transports (en dehors du projet Actaris), tout en respectant les éléments constituant le projet lauréat d’Actaris.
Outre le respect des normes VSS en vigueur, les aménagements proposés doivent respecter les prescriptions du Plan directeur communal (PDCom) qui prévoit entre autres :
une largeur minimale des trottoirs à 2m
une largeur minimale des éventuelles pistes cyclables à 1.80 m (1.50 m pour les bandes cyclables)
Dans le cadre de l’application de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, qui vise à préserver, entre autres, du trafic de transit les zones d’habitation, il est envisagé de mettre en place un régime 30 km/h sur la route de l’Usine-à-Gaz et le chemin Château-Bloch. Aussi, les aménagements proposés doivent tenir compte de la réduction des gabarits et de les verser aux zones végétalisées ou aux espaces dédiés aux modes doux.
Des explications détaillées sur l’ensemble des aménagements proposés dans le cadre du Projet global ainsi que la planification attendue pour la réalisation du projet et le budget correspondant sont présentées ci-après.
[bookmark: _Toc92445112]

Description du projet
[bookmark: _Ref20842334][bookmark: _Toc92445113]Réaménagement routier et espaces publics
Sont listées ci-dessous les mesures de réaménagement routier proposées. 
[bookmark: _Toc92445114]Gabarits des voies de circulation
Chemin de Château-Bloch et la route de l’Usine-à-Gaz
Les largeurs des voies de circulation sont conformes aux normes VSS pour un régime 30 km/h. Les courbes doivent être dessinées pour un croisement VL/PL, notamment vis-à-vis des lignes TPG empruntant le chemin de Château-Bloch et la route de l’Usine-à-Gaz. Pour le stationnement, la largeur d’une place est admise à 2m.
La réduction du gabarit routier devra profiter aux espaces végétalisés (fosse continue) et aux modes doux.
Chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz
Les largeurs des voies de circulation sont conformes aux normes VSS pour un régime 20 km/h. Les courbes doivent être dessinées en tenant compte de la giration des camions de levée des déchets. Pour le stationnement, la largeur d’une place est admise à 2m.
[bookmark: _Toc92445115]Cheminements cycles
Le lauréat du concours Actaris a projeté un espace piéton avec une exception pour les cycles. Ainsi, le long du chemin Château-Bloch et le tronçon de la route de l’Usine-à-Gaz entre les chemins Château-Bloch et Henri-De-Buren seront de type trottoir avec autorisation pour les cycles car faisant partie du concours Actaris. Le tronçon entre le chemin Henri-De-Buren et le giratoire de l’avenue de l’Ain intègrera une séparation des flux, tel que préconisé par les associations d’usagers. La bordure de séparation suivra les prescriptions de l’Office cantonal du Génie civil.
[bookmark: _Toc92445116][bookmark: _Hlk92350707]Trottoirs
Les trottoirs exclusivement dédiés aux piétons seront de largeur minimale de 2m La matérialité du trottoir sur la route de l’Usine-à-Gaz sur le tronçon Gordon-Bennett – Henri-De-Buren et sur le chemin de Château-Bloch n’est pas encore déterminée. Celle-ci sera définie en tenant compte des matérialités des aménagements extérieurs du projet Actaris tout en tenant compte des objectifs énoncés dans le paragraphe 1.3.
Les cheminements piétonniers doivent être étudiés dans le cadre du présent marché afin de réaliser un aménagement aux normes et directives PMR en vigueur.
[bookmark: _Toc92445117]Trottoirs traversants
A l’intersection entre la route de l’Usine-à-Gaz et le chemin Henri-De-Buren, un trottoir traversant sera réalisé dans l’objectif d’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes.
[bookmark: _Toc92445119]Assainissement
[bookmark: _Toc92445134]Réseau d’assainissement secondaire
Le périmètre du mandat a fait l’objet de travaux préliminaire de déviation de réseau. Hormis des collecteurs EP de surface et/ou de drainage, aucun réseau d’assainissement appartenant au réseau secondaire n’est à planifier.
[bookmark: _Toc92445135]Raccordement des bien-fonds privés
[bookmark: _Ref20842692]De plus, lors de la mise en séparatif réalisée sur Henri-De-Buren et sur la route de l’Usine-à-Gaz, tous les raccordements privés ont été réalisés. Des attentes ont également été réalisées pour le projet Actaris.
[bookmark: _Toc92445136]Récolte des eaux de ruissellement de surface
Ces eaux seront redirigées vers les nouvelles fosses de plantation. Afin d’éviter de contaminer les nouvelles fosses par les sels de déverglaçage, il est prévu la redirection de ces eaux directement dans le réseau EP pendant les périodes de salage. Les prescriptions en annexe proposent différents aménagements relatifs. Le choix du dispositif sera fait en concertation avec les services de la Ville de Vernier en charge de l’entretien de la voirie et des espaces verts.
[bookmark: _Toc92445123]Fosses de plantation
[bookmark: _Toc92445124][bookmark: _Hlk92353578]Chemin Henri-De-Buren branche Aïre
Dans le cadre de la zone de rencontre projetée, 6 fosses de plantations sont prévues. Celles-ci devront respecter les prescriptions communales en la matière.
De plus, en plus d’une redirection des eaux de la chaussée vers les fosses (avec mise en hivernage pour permettre le salage de la chaussée en hiver) il est prévu pour les 3 premières années de mettre en place un système d’arrosage automatique goutte-à-goutte.
[bookmark: _Toc92445125]Route de l’Usine-à-Gaz (Henri-de-Buren – Château-Bloch) et chemin de Château-Bloch
Il est prévu de réaliser une fosse continue d’une longueur de 130ml séparant le trafic motorisé des modes doux. La différence de niveau entre le trottoir projeté et la chaussée étant important, une attention particulière devra être apportée pour éviter la migration des fines sur la chaussée.
[bookmark: _Toc92445126]De plus, en plus d’une redirection des eaux de trottoir vers les fosses (avec mise en hivernage pour permettre le salage des trottoirs en hiver) il est prévu pour les 3 premières années de mettre en place un système d’arrosage automatique goutte-à-goutte.
Mobilier urbain
Différents mobiliers urbains (épingles à vélo, bancs et poubelles de tri) seront disposés sur l’espace public. Le pool de mandataire devra élaborer le plan de disposition de ces éléments avec les différents services de la Ville de Vernier en charge de ces mobiliers.
Par ailleurs, il est prévu de remplacer les abribus sur le périmètre du projet par des modèles à toiture végétalisée (arrêt Usine-à-Gaz, dans les 2 directions).
[bookmark: _Toc92445127]Travaux de génie civil Associés
[bookmark: _Toc92445128]Réfection de la chaussée
[bookmark: _Toc92445129]Remarques générales
Le choix du dimensionnement de la structure de chaussée devra privilégier des matériaux recyclés (grave de fondation et couches d’enrobés) ou proposer des solutions innovantes permettant d’abaisser le bilan carbone de la réfection tout en assurant une durée de vie des nouveaux aménagements de minimum 30 ans.
Les vues appliquées sur les nouvelles bordures seront les suivantes :
Vue de 15 cm pour les bordures hautes (piste cyclable et trottoirs)
Vue de 22 cm pour les bordures de quai TPG
Vue de 3 cm sur les accès au réseau de quartier et sur les accès privés
Vue de 1 cm au droit des passages pour piétons (avec mise en place de dalles podotactiles) et accès vélos
[bookmark: _Toc92445130]Route de l’Usine-à-Gaz et chemin de Château-Bloch
Ce tronçon a fait l’objet d’une campagne de pose d’enrobés phono-absorbant en 2016. Dans le cadre de la mise au gabarit 30 km/h, les bordures côté projet Actaris seront reprises. Les stationnements seront également touchés.
Dans le but de pérenniser les bordures, les enrobés de finition sous les stationnements seront retirés au profit de phono-absorbant. La jonction des couches de finition devra se situer en dehors des bandes de roulement.
En dehors de ces zones, la chaussée existante sera conservée.
[bookmark: _Toc92445131]Chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz
Lors de la mise en séparatif de cette branche, il est apparu que la couche de grave présentait des pollutions de type E. De plus, les enrobés présents contiennent de fortes teneurs en HAP.
Le nivellement de cette branche va être profondément modifié : en effet, la suppression des dénivelés entre le trottoir et la chaussée impose un rehaussement de la chaussée de +15 cm. 
Au vu de la pollution en place et des aménagements projetés, notamment des fosses d’arbres, le pool de mandataire devra établir une analyse de variantes techniques (recharge en enrobés ou démolition des enrobés existants et complément de grave) économiquement la plus avantageuse.
Le chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz ne fait pas partie d’un secteur OPB. Étant en zone 20 et présentant des largeurs de passage relativement faibles, la pose d’un revêtement phono-absorbant n’a pas été retenue.
[bookmark: _Toc92445132]Chemin Henri-De-Buren branche Aïre
Lors des travaux de mise en séparatif de ce tronçon et de modernisation du réseau électrique, la chaussée a totalement été reprise. De ce fait, aucuns travaux sur cette branche ne sont prévus, hormis d’éventuels travaux de raccordement altimétriques au projet sur la branche Usine-à-Gaz.
[bookmark: _Ref386526995][bookmark: _Toc92445133]Assainissement des eaux
[bookmark: _Toc92445120]Route de l’Usine-à-Gaz (tronçon Giratoire – Henri-De-Buren)
Le réseau d’assainissement a été mis en séparatif en 2016 lors de la pose des phono-absorbants sur le tronçon Giratoire – Henri-De-Buren. Concernant l’assainissement, il s’agit d’adapter les grilles/gouffres existants à l’aménagement projeté.
Route de l’Usine-à-Gaz (tronçon Henri-De-Buren – Château-Bloch)
Le réseau d’assainissement sur ce tronçon a été largement remanié lors de sa mise en séparatif en 2021. Il a constitué en la construction d’un réseau d’eau usées (EU) le long de la parcelle Actaris. Il est prévu d’adapter les grilles/gouffres au sud de la route à l’aménagement projeté et de les connecter aux futures fosses de plantation.
Chemin de Château-Bloch (tronçon Usine-à-Gaz – Isaac-Anken)
[image: ]
Figure 3 - défauts fonctionnels et structurels du réseau d'assainissement
Sur ce tronçon, le collecteur EP entre les chambres 4036 et 4035 est mentionné comme en mauvais état et nécessite un remplacement partiel. Ce collecteur est en tête de réseau et ne récupère que des eaux de ruissellement de la route. Aussi. il est prévu de condamner ce collecteur EP entre les chambres 4036 et 4035A et de rediriger les eaux de ruissellement dans les futures fosses de plantation (continues depuis Henri-de-Buren).
Des trop-pleins des fosses de plantation seront à réaliser et à connecter à la chambre 4035A. La traversée de route 4035A-4274 sera à inspecter et à chemiser le cas échéant.
[bookmark: _Toc92445121]

Chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz
Le réseau d’assainissement situé dans l’emprise du projet a été largement remanié lors de sa mise en séparatif en 2021. Il a constitué en la construction de 2 réseaux EP et EU.
Lors de sa réalisation, des attentes de raccordement pour les trop-pleins des fosses ont été disposées selon les emplacements définis dans l’image directrice.
Les grilles existantes ont été raccordées sur le nouveau réseau EP.
[bookmark: _Toc92445122]Chemin Henri-De-Buren branche Aïre
La mise en séparatif de cette branche a été réalisée en 2021. Aucuns travaux n’est prévu sur cette branche.
[bookmark: _Toc92445137]Éclairage public
[bookmark: _Toc92445138]Route de l’Usine à Gaz (Henri-De-Buren – Château-Bloch) et chemin de Château-Bloch
Dans un souci d’uniformité avec les candélabres mis en place dans le quartier de Gordon-Bennett, les candélabres projetés sur cet axe seront similaires ou équivalents à ceux de Gordon-Bennett. Les candélabres existants seront déposés. Le réseau d’éclairage public sera à renouveler.
[bookmark: _Toc92445139]Chemin Henri-De-Buren branches Usine-à-Gaz et Aïre
Afin de renforcer la continuité des aménagements extérieurs d’Actaris sur le chemin Henri-De-Buren, l’éclairage public sera renouvelé. L’image directrice de la zone de rencontre propose un modèle, cohérent également avec ceux de Gordon-Bennett. Les candélabres existants seront déposés.
Dans le cadre de la mise en séparatif du chemin Henri-De-Buren réalisé en 2021, il a été disposé au droit de la nouvelle batterie électrique un fourreau spécifique à l’éclairage public sur la branche Usine-à-Gaz. Le présent projet ne prévoit que la réalisation des « oreilles » vers les nouveaux candélabres. Sur la branche Aïre, le réseau d’éclairage public sera à renouveler. Les candélabres existants seront déposés.
[bookmark: _Ref92371175][bookmark: _Toc92445140]Fosses de plantation
[bookmark: _Toc92445141]Fosses
Les fosses pourront être constituées de terre végétale uniquement (dans le cas de fosses individuelles ou de fosses longitudinales) ou de terre-pierre (dans le cas de fosses mutualisées). Les prescriptions techniques les concernant seront apportées par le paysagiste. Un drainage des fosses et son raccordement au réseau EP, la stabilité de la fosse vis-à-vis du milieu environnant seront à étudier.
Le choix du dispositif sera fait en concertation avec les services de la Ville de Vernier en charge de l’entretien des espaces verts et de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN).
[bookmark: _Toc92445142]Arrosage automatique
Il est prévu que les fosses de plantation soient équipées d’un arrosage automatique. Ce réseau sera branché sur la conduite d’eau potable. Un regard avec compteur et un disconnecteur seront à prévoir. Chaque fosse seront équipées de sondes tensiométriques.
[bookmark: _Toc92445143]Autres réseaux souterrains
Aucune CCTSS n’a été agendée sur le périmètre du mandat. Cette séance sera à programmer dès le début du mandat.
Ces mesures ne font pas partie des travaux engagés par la Ville de Vernier étant donné qu’ils seront à la charge des propriétaires des réseaux (SIG entre autres) : ils seront néanmoins réalisés en synergie avec les travaux communaux dans le cadre de ce projet.
La coordination des éventuels travaux avec ceux du projet devra être assurée par l’ingénieur civil.
[bookmark: _Ref20852297][bookmark: _Toc92445144]

Coût des travaux
Le coût des travaux décrits dans les paragraphes 2.1 à 3.4 est estimé à 3’350'000 CHF HT et est ventilé de la manière suivante :
Réaménagement de la route de l’Usine-à-Gaz : 1’650'000 CHF HT
Réaménagement du chemin de Château-Bloch : 1’100'000 CHF HT
Réaménagement chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz : 600'000 CHF HT
Ces coûts sont à prendre en compte dans le calcul des honoraires.
[bookmark: _Ref20910154][bookmark: _Toc92445145]Prestations du mandataire
[bookmark: _Toc92445146]Tâches de l’ingénieur civil
Dans le cadre du présent projet, la Ville de Vernier organise un appel d’offres sur invitation de services pour un mandat d’ingénieur civil complété des prestations d’ingénieur de circulation.
Les prestations de l’ingénieur civil sont considérées inscrites dans le cadre des prestations d’ingénieur civil, soit les prestations selon la SIA 103:2014, en particulier :
Prestations selon art 4.3.31 du règlement SIA 103:2014 – Avant-projet
Prestations selon art 4.3.32 du règlement SIA 103:2014 – Projet de l’Ouvrage
Prestations selon art 4.3.33 du règlement SIA 103:2014 – Procédure de demande d’autorisation
Prestations selon art 4.3.41 du règlement SIA 103:2014 – Appel d’offres
Prestations selon art 4.3.51 du règlement SIA 103:2014 – Projet d’exécution
Prestations selon art 4.3.52 du règlement SIA 103:2014 – Exécution de l’ouvrage
Prestations selon art 4.3.53 du règlement SIA 103:2014 – Mise en service et achèvement
Hormis les prestations usuelles définies dans les articles SIA ci-dessus, les considérations suivantes sont à prendre en compte dans le cadre de la détermination du nombre d’heures par le candidat pour l’exécution des prestations :
[bookmark: _Toc92445147]Travaux géométriques
Avant le démarrage des prestations d’ingénierie, le mandataire élaborera un cahier des charges pour les prestations du géomètre. Le cahier des charges sera préparé en coordination étroite avec la Ville de Vernier pour chaque phase du projet. Les prestations de géomètres incluront également le levé des ouvrages réalisés (fil d’eau des bordures, vue des bordures, regards, relevé complet des chambres de visite, des nouveaux collecteurs et collecteurs condamnés selon le format exigé par l’OCEau, points cadastraux, mâts, signalisation verticale, mobilier urbain, végétation, y compris toutes sujétions). Le mandataire devra également assurer le suivi de la bonne exécution de ces prestations.
La mise à jour du cadastre du réseau d’assainissement et des nouveau aménagements routiers et paysagers ainsi que toutes les tâches associées doivent être menées à la suite de l’exécution des travaux. Cette mise à jour sera effectuée par le géomètre mandaté sous la supervision de l’Ingénieur Civil.
[bookmark: _Toc92445148]Dimensionnement des ouvrages projetés et réfection des ouvrages conservés
Le dimensionnement des infrastructures routières et d’assainissement est à vérifier par l’ingénieur civil. Certains points sont à prendre en compte :
Le présent projet d’aménagement routier répondra aux normes en vigueur (VSS notamment). Une notice technique devra être rédigée et remise à la Ville de Vernier afin de mettre en évidence les éléments devant être améliorés (vérification des gabarits de chaussées, largeur des accès conforme aux normes, transition entre bordures notamment)
Les travaux de réfection des enrobés doivent être vérifiés par l’ingénieur civil ; les reprises des enrobés, voire des fondations seront donc à confirmer ou modifier sur la base de l’expertise de l’ingénieur civil et des travaux topographiques à entreprendre (altimétrie) ; l’ingénieur civil devra établir une campagne de sondages géotechniques complémentaires qu’il juge nécessaire ; il en suivra l’exécution et analysera ses résultats. Ces prestations sont à inclure dans son offre financière. Une notice technique devra être rédigée et remise à la Ville de Vernier afin de justifier le dimensionnement final de la structure routière.
Les propositions liées aux travaux d’assainissement sont à vérifier notamment au niveau des diamètres des pentes et des profondeurs des collecteurs, et ce sur la base de simulations hydrauliques permettant de s’assurer des bonnes conditions d’écoulement. De plus, le nombre de sacs de route devra être dûment justifié à travers une note technique établi en conformité avec les normes VSS en vigueur. Les données d’entrée (débits) seront validées par la Ville de Vernier. Dans ce contexte, l’ingénieur civil doit inclure également les prestations liées à ces vérifications et les tâches liées à d’éventuelles modifications des plans. Le projet définitif devra être validé par l’OCEau.
L’implantation des nouveaux collecteurs en x, y et z devra également être précisée en tenant compte des réseaux existants et projetés, ainsi que des contraintes liées à l’exécution du projet notamment en termes de phasage des travaux, de gestion de la circulation. 
Les éventuelles mises en périls des réseaux souterrains existants sont à prendre en compte tant du point de vue technique que financier. Elles seront à identifier dès l’Avant-Projet et si possible évitées.
[bookmark: _Toc92445149]Plan financier et décompte FIE
L’offre financière doit intégrer la coordination avec le Fond Intercommunal d’Équipement (FIE) et les prestations relatives au processus de demande d’octroi de subvention, à l’établissement du plan financier et du décompte FIE.
La soumission pour les travaux distinguera clairement les coûts des travaux remboursés par le FIE dans le cadre d’une réaffectation de l’espace routier en zone de rencontre et la création de l’espace mixte cycles piétons au droit du projet Actaris.
[bookmark: _Toc92445150]Plan financier et décompte Fond de compensation des arbres
L’offre financière doit intégrer la coordination avec le Fond de compensation des arbres et les prestations relatives au processus de demande d’octroi de subvention, à l’établissement du plan financier et du décompte (y compris suivi de la période de garantie).
La soumission pour les travaux distinguera clairement les coûts des travaux remboursés par le Fond.
[bookmark: _Toc92445151]Projets contigus
L’adjudicataire devra activement collaborer avec différents services ou entités liés avec des projets contigus (notamment les mandataires du projet Actaris, …)
La charge de travail supplémentaire liée à la coactivité du chantier avec le projet Actaris doit être intégrée à l’offre financière. Le planning intentionnel et un plan général du projet est en annexe du présent appel d’offres.
[bookmark: _Toc92445152]Coordination
Le mandat implique la participation à un certain nombre de séance de coordination avec le Maître d’Ouvrage, les différents services concernés du Canton de Genève (FIE, OCAN, OCT), des TPG et des SIG ainsi qu’avec les mandataires et entreprises des projets contigus. L’offre financière doit inclure ces prestations.
[bookmark: _Toc92445153]

Pièces techniques à établir
Les pièces techniques à établir pour les différentes phases du projet sont les suivantes :
Phase Avant-Projet : 
· Plans des aménagements routiers avec points caractéristiques de rupture de pente, vue des bordures, pentes en travers et longitudinales entre points caractéristiques.
· Note technique de dimensionnement de l’infrastructure de chaussée (établissement de variantes, analyse multicritère des variantes).
· Note technique et prescriptions sur les équipements des fosses.
· Détermination des bassins versants et note de dimensionnement hydraulique du réseau.
· Plans d’implantation des collecteurs en x y z (situation et profil en long) avec indication des réseaux existants aux échelles appropriées.
· Coupes-types (tous les 50 m min) avec indication des réseaux existants.
· Devis estimatif sommaire.
Projet d’ouvrage :
· Plan de nivellement des aménagements routiers.
· Profils en travers routiers tous les 20 m min et au droit des points caractéristiques de rupture de pente.
· Carnet de détails constructifs du projet d’aménagement (types de bordures, trottoirs traversants, dalles de transition, coupes sur revêtements).
· Plans d’implantation des collecteurs en x y z (situation et profil en long) avec indication des réseaux existants aux échelles appropriées.
· Coupes-types (tous les 50 m min) avec indication des réseaux existants et des lignes aériennes et prise en compte des blindages aux échelles appropriées.
· Cahier des nouveaux raccords (privés, collecteur EP, drainages, sacs de route) sur les anciens collecteurs réaffectés et les nouveaux collecteurs.
· Cahier des chambres de visite des nouveaux collecteurs.
· Plan des nouveaux réseaux (éclairage public).
· Devis estimatif détaillé.
Autorisation de construire : conformément aux exigences
Appel d’offres :
· Dossier d’appel d’offres avec l’ensemble des pièces du projet d’ouvrage.
· Rapport détaillé d’analyse des offres.
· Proposition d’adjudication.
Projet d’exécution : 
· Plan des aménagements routiers avec points caractéristiques de rupture de pente, vue des bordures, pentes en travers et longitudinales entre points caractéristiques, coupes des structures de chaussée et de trottoir.
· Profils en travers tous les 20 m min et au droit des points caractéristiques de rupture de pente.
· Carnet de détails constructifs du projet d’aménagement (bordures et fondations, ferraillage des dallages, liste de fer, coupe sur trottoirs traversants, coupe sur giratoire, raccordements à l’existant).
· Plans d’implantation des collecteurs en x y z (situation et profil en long) avec indication des réseaux existants aux échelles appropriées.
· Cahier des nouveaux raccords (privés, collecteur secondaires, sacs de route) sur les anciens collecteurs réaffectés et les nouveaux collecteurs.
· Plan des nouveaux réseaux (éclairage public) en collaboration avec le spécialiste en éclairage public.
· Plan d’implantation de bordures et autres éléments constructifs.
· Cahier des nouvelles chambres de visite.
· Plans particuliers éventuels pour traversées de réseaux ou passages d’obstacles.
· Plan de recollement de l’aménagement routier pour intégration dans le cadastre selon directives en vigueur.
· Plan de recollement du réseau d’assainissement pour intégration dans le cadastre du réseau selon directives en vigueur.
· Projection financière de fin de chantier trimestrielle.
Les pièces devront être transmises en version papier en 1 exemplaire à la Ville de Vernier et à l’entreprise (4 exemplaires pour la phase exécution) ainsi qu’en version PDF (y.c. les versions provisoire et intermédiaires).
[bookmark: _Toc92445154]Prestations supplémentaires
L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d’offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s’il s’agit de prestations imprévisibles à la demande du Maître d’Ouvrage, une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués et des coefficients utilisés lors du remplissage de l’offre financière. Toutefois, tout avenant devra être conclu préalablement à l’exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera accordée à l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.
D’éventuelles prestations réalisées en soirée, le samedi ou le dimanche ne feront pas l’objet d’une rémunération spéciale ; il devra en être tenu compte dans l’offre du candidat.
[bookmark: _Toc92445155]Modifications des travaux
Les prestations présentées ci-avant sont susceptibles d’être modifiées et/ou complétées :
lors de séances de coordination en lien avec les différents projets contigus ;
lors de l’exécution du projet de l’ouvrage en fonction des remarques émises par les autorités compétentes sur la demande d’autorisation de construire ;
en relation avec les observations émises par les mandataires durant le contrôle et la vérification des documents existants ;
selon les résultats des investigations complémentaires (géotechniques par exemple) qui seront menées durant le projet de l’ouvrage.
[bookmark: _Toc92445156]Tâches générales de l’ingénieur civil
Par ailleurs, la Ville de Vernier tient à préciser que feront également parties intégrantes des tâches de l’ingénieur civil, les actions suivantes (non exhaustives) :
veiller à ce que le projet soit exécuté dans les délais impartis et dans le respect du montant adjugé des travaux ;
valider la solution de base choisie au niveau de la structure routière ou proposer les solutions technico-économiques les plus pertinentes et pouvoir les justifier ;
déterminer les investigations supplémentaires à mener dans le cadre de la finalisation du projet (géotechniques, topographiques, reconnaissance des bien-fonds) afin d’optimiser le dimensionnement des ouvrages et des chaussées et d’assurer leur pérennité (20 ans) ;
vérifier et adapter si nécessaire le projet en conformité avec les normes de circulation et de sécurité en vigueur ;
préciser avec la Ville de Vernier certaines spécifications techniques ou normes auxquelles l’entreprise devra se conformer (matériaux, essais, mise en œuvre, etc.) ;
identifier dans le cadre du projet de l’ouvrage des solutions techniques innovantes et environnementalement intéressantes au niveau du choix des matériaux de construction et en estimer les plus ou moins-values générées ;
élaborer précisément en collaboration avec le Maître d’Ouvrage le programme d’essais routiers (y.c. analyses) et hydrauliques à réaliser avant, pendant et après les travaux et en estimer les coûts ;
vérifier la bonne connexion des sacs de route avant et après les travaux ;
définir le programme topographique requis tant au niveau du projet de l’ouvrage du projet d’exécution que durant et après les travaux et en estimer les coûts afférents. Assister le Maître d’Ouvrage dans les procédures d’appel d’offres inhérentes ;
définir le phasage définitif des travaux : les choix proposés devront être clairement justifiés en tenant compte des conditions de circulation que cela va générer et des spécificités du projet ;
assister la Ville de Vernier dans l’établissement des contrats avec les entreprises, en particulier au niveau de certaines clauses particulières ;
assister le Maître d’Ouvrage dans le traitement des éventuels recours lors de l’autorisation de construire ou lors des divers adjudications ;
assister le Maître d’Ouvrage dans le traitement des revendications des entreprises responsables des travaux ;
établir un plan qualité en matière de gestion des documents et de processus de liaison avant les travaux ;
établir des plans d’exécution dans les règles de l’art et comportant l’ensemble des informations requises pour une compréhension sans équivoque.
s’assurer auprès des riverains que les travaux empiétant sur leur parcelle soient officiellement autorisés et si nécessaire adapter le projet pour prendre en compte leurs doléances.
En cas de problèmes techniques au cours de l’exécution des travaux, le mandataire proposera des solutions pour y remédier. Si la nature de ces problèmes le justifie, ils feront l’objet d’un rapport spécial à la Ville de Vernier. Toute instruction adressée à l'entreprise apportant une clarification ou une modification au cahier des charges et/ou aux plans d’exécution devra faire l'objet d'ordres de service qui devront être préalablement approuvés par la Ville de Vernier s’ils sont susceptibles d'entraîner des dépenses supplémentaires et/ou une prolongation de la période d’exécution.
[bookmark: _Toc92445157]Tâches de l’ingénieur circulation
[bookmark: _Toc92445158]Tâches générales de l’ingénieur circulation
Les prestations de l’ingénieur circulation sont considérées inscrites dans le cadre des prestations d’ingénieur civil, soit les prestations selon la SIA 103:2014, en particulier :
Prestations selon art 4.3.31 du règlement SIA 103:2014 – Avant-projet
Prestations selon art 4.3.32 du règlement SIA 103:2014 – Projet de l’Ouvrage
Prestations selon art 4.3.33 du règlement SIA 103:2014 – Procédure de demande d’autorisation
Prestations selon art 4.3.41 du règlement SIA 103:2014 – Appel d’offres
Prestations selon art 4.3.51 du règlement SIA 103:2014 – Projet d’exécution
Prestations selon art 4.3.52 du règlement SIA 103:2014 – Exécution de l’ouvrage
Prestations selon art 4.3.53 du règlement SIA 103:2014 – Mise en service et achèvement
Les tâches de l’ingénieur de circulation sont les suivantes :
Établir en collaboration étroite avec l’ingénieur civil le réaménagement du chemin Henri-De-Buren branche Usine-à-Gaz en zone de rencontre et la modification des gabarits routiers de la route de l’Usine-à-Gaz et du chemin de Château-Bloch en lien avec le régime 30 km/h ;
Planifier en étroite collaboration avec l’ingénieur civil les étapes du chantier en considérant les aspects suivants (non exhaustif) :
· Accès existants piétonniers préservés.
· Accès à l’école des Libellules maintenus en tout temps.
· Accès professionnels (clients, personnel, livraisons pour les SIG, l’école et les autres commerces) maintenus en tout temps.
· Accès chantiers en cours (Actaris, etc.).
· Sécurité des cyclistes et des piétons.
· Circulation existante des transports publics assurée.
· Respect de la législation en vigueur en matière de signalisation des chantiers.
· Déplacements des Services Incendie et de Secours et autres services d’urgence assurés selon directive 7 de la police du feu.
· Exécution des étapes critiques du chantier durant des périodes adéquates au niveau de la circulation
Collaborer avec l’ingénieur civil lors de la préparation du projet de l’ouvrage pour les parties spécifiques liées au trafic et à la signalisation verticale/marquage.
Identifier les besoins matériels nécessaires pour assurer la circulation piétonne, cyclable et automobile (signalisation temporaire et autres équipements) durant le chantier et les spécifier dans le dossier d’appel d’offres des travaux.
Établir un projet de circulation provisoire pour le chantier à valider par les autorités compétentes : il devra privilégier les accès aux riverains et aux commerces, dissuader le trafic de transit. Les accès aux immeubles, villas, commerces et autres bâtiments ainsi qu’aux parkings devront rester en permanence ouverts aux véhicules et aux piétons.
Établir un projet de signalisation et de marquage à valider par les autorités compétentes.
Vérifier sur le terrain le bon déroulement des opérations de gestion du trafic durant le chantier et être prêt à l’adapter si besoin.
Informer et communiquer avec les autorités, administrations et institutions compétentes durant tout le processus.
Assister la Ville de Vernier dans la communication aux riverains avant et durant toute la durée du chantier, les étapes de travaux ayant un impact sur leur mobilité (par le biais de Fiches-Info, d’articles dans le magazine Actu Vernier).
Étudier particulièrement la traversée régulée de la route de l’Usine-à-Gaz (emplacement, phasage de la régulation, suivi des travaux, coordination avec OCT-SL)
Les heures et les coûts de l’ingénieur circulation seront séparés dans le chiffrage des heures et des coûts de l’ingénieur civil. 
[bookmark: _Toc92445159]

Pièces techniques à établir
Les pièces techniques à établir pour les différentes phases du projet sont les suivantes :
Phase Avant-Projet : 
· Plan d’aménagement de l’espace mixte au droit du projet Actaris et de la traversée régulée
· Coupes de principe des aménagements proposés au droit d’Actaris (sur Usine-à-Gaz et sur Château-Bloch)
· Courbes de giration des bus dans le virage Usine-à-Gaz/Château-Bloch et dans le carrefour Libellules/Usine-à-Gaz
· Plan de phasage de chantier (emprises seules) et schématique de circulation/déviation par phase et par usagers (piétons, cyclistes, TPG, livraisons Coop et autres commerces, TIM).
· Devis estimatif sommaire des mesures de chantier, de la signalisation verticale et des marquages temporaires et définitifs.
Projet d’ouvrage :
· Mise à jour du plan de phasage de chantier (emprises seules) et schématique de circulation/déviation par phase et par usagers (piétons, cyclistes, TPG, livraisons Coop et autres commerces, TIM).
· Devis estimatif détaillé des mesures de chantier, de la signalisation verticale et des marquages temporaires et définitifs.
Autorisation de construire : conformément aux exigences
Appel d’offres :
· Compléments au dossier d’appel d’offres avec l’ensemble des pièces du projet d’ouvrage relatives aux prestations de l’ingénieur en circulation et les prescriptions techniques des mesures de chantier, de la signalisation verticale et des marquages temporaires et définitifs.
Projet d’exécution : 
· Plan d’étapes de chantier (emprises, zones rendues en définitif (hors marquages finaux), marquage et signalisation verticale nouveaux/conservés/supprimés, date de validité et durée des travaux) et schématique de circulation/déviation par phase et par usagers (piétons, cyclistes, TPG, livraisons Coop et autres commerces, TIM).
· Plan de marquage définitif au format exigé par l’OCT ;
· Plan de signalisation verticale définitif en rapport avec le plan de marquage validé par l’OCT.
Les pièces devront être transmises en version papier en 1 exemplaire à la Ville de Vernier et à l’entreprise (4 exemplaires pour la phase exécution) ainsi qu’en version PDF (y.c. les versions provisoires et intermédiaires).
[bookmark: _Toc92445160]Coordination
Le mandat implique la participation à un certain nombre de séance de coordination avec le Maître d’Ouvrage, les différents services concernés du Canton de Genève (OCT), des TPG ainsi qu’avec les mandataires et entreprises des projets contigus. L’offre financière doit inclure ces prestations.
[bookmark: _Toc92445161]Prestations supplémentaires
L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d’offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s’il s’agit de prestations imprévisibles à la demande du Maître d’Ouvrage, une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués dans l’offre financière. Toutefois, tout avenant devra être conclu préalablement à l’exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera accordée à l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.
[bookmark: _Toc92445162]D’éventuelles prestations réalisées en soirée, le samedi ou le dimanche ne feront pas l’objet d’une rémunération spéciale ; il devra en être tenu compte dans l’offre du candidat.
Tâches de l’architecte paysagiste
[bookmark: _Toc92445163]Tâches générales de l’architecte paysagiste
Les prestations de l’architecte paysagiste sont considérées inscrites dans le cadre des prestations d’architecte paysagiste, soit les prestations selon SIA 105:2014, en particulier :
Prestations selon art 4.2.31 du règlement SIA 105:2014 – Avant-projet
Prestations selon art 4.2.32 du règlement SIA 105:2014 – Projet de l’Ouvrage
Prestations selon art 4.2.33 du règlement SIA 105:2014 – Procédure de demande d’autorisation
Prestations selon art 4.2.41 du règlement SIA 105:2014 – Appel d’offres
Prestations selon art 4.2.51 du règlement SIA 105:2014 – Projet d’exécution
Prestations selon art 4.2.52 du règlement SIA 105:2014 – Exécution de l’ouvrage
Prestations selon art 4.2.53 du règlement SIA 105:2014 – Mise en service et achèvement
Prestations selon art 4.2.61 du règlement SIA 105:2014 – Entretien
Les tâches de l’architecte paysagiste sont les suivantes :
Préciser le cahier de références, notamment sur le choix des essences des végétaux à mettre en place.
Collaborer avec l’ingénieur civil lors de l’analyse de l’avant-projet et du projet de l’ouvrage, notamment au niveau des propositions éventuelles d’amélioration du projet.
Collaborer avec l’ingénieur civil et en étroite collaboration avec le Service des Espaces Verts de la Ville de Vernier lors de la rédaction des prescriptions techniques liées aux aménagements paysagers précisées dans l’appel d’offres des entreprises de travaux.
Élaborer le projet de plantation selon les standards OCAN.
Élaborer le projet de compensation en lien avec la DD 113834 (mise en séparatif du chemin Henri-De-Buren) selon les standards OCAN et assurer son suivi auprès de l’OCAN (réception provisoire et définitive)
Assister le Maître d’Ouvrage dans le processus de demande d’octroi de subvention au Fond de Compensation de l’OCAN.
Établir le plan financier et le décompte final dans le cadre du suivi de la subvention du Fond de compensation de l’OCAN.
La soumission pour les travaux distinguera clairement les coûts des travaux remboursés par le Fonds de Compensation.
Assister le Maître d’Ouvrage pour l’élaboration et la dépose du dossier de financement des aménagements paysagers auprès du Fonds de Compensation (selon directive concernant les plantations compensatoires).
Préparer et publier le dossier d’appel d’offres pour les travaux sous sa responsabilité (lot paysagisme) en étroite collaboration avec la Ville de Vernier, conformément aux directives d’achat de la Ville de Vernier et aux règlementations des marchés publics
Analyser les offres reçues et proposer un adjudicataire sur base d’un rapport d’adjudication complet et étayé
Assister la Ville de Vernier dans l’établissement des contrats avec les entreprises, en particulier au niveau de certaines clauses particulières ;
Assister le Maître d’Ouvrage dans le traitement des revendications des entreprises responsables des travaux (lot paysagisme) ;
Établir des plans d’exécution dans les règles de l’art et comportant l’ensemble des informations requises pour une compréhension sans équivoque.
Établir le projet d’arrosage automatique et son raccordement au réseau d’adduction d’eau potable, se coordonner avec l’ingénieur civil pour l’intégration des fosses dans le projet d’aménagement routier.
Vérifier la bonne mise en œuvre des prescriptions sur le terrain durant le chantier et être prêt à l’adapter si besoin.
Informer et communiquer avec les autorités, administrations et institutions compétentes durant tout le processus, notamment avec le Service des Espaces Verts de la Ville de Vernier et l’OCAN.
Les heures et les coûts de l’architecte paysagiste seront séparés dans le chiffrage des heures et des coûts de l’ingénieur civil.
[bookmark: _Toc92445164]Plan financier et décompte du Fond de Compensation de l’OCAN
L’offre financière doit intégrer la coordination avec le Fond de Compensation de l’OCAN et les prestations relatives au processus de demande d’octroi de subvention, à l’établissement du plan financier et du décompte final.
La soumission pour les travaux distinguera clairement les coûts des travaux remboursés par le Fond.
[bookmark: _Toc92445165]Pièces techniques à établir
Les pièces techniques à établir pour les différentes phases du projet sont les suivantes :
Phase Avant-Projet : 
· Projet de compensation en lien avec la DD 113834
· Plan de plantations avec détails constructifs des fosses de plantation
· Plan du réseau d’arrosage et détails constructifs
· Devis estimatif sommaire
Projet d’ouvrage :
· Mise à jour du plan de plantations avec détails constructifs des fosses de plantation
· Mise à jour du plan du réseau d’arrosage et détails constructifs
· Devis estimatif détaillé
Autorisation de construire : conformément aux exigences
Appel d’offres :
· Dossier d’appel d’offres (séparé des travaux GC) avec l’ensemble des pièces du projet d’ouvrage.
· Rapport détaillé d’analyse des offres.
· Proposition d’adjudication.
Projet d’exécution : 
· Plan de plantations avec détails constructifs des fosses de plantation
· Plan du réseau d’arrosage et détails constructifs
· Carnet de détails constructifs du projet d’arrosage (regard compteur et disconnecteur du réseau d’arrosage automatique, regard sondes tensiométriques, coupe dans les 2 directions des fosses de plantation).
Les pièces devront être transmises en version papier en 1 exemplaire à la Ville de Vernier et à l’entreprise (4 exemplaires pour la phase exécution) ainsi qu’en version PDF (y.c. les versions provisoires et intermédiaires).
[bookmark: _Toc92445166]Coordination
Le mandat implique la participation à un certain nombre de séance de coordination avec le Maître d’Ouvrage, les différents services concernés du Canton de Genève (OCAN) ainsi qu’avec les mandataires et entreprises des projets contigus. L’offre financière doit inclure ces prestations.
[bookmark: _Toc92445167]Prestations supplémentaires
L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d’offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s’il s’agit de prestations imprévisibles à la demande du Maître d’Ouvrage, une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués dans l’offre financière. Toutefois, tout avenant devra être conclu préalablement à l’exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera accordée à l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.
D’éventuelles prestations réalisées en soirée, le samedi ou le dimanche ne feront pas l’objet d’une rémunération spéciale ; il devra en être tenu compte dans l’offre du candidat.
[bookmark: _Toc92445168]Tâches du spécialiste en éclairage public
[bookmark: _Toc92445169]Tâches générales du spécialiste en éclairage public
Les prestations du spécialiste en éclairage public sont considérées inscrites dans le cadre des prestations d’architecte paysagiste, soit les prestations selon SIA 108:2014, en particulier :
Prestations selon art 4.31 du règlement SIA 108:2014 – Avant-projet
Prestations selon art 4.32 du règlement SIA 108:2014 – Projet de l’Ouvrage
Prestations selon art 4.33 du règlement SIA 108:2014 – Procédure de demande d’autorisation
Prestations selon art 4.41 du règlement SIA 108:2014 – Appel d’offres
Prestations selon art 4.51 du règlement SIA 108:2014 – Projet d’exécution
Prestations selon art 4.52 du règlement SIA 108:2014 – Exécution de l’ouvrage
Prestations selon art 4.53 du règlement SIA 108:2014 – Mise en service et achèvement
Prestations selon art 4.61 du règlement SIA 108:2014 – Exploitation – Fonctionnement
Les tâches du spécialiste en éclairage public sont les suivantes :
Préciser le cahier de références, notamment sur le matériel à mettre en place et son raccordement au réseau électrique.
Collaborer avec l’ingénieur civil lors de l’analyse de l’avant-projet et du projet de l’ouvrage, notamment au niveau des propositions éventuelles d’amélioration du projet.
Collaborer avec l’ingénieur civil et en étroite collaboration avec les Services Industriels de Genève (SIG) et plus précisément avec le département en charge de l’entretien de l’installation d’éclairage public de la Ville de Vernier lors de la rédaction des prescriptions techniques liées aux installations et matériels électriques précisées dans l’appel d’offres des entreprises de travaux.
Élaborer le projet d’éclairage en coordination avec l’unité des énergies de la Ville de Vernier et le service de l’Aménagement.
Se rapprocher des SIG et engager les procédures au nom de la Ville de Vernier pour le raccordement de l’installation électrique de l’éclairage public
Établir des plans d’exécution dans les règles de l’art et comportant l’ensemble des informations requises pour une compréhension sans équivoque.
Établir le projet de raccordement entre mâts et jusqu’au point de raccordement électrique, se coordonner avec l’ingénieur civil pour l’intégration du réseau dans le projet d’aménagement routier.
Préparer et publier le dossier d’appel d’offres pour les travaux sous sa responsabilité (lot paysagisme) en étroite collaboration avec la Ville de Vernier, conformément aux directives d’achat de la Ville de Vernier et aux règlementations des marchés publics
Analyser les offres reçues et proposer un adjudicataire sur base d’un rapport d’adjudication complet et étayé
Vérifier la bonne mise en œuvre des prescriptions sur le terrain durant le chantier et être prêt à l’adapter si besoin.
Informer et communiquer avec les autorités, administrations et institutions compétentes durant tout le processus, notamment avec le Service de l’environnement urbain de la Ville de Vernier et les SIG.
Organiser et suivre les diverses opérations de maintenance et d’éventuelles réparations sur la nouvelle installation électrique
Organiser les contrôles nécessaires lors du transfert de la nouvelle installation électrique au contrat d’entretien global d’éclairage public communal
Suivi du transfert de l’installation d’éclairage public au contrat d’entretien global d’éclairage public communal
Les heures et les coûts du spécialiste en éclairage public seront séparés dans le chiffrage des heures et des coûts de l’ingénieur civil.
[bookmark: _Toc92445170]Pièces techniques à établir
Les pièces techniques à établir pour les différentes phases du projet sont les suivantes :
Phase Avant-Projet : 
· Plan de raccordement au réseau d’éclairage public existant
· Plan de réseau d’éclairage public (position des mâts, point de raccordement)
· Note de dimensionnement (intensité lumineuse attendue, simulations d’éclairage de la rue, interactions avec les parcelles adjacentes du domaine public)
· Proposition de matériel envisagé
· Devis estimatif sommaire
Projet d’ouvrage :
· Plan de réseau d’éclairage public (position des mâts, point de raccordement) avec détail des socles (incorporés métalliques, dimensions béton, dimensions tiges filetées, profondeur du socle))
· Coupe sur le réseau d’éclairage public (dimension fouille, typologie de fourreau, rayons minimaux, profondeur, recouvrement minimal, matériau d’enrobage)
· Devis estimatif détaillé
Autorisation de construire : conformément aux exigences
Appel d’offres :
· Dossier d’appel d’offres (séparé des travaux GC) avec l’ensemble des pièces du projet d’ouvrage
· Rapport détaillé d’analyse des offres
· Proposition d’adjudication
Projet d’exécution : 
· Plan de réseau d’éclairage public (position des mâts, point de raccordement) avec détail des socles (incorporés métalliques, dimensions béton, dimensions tiges filetées, profondeur du socle))
· Coupe sur le réseau d’éclairage public (dimension fouille, typologie de fourreau, rayons minimaux, profondeur, recouvrement minimal, matériau d’enrobage)
Entretien et éventuelles réparations de l’installation pendant la durée de garantie :
· Plan des réparations effectués plantations avec détails constructifs des fosses de plantation
· Mise à jour des plans de recollement
Les pièces devront être transmises en version papier en 1 exemplaire à la Ville de Vernier et à l’entreprise (4 exemplaires pour la phase exécution) ainsi qu’en version PDF (y.c. les versions provisoires et intermédiaires).
[bookmark: _Toc92445171]Coordination
Le mandat implique la participation à un certain nombre de séance de coordination avec le Maître d’Ouvrage, les différents services concernés de la Ville de Vernier, des SIG ainsi qu’avec les mandataires et entreprises des projets contigus. L’offre financière doit inclure ces prestations.
[bookmark: _Toc92445172]Prestations supplémentaires
L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d’offres.
Exceptionnellement, mais uniquement s’il s’agit de prestations imprévisibles à la demande du Maître d’Ouvrage, une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués dans l’offre financière. Toutefois, tout avenant devra être conclu préalablement à l’exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera accordée à l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage.
D’éventuelles prestations réalisées en soirée, le samedi ou le dimanche ne feront pas l’objet d’une rémunération spéciale ; il devra en être tenu compte dans l’offre du candidat.
[bookmark: _Toc92445173]Personnel technique
Hormis le personnel clé au sens de l’article 4.3 du document B1, le soumissionnaire indiquera dans son offre le personnel technique supplémentaire qu’il juge nécessaire de mobiliser pour la bonne exécution des prestations (autres spécialistes, dessinateurs, projeteurs, etc.). Les heures de ce personnel seront réputées incluses dans les heures de l’ingénieur civil.
[bookmark: _Toc92445174]Organisation sur site
Durant les travaux, les visites sur le site des travaux devront être effectuées de façon régulière. Il est demandé que le soumissionnaire développe son organisation sur ce point particulier dans sa méthodologie. 
[bookmark: _Ref20994543][bookmark: _Toc92445175]

Déroulement du projet
La planification du projet de réaménagement et d’assainissement est le suivant :
	
	Dates
	Durée

	Adjudication du présent mandat
	Août 2022
	-

	Vote du crédit d’études
	Septembre-Décembre 2022
	4 mois

	Avant-projet et de projet de l’ouvrage
	Janvier-Avril 2023
	3 mois

	Dépôt d’autorisation de construire
	Mai 2023
	-

	Appel d’offres Entreprises
	Juin-Août 2023
	3 mois

	Adjudication Entreprises
	Septembre 2023
	-

	Vote du crédit Travaux
	Septembre-Décembre 2023
	4 mois

	Travaux
	Janvier-Décembre 2024
	12 mois


Les dates et durées spécifiées sont soumises au vote des différents crédits d’investissement par le Conseil Municipal et à l’obtention d’un préavis favorable pour l’autorisation de construire.
[bookmark: _Toc92445176]A noter que la fin des travaux au droit d’Actaris doit correspondre à la fin des travaux du projet immobilier (septembre 2024 selon planning en annexe)
Passation de marché
Il est à préciser que le contrat entre la Ville de Vernier et l’adjudicataire du mandat ne sera signé qu’à la condition où les crédits d’étude (pour la tranche ferme) et de réalisation (pour la tranche conditionnelle) seront votés par le conseil municipal verniolan. 
Le contrat type qui sera utilisé sera le contrat SIA 1003. Les conditions générales de la Ville de Vernier sont annexées au dossier. Elles seront considérées dans le cadre du contrat entre le futur mandataire et la Ville de Vernier.
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