
Fachplan Regenwasser im Siedlungsraum – Stand Ausschreibung
Name Zugewiesen an Anfangster… Endtermin % erledigt

1 Submission 29.9.2023 18.12.2023 0

2 Publikation Ausschreibung (S(﴾IAPM 29.9.2023 29.9.2023 0

3 )ffertphase 2.10.2023 1)﴿.11.2023 0

)﴿ Eingang Fragen 1O.10.2023 1O.10.2023 0

4 7eantwortung Fragen 5 Publikation S(﴾IAP 1O.10.2023 24.10.2023 0

B )ffert/ffnung 14.11.2023 14.11.2023 0

O Formale Eignungspr6fung eötl. Antrag Ausschl6sse 14.11.2023 1B.11.2023 0

8 eötl. 7eurteilung 5 Entscheid Ausschl6sse 1O.11.2023 22.11.2023 0

9 )ffertauswertung 14.11.2023 28.11.2023 0

10 Eöaluationsbericht 1O.11.2023 29.11.2023 0

11 üergabeantrag 2)﴿.11.2023 1.12.2023 0

12 üergabeentscheid )﴿.12.2023 )﴿.12.2023 0

13 üergabeentscheid kommunivieren )﴿.12.2023 )﴿.12.2023 0

1)﴿ Rechtsmittelfrist 4.12.2023 18.12.2023 0

14 Phase I 3.1.202)﴿ 12.B.202)﴿ 0

1B Arbeitsschritte 1 und 2V Analzse: Potenviale 3.1.202)﴿ 29.2.202)﴿ 0

1O Arbeitsschritt 3V Zielsetvung 14.2.202)﴿ 29.3.202)﴿ 0

18 Arbeitsschritt )﴿V yrobanalzse ,andlungsfelder5GansHtve 1)﴿.3.202)﴿ 14.4.202)﴿ 0

19 Pilotgebiet f6r Phase (﴾(﴾ 10.)﴿.202)﴿ 12.B.202)﴿ 0

20 Phase II 1O.B.202)﴿ 2.9.202)﴿ 0

21 Arbeitsschritt 4V -etailbearbeitung ,andlungsfelder 5 GansHtve 1O.B.202)﴿ 1.8.202)﴿ 0

22 Arbeitsschritt B Planwerk und Iassnahmenempfehlungen 14.O.202)﴿ 2.9.202)﴿ 0

23 Phase III 30.9.202)﴿ 30.4.2024 0

2)﴿ Arbeitsschritt OV Finalisierung Planwerk und -‐oolboä 30.9.202)﴿ 1)﴿.3.2024 0

24 Arbeitsschritt 8V Erarbeitung Dmsetvungsagenda 1O.3.2024 30.4.2024 0
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2B Arbeitsschritt 9V Ionitoring 1O.3.2024 30.4.2024 0

2O Abschluss 7earbeitungsphase 30.4.2024 30.4.2024 0

28 stHdtische üernehmlassung 2.B.2024 21.8.2024 0

29 StadtratsbeschlussV (﴾nkraftsetvung FP RiS x Dmsetvungsagenda 1B.12.2024 1B.12.2024 0

30 Umweltstrategie 28.11.2023 2B.11.2024 0

31 Dnterlagen f6r Uy Dmwelt (öom 11.12.23M 28.11.2023 28.11.2023 0

32 Uy Dmwelt 11.12.2023 (15202)﴿M 11.12.2023 11.12.2023 0

33 Uy Dmwelt 8.2.202)﴿ (25202)﴿M 8.2.202)﴿ 8.2.202)﴿ 0

3)﴿ Uy Dmwelt 1B.)﴿.202)﴿ (35202)﴿M 1B.)﴿.202)﴿ 1B.)﴿.202)﴿ 0

34 Dnterlagen f6r Uy Dmwelt (öom 2.O.202)﴿M 1O.B.202)﴿ 1O.B.202)﴿ 0

3B Uy Dmwelt 02.0O.202)﴿ ()﴿5202)﴿M 2.O.202)﴿ 2.O.202)﴿ 0

3O Dnterlagen Uy Dmwelt (öom 3.10.202)﴿M 23.9.202)﴿ 23.9.202)﴿ 0

38 Uy Dmwelt 3.10.202)﴿ (45202)﴿M 3.10.202)﴿ 3.10.202)﴿ 0

39 Uy Dmwelt (-evember 202)﴿ 152024M 9.12.202)﴿ 13.12.202)﴿ 0

)﴿0 Dnterlagen Uy Dmwelt Sept. 2024 8.9.2024 12.9.2024 0

)﴿1 Uy Dmwelt (September 2024M 29.9.2024 3.10.2024 0

)﴿2 -j Dmwelt ()ktober 2024M 28.10.2024 1.11.2024 0

)﴿3 D-EU (Noöember 2024M 2)﴿.11.2024 2B.11.2024 0

)﴿)﴿ Projektsteuerung 22.11.2023 20.8.2024 0

)﴿4 PSt 3 (22.11.2023M 22.11.2023 22.11.2023 0

)﴿B Dnterlagen PSt )﴿ 21.2.202)﴿ 21.2.202)﴿ 0

)﴿O PSt )﴿ (28.2.202)﴿M 28.2.202)﴿ 28.2.202)﴿ 0

)﴿8 Dnterlagen PSt 4 12.)﴿.202)﴿ 12.)﴿.202)﴿ 0

)﴿9 PSt 4 (19.)﴿.202)﴿M 19.)﴿.202)﴿ 19.)﴿.202)﴿ 0

40 Dnterlagen PSt B 21.4.202)﴿ 21.4.202)﴿ 0
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41 PSt B (28.4.202)﴿M 28.4.202)﴿ 28.4.202)﴿ 0

42 Dnterlagen PSt O 4.O.202)﴿ 4.O.202)﴿ 0

43 PSt O (12.O.202)﴿M 12.O.202)﴿ 12.O.202)﴿ 0

4)﴿ Dnterlagen PSt 8 B.9.202)﴿ B.9.202)﴿ 0

44 PSt 8 (13.9.202)﴿M 13.9.202)﴿ 13.9.202)﴿ 0

4B Dnterlagen PSt 9 B.12.202)﴿ B.12.202)﴿ 0

4O PSt 9 (13.12.202)﴿M 13.12.202)﴿ 13.12.202)﴿ 0

48 Dnterlagen PSt 10 18.2.2024 18.2.2024 0

49 PSt 10 (24.2.2024M 24.2.2024 24.2.2024 0

B0 PSt 11 (ca. 2.4.2024M 2.4.2024 2.4.2024 0

B1 PSt 12 (ca. 20.8.2024M 20.8.2024 20.8.2024 0

B2 Kernteam 13.12.2023 2B.11.202)﴿ 0

B3 +-‐ 13 (13.12.2023M 13.12.2023 13.12.2023 0

B)﴿ +-‐ 1)﴿ (30.1.202)﴿M 30.1.202)﴿ 30.1.202)﴿ 0

B4 +-‐ 14 (4.3.202)﴿M 4.3.202)﴿ 4.3.202)﴿ 0

BB +-‐ 1B (2.)﴿.202)﴿M 2.)﴿.202)﴿ 2.)﴿.202)﴿ 0

BO +-‐ 1O G Reseröe (ca. 23.)﴿.202)﴿M 23.)﴿.202)﴿ 23.)﴿.202)﴿ 0

B8 +-‐ 18 (1)﴿.4.202)﴿M 1)﴿.4.202)﴿ 1)﴿.4.202)﴿ 0

B9 +-‐ 19 (11.B.202)﴿M G Pilotgebiet 11.B.202)﴿ 11.B.202)﴿ 0

O0 +-‐ 20 (24.B.202)﴿M 24.B.202)﴿ 24.B.202)﴿ 0

O1 +-‐ 21 Reseröe (B.8.202)﴿M B.8.202)﴿ B.8.202)﴿ 0

O2 +-‐ 22 (2O.8.202)﴿M 2O.8.202)﴿ 2O.8.202)﴿ 0

O3 +-‐ 23 (1.10.202)﴿M 1.10.202)﴿ 1.10.202)﴿ 0

O)﴿ +-‐ 2)﴿ (2B.11.202)﴿M 2B.11.202)﴿ 2B.11.202)﴿ 0

O4 Resonanzraum B.2.202)﴿ 10.B.2024 0
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OB Resonanvraum RR 1 (ca. B.2.202)﴿M B.2.202)﴿ B.2.202)﴿ 0

OO RR 2  (ca. 1B.4.202)﴿M 1B.4.202)﴿ 1B.4.202)﴿ 0

O8 RR 3 (ca. 22.8.202)﴿M 22.8.202)﴿ 22.8.202)﴿ 0

O9 RR )﴿ (ca. 1O.01.2024M 1O.1.2024 1O.1.2024 0

80 RR 4 (ca. 10.B..2024M 10.B.2024 10.B.2024 0
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