
Nr. Vorgangsname Anfang Dauer Ende RessourceVorgänger

1 Gesamtprojekt UW Auwiesen Mon 03.10.22 970 Tage? Fre 19.06.26

2 SIA 31 Vorprojekt Mon 03.10.22 130 Tage Fre 31.03.23

3  VP Vertrag unterschrieben Mon 25.05.20 1 Tag Mon 25.05.20

4  Vorprojekt Ausführung Mon 03.10.22 59 Tage Don 22.12.22 3

5 Genehmigung VP Die 03.01.23 1 Tag Die 03.01.23 4

6 Swissgrid interne Klärungen zwecks 
Varianten

Mit 04.01.23 13 Tage Fre 20.01.23 5

7 Anpassung Bericht; Neueingabe und Prüfung
intern Swissgrid

Mon 23.01.23 50 Tage Fre 31.03.23 6

8

9 SIA 32 Bauprojekt  Mon 03.04.23 215 Tage Fre 26.01.24

10  BP Ausschreibungsunterlagen (Offenes 
Verfahren)

Mon 03.04.23 4 Wochen Fre 28.04.23 7

11  BP Versand Angebotsanfrage Fre 28.04.23 0 Tage Fre 28.04.23 10

12  BP Angebotseingang Mon 01.05.23 1 Monat Fre 26.05.23 11

13  SIA 32 -53 Vertrag unterschrieben Mon 29.05.23 1 Monat Fre 23.06.23 12

14  Bauprojekt Ausführung Mon 26.06.23 7 Monate Fre 05.01.24 13

15  Genehmigung BP Mon 08.01.24 3 Wochen Fre 26.01.24 14

16

17 SIA 33 Plangenehmigungsverfahren Mon 29.01.24 215 Tage Fre 22.11.24

18  ESTI Unterlagen erstellen Mon 29.01.24 2 Monate Fre 22.03.24 15

19  ESTI Unterlagen Freigabe SG Mon 25.03.24 15 Tage Fre 12.04.24 18

20  Eingabe ESTI Unterlagen Fre 12.04.24 0 Tage Fre 12.04.24 19

21  Genehmigungsfrist Mon 15.04.24 8 Monate Fre 22.11.24 20

22  PGV erhalten Fre 22.11.24 0 Tage Fre 22.11.24 21

23

24 SIA 41 Ausschreibung Mon 22.04.24 280 Tage Fre 16.05.25

25  Ausschreibung Baumassnahmen Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

26  Ausschreibung Primärtechnik Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

27 Ausschreibung Umhängen Leitung Fällanden Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

28  Ausschreibung HS Kabel Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

29  Ausschreibung Sekundärtechnik Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

30  Ausschreibung Eigenbedarf Mon 22.04.24 12 Monate Fre 21.03.25 20EA+5 Tage

31 Auswertung und Vergabe Mon 24.03.25 2 Monate Fre 16.05.25 30

32

33 SIA 51/52 Fertigung/Abnahmen Mon 19.05.25 240 Tage Fre 17.04.26

34 Engineering Baumassnahmen Mon 19.05.25 12 Monate Fre 17.04.26 31

35 Engineering/Fertigung Primärtechnik Mon 19.05.25 12 Monate Fre 17.04.26 31

36 Engineering/Fertigung HS Kabel (Variante 
1e)

Mon 19.05.25 6 Monate Fre 31.10.25 31

37 Engineering Umhängen Leitung Fällanden Mon 19.05.25 6 Monate Fre 31.10.25 31

38 Engineering/Beschaffung Sekundärtechnik Mon 19.05.25 9 Monate Fre 23.01.26 31

39 Engineering/Beschaffung Eigenbedarf Mon 19.05.25 9 Monate Fre 23.01.26 31

40

41 SIA 53 Realisierung Mon 15.12.25 490 Tage Fre 29.10.27

42 Bauliche Umsetzung Mon 15.12.25 420 Tage Fre 23.07.27

43 Bauliche Umsetzung,  Gebäude Mon 15.12.25 11 Monate Fre 16.10.26 34EA-90 Tage

44 Bauliche Anpassung AIS Felder Mon 19.10.26 10 Monate Fre 23.07.27 43

45  Montage Eigenbedarf Mon 19.10.26 3 Monate Fre 08.01.27 43

46  Montage Sekundärtechnik Mon 19.10.26 3 Monate Fre 08.01.27 43

47  Montage Primärtechnik Mon 11.01.27 9 Monate Fre 17.09.27 46

48 Umhängen Leitung Fällanden Mon 11.01.27 9 Monate Fre 17.09.27 46

49  Montage HS Kabel Mon 11.01.27 9 Monate Fre 17.09.27 47EA-180 Tage

50  Inbetriebnahme (pro Feld) Mon 22.02.27 9 Monate Fre 29.10.27 46EA+30 Tage

51

52 SIA 61 Betriebsphase Mon 01.11.27 90 Tage Fre 03.03.28

53 Restarbeiten und Projektabschluss Mon 01.11.27 5 Monate Fre 17.03.28 50
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