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Evaluation A
Trendszenario

Monitoring
Gotthardachse

Meilensteine
Oktober 2013
Kick-off

Dezember 2016
Inbetriebnahme 
Gotthard-Basistunnel

Dezember 2020
Inbetriebnahme Ceneri-Tunnel, 4-m-Korridor 

Evaluation B Evaluation C


