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Zug Estates Gruppe

Konzentration auf die Region Zug — attraktiver
Wirtschaftsraum mit hoher Wertschépfung, hervorragender
Erreichbarkeit und qualifizierten Arbeitskraften

Ausrichtung auf grossere, zentral gelegene Areale mit
internen Synergien und eigener Ausstrahlung

Breite Diversifikation in den Nutzungen

Integriertes Geschaftsmodell mit Lebenszyklusbetrachtung

— Konzeption, Entwicklung, und Erstellung von
Liegenschaften fur den Eigenbestand

— Aktive Vermarktung und Bewirtschaftung des Portfolios

— Betrieb des eigenen, auf Businesskunden ausgerichteten
Beherbergungsangebots mit ergdnzender Gastronomie im
Zentrum von Zug

Wachstumsstrategie basierend auf Grundséatzen der
Nachhaltigkeit



Suurstoffi 22 und Suurstoffi 37/39
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Zug Estates Gruppe

Hochstes Holzgebaude der
Schweiz (10 Geschosse,
36m)

— Burogebaude fur rund
600 Arbeitsplatze

— Baubeginn im Sommer
2016, Bezug Sommer 2018

— Holz-Beton-
Verbundkonstruktion

— Hybriddeckensystem

Digitalisierungsthemen:
— BIM
— BIM-basierte Vorfabrikation

— Lean Construction



S22 — das BIM-Modell und seine Funktionen

Zug Estates Gruppe

Koordination Architektur-,
Bauingenieur und
HLKSE Modelle
Mengenermittlung aus
dem Modell
Kostenermittlung aus
dem Modell

Planung Vorfertigung ab
Modell / Verwendung
BIM-Modell zur
unternehmerseitig
Werkplanung
Maschinenansteuerung
durch Ausfuhrungsmodell
Visualisierung der
Montageablaufe



S22 - Planungsmodeli

aitill

- 4 |

Planungsmodell 1 Planungsmodell 2 Ecoboost?
Vorproduzierte Hybriddeckenelemente
inkl. Heizungs-, Kahl- und
Luftungskomponenten
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S22 - BIM basierte Vorfertigung

Statik Detail

Zug Estates Group

Architekturmodell als Grundlage flr das
Holzbaumodell

Sticklisten ab Holzbaumodell sowie
Beschriftungsetiketten

Zuschnitt vollstandig maschinengestitzt
Manuelle Montage der Elemente




S22 — Lean Construction

Last Planner, Logistik nach Pull Prinzip
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Zug Estates Gruppe

Gartenhochhaus mit 70 m Hohe

— 85 Wohnungen von 1.5 — 5.5 Zimmer mit
grosszugigen, begriinten Aussenrdumen

— Bdaroflachen fur ca. 75 Arbeitsplatze
— Baubeginn 2016, Bezug Anfang 2019

Digitalisierungsthemen:

— Vermarktung mit Online-
Wohnungskonfigurator

— Digitale Verknipfung von Vermarktung
und BIM-Modell

— Lean Construction — Taktplanung
— BIM & Lean digital auf der Baustelle
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— Koordination Architektur-, Bauingenieur
und HLKSE Modelle

— Mengenermittlung aus dem Modell

— Plane aus dem Modell generiert

— Teilweise Planung Vorfertigung ab Modell
/ Verwendung BIM-Modell zur
unternehmerseitig Werkplanung

— Grundlage fir Simulationen

Zug Estates Gruppe 14



Agalya — Wohnungskonfig

Wahlen Sie Wohnung und Ausstattung, §9§
Wunsch und wahlen Sie einen Beratungsternt
passt.

ZIMMER

PREIS oG AUSRICHTUNG
O——0O 4ae = | Ae o O WOHNUNGEN ANZEIGEN
0.6 Mio. 2.8 Mio.
ZIMMER PREIS AUSRICHTUNG
oO—-0— Alle s
0.6 Mio. 2.4 Mio.
ZURUCKSETZEN
Zimmer Wohnfliche oG Ausrichtung Preis (CHF)
4.5 - ZIMMER-WOHNUNG 120m? 19.06  Nord-West  1535000- ()
4.5 - ZIMMER-WOHNUNG 124.5m? 19.0G  Nord-Ost 1750000- Q)
4.5 - ZIMMER-WOHNUNG 126.5m2 19.0G Std-Ost 1'830'000.- @

VEREINBAREN SIE JETZT EINEN
BERATUNGSTERMIN FUR IHRE WOHNUNG IM
GARTENHOCHHAUS AGLAYA
Wir berafen Sie geme in unserem Showroom in der Suurstoffi 8 in Risch

Rotkreuz. Reservieren Sie jetzt einen unverbindlichen Termin.

(© zum TERMINKALENDER

Zug Estates Gruppe

INTERIEUR-LINIE UND
AUSBAU WAHLEN

Die Interieur-Linie ERDE bietet bei
verschiedenen Interieurelementen erdige
und dunklere Akzentuierungen. Es entsteht
eine kontrastreiche, warme Atmosphére.

urator Vermarktung

WIESE

Die Interieur-Linie WIESE setzt bei
bestimmten Elementen auf die Farbenvielfalt
der Jahreszeiten. So werden Akzente
gesetzt, welche die Idee des Gartens in der
‘Wohnung fortfihren.

Mein Badezimmer

Bodenbelag & Wand (beide Badezimmer)

Paket 1 Paket 2

Paket 3
Wand Mosa Scenes | Wand Glasmosaik PG Wand Mosa Scenes
6110 & Boden Mosa. 20001 6110 & Boden Mosa
Scenes 6110, 6111 & Boden Glasmosaik  Solids 5102
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Agalya — Verknupfung Konfigurator und BiM-Modell

s 060G -
Aglay: 00C- W2
UBERSICHT =
WOHNUNG ———
= 4};

s
&P

\Q\‘\iv,

Zug Estates Gruppe

Elektronischer Export der gewéahlten
Ausstattungskonfiguration aus dem
Konfigurator

Import der elektronischen
Ausstattungsdaten in die BIM-Datenbank
Weitervererbung der Ausstattungsdaten
von der Wohnung Uber die RAume bis
auf Objekte

Stellt so ein intelligentes Raumbuch dar
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Aglaya - Lean Construction, Taktplanung

Ausschnitt Taktplanung Ausbau

Zug Estates Gruppe 17



Taktprinzip — Anpassung der Kapazitaten
Ungetakteter Bauablauf Getakteter Bauablauf

Zeit . Zeit 4

Gewerke Gewerke . .

L 4

Anzahl der Mitarbeiter 2 2 3 Anzahl der Mitarbeiter 4 1 6
— Unterschiedliche Zykluszeiten in den — Arbeitsinhalte der Gewerke werden auf
Gewerken den Takt abgestimmt
— Kapazitaten der Gewerke sind nicht — Kapazitaten der einzelnen Gewerke
aufeinander abgestimmt werden ebenfalls auf den Takt abgestimmt

Zug Estates Gruppe 18



Das Pull-Prinzip

Getakteter Gewerkezug

Taktdauer — 5 Tage* Taktdauer — 5 Tage* Taktdauer — 5 Tage™

Gipser Elektriker Gipser

Einseitig Leerrohre Wande und Fugen
Gipswand und einlegen Schliessen

Standerwerk

stellen
© kurzzyklische kurzzyklische

Kontrollen Kontrollen

Zug Estates Gruppe
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Begehungsberioht Baustel len

nnnnnnnnn

Zug Estates Gruppe

BIM 360 Field

iPad App

Bauleitung und Unternehmern stehen

immer das aktuellste Modell und

samtliche Plane zur Verfligung

Im Tool erfolgt die Baudokumentation mit

allen Kontrollen und

Abnahmeprotokollen...

Unterstutzung der Taktsteuerung durch:

* Alle Arbeitspakete werden als
Aufgaben aufbereitet

« Die Arbeitskarten werden
elektronisch von den Unternehmern
ausgefullt

*  Prozess- & Ausfuhrungsqualitat pro
Firma wird getrackt
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Aglaya - BIM & LEAN digital auf der Baustelle

< Models Wohnturm_Suurstoffi.nwd < Models Wohnturm_Suurstoffi.nwd

+ & ® & o = ®

= 4 [ AUTODESK’ BIM 360" FIELD 2 o = 4 [ AUTODESK BIM 360" FIELD
150G-W4-U Done 150G-W4-10-D01 Done
Checklists Issues Attachments Activity Tasks Checklists Issues Attachments Activity Tasks

Profile Profile

Name Name

150G-W4-U 150G-W4-10-D01
Bezeichnung Typ Vorgabewert Quelle Erforderlich Bezeichnung Typ Vorgabewert Quelle Erforderlich
[~ 00 ALG Wohnungstyp Text Benutzerdefiniert [l [~ 00IDT Tirtyp Architektur Text Benutzerdefiniert [u}
[ 01ALG Ausrichtung Text Benutzerdefiniert (ml [~ 01IDT Turtyp HHM Text Benutzerdefiniert O
[ 02ALG Flache Numerisch Benutzerdefiniert [l 7 10 KON Trart Text Benutzerdefiniert [m]
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Abgleich von geplantem und gebautem
Modellansicht

Realitat

Zug Estates Group
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Erkenntnisse aus den laufenden Projekten:

— Pilotprojekte nicht teurer als herkbmmliche Projekte

— Pilotprojekte teilweise schneller

— Pilotprojekte deuten héhere Qualitat an

— Sehr hohe Umwandlungsquoten in der Vermarktung

—  Geringer Aufwand bei der Kéuferbetreuung

—  Geringer Aufwand bei der Flachen und Mengenermittlung

Zug Estates Gruppe
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Fazit:

Effizienzsteigerung

Erh6hung der Verlasslichkeit der Prozesse
Erh6hung der Kontrollierbarkeit der Prozesse
Verbesserte Prozessergebnisse (Qualitat)
Hohere Termin- und Kostensicherheit
Allgemein Risikominimierung

Zug Estates Gruppe
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/UgEstates

Herzlichen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit



Zug Estates AG
Industriestrasse 12
CH-6300 Zug

+41 41 729 10 10
info@zugestates.ch
www.zugestates.ch



