

HGZZ

HOCHSCHULGEBIET
ZÜRICH
ZENTRUM

Hochschulgebiet Zürich Zentrum Gloriapark (Perimeter P1)

Planerwahlverfahren im offenen Verfahren

Termine

9. Dezember 2020



Organisation und Termine

Gemäss dem Beschluss des Steuerungsausschusses vom 3. Juli 2020 soll das Verfahren als **Planerwahlverfahren im offenen Verfahren** durchgeführt werden. Die Geschäftsstelle HGZZ wird mit der Ausschreibung und der Organisation des Verfahrens beauftragt.

Der nachstehende Detailablauf sieht vor, dass die Freigabe der Ausschreibung / Publikation durch den **Spitalrat am 09. Dezember 2020** erfolgt.

Was	Termin
I. Vorbereitung Verfahren	
Vorversand Sitzungsunterlagen	Fr. 21.08.2020
1. Arbeitsgruppensitzung «Gloriapark» Stand Vorbereitungsarbeiten / Organisation und Verfahren / Terminschiene / Festlegung Beurteilungsgremium Ort: Kaspar-Escher-Haus, Neumühlequai 10, 8001 Zürich, Raum KEH 360	Fr. 28.08.2020
Einreichung Sitzungsunterlagen / Beurteilungsgremium	Fr. 15.09.2020
Steuerungsausschuss / ev. Grundsatzentscheide Orientierung Zwischenstand Vorbereitungsarbeiten → Grundsatzentscheide (Termine, Zusammensetzung Beurteilungsgremium)	Fr. 25.09.2020
Vorversand Sitzungsunterlagen	Do. 17.09.2020
2. Arbeitsgruppensitzung «Gloriapark» Verfahrensorganisation, Termine, Vorgehen, Rahmenbedingungen und Vorgaben Planerwahlverfahren Ort: Kaspar-Escher-Haus, Neumühlequai 10, 8001 Zürich	Do. 24.09.2020 09.00-10.30 Uhr
Vorversand Sitzungsunterlagen (Verfahrensbestimmung, etc.)	Di. 20.10.2020
3. Arbeitsgruppensitzung / Beurteilungsgremium Diskussion und Verabschiedung Verfahrensbestimmung / Konzept Beurteilung Ort: Online, via TEAMS	Di. 27.10.2020 08.00-09.00 Uhr
Finalisierung Ausschreibungsunterlagen Verfahrensbestimmung, Funktionaler Leistungsbeschrieb, Formulare, etc.	bis Mi. 28.10.2020
Eingabe in Spitaldirektion, USZ (SDI)	Mi. 28.10.2020
Behandlung in Spitaldirektion	Mi. 04.11.2020
Behandlung in HGZZ Steuerungsausschuss Freigabe Ausschreibungsdossier (vorbehaltlich der Zustimmung Spitaldirektion, USZ)	FR. 06.11.2020
Behandlung im Bauausschuss des Spitalrats	Mi. 18.11.2020
Entscheid im Spitalrat	Mi. 09.12.2020
II. Ausschreibung Planerwahlverfahren	
Publikation Ausschreibung (simap.ch; hgzz-zh.ch) Bereitstellung Ausschreibungsunterlagen als Download.	Do. 10.12.2020
Eingang Fragen → über simap.ch	bis Di. 12.01.2021 17.00 Uhr
Fragebeantwortung (download: www.simap.ch)	bis Di. 19.01.2021

III. Projektabgabe und Vorprüfung

Einreichung Angebote

Eingabeadresse: Projektsupport
Persönliche Abgabe bis 12.00h

bis DO. 04.02.2021

12.00 Uhr

Erfassung der Offerten

Offert-Öffnungsprotokoll gemäss Submissionsvorgaben: 2 Personen

Ort: Drees & Sommer Schweiz AG; Aemterstrasse 201; 8003 Zürich

DO. 04.02.2021

13.00-16.00 Uhr

Vorprüfung der Offerten durch Projektsupport

Inhaltliche Grobprüfung (Zulassungskriterien, Eignungskriterien, etc.)

bis Do. 11.02.2021

IV. Beurteilung der Angebote / Vergabeentscheid

Bewertung/Entscheid durch Beurteilungsgremium

Entscheid Beurteilungsgremium

12.02.2021

09.00 Uhr – 16:00 Uhr

Eingabe in Spitaldirektion, USZ (SDI)

DI. 16.02.2021

Behandlung in Spitaldirektion

MI. 24.02.2021

Behandlung in HGZZ Steuerungsausschuss

(vorbehaltlich der Zustimmung Spitaldirektion, USZ)

FR. 05.03.2021

Schlussbericht Beurteilungsgremium

Zusammenstellung der Angebote und Würdigungen,
Dokumentation und Entscheid

bis Fr. 12.03.2021

Vergabeentscheid / Verfügung

Rekursfrist: 10 Tage ab Zustellungsdatum

bis Mo. 15.03.2021

Abschluss Beschaffung / Theoretischer Arbeitsbeginn

nach Ablauf Beschwerdefrist

ab Mo. 29.03.2021

Arbeitsgruppe «Gloriapark»:

- 1 Landschaftsarchitekt/-in (Vorsitz / Moderation) → Lars Ruge
- 1 Vertreter/-in USZ (GPL) → Jelena Tošić
- 1 Vertreter/-in kantonale Denkmalpflege (KDP) → Roger Strub
- 1 Vertreter/-in Grün Stadt Zürich (GSZ) → Karl Stammnitz
- 1 Vertreter/-in Amt für Städtebau → Claudia Neun
- 1 Vertreter/-in Bewirtschaftung USZ → Susanna Caravatti-Felchlin

Schulferien Kanton Zürich 2020 / 2021:

- Herbstferien: 05. – 16. Oktober 2020
- Weihnachtsferien: 21. Dezember 2020 – 1. Januar 2021
- Sportferien: 15. – 26. Februar 2021
- Gründonnerstag/Ostern: 01. – 05. April 2021
- Sechseläuten: 19. April 2021
- Frühlingsferien: 26. April – 07. Mai 2021