

JAUSLIN STEBLER AG BHU	Seite 1	Mutterz: Fr 12.06.20 / animac Intmutterzsp17012001_GPL-Dok05_Projekthandsuchi01_Terminp1_Terminprogram MS Project2020 06 12_EP_OT_120005_EM_OT_180002_Terminprogramm.mpp
---------------------------	---------	---

4	Belagersatz Gellert
10	Mitteldreieckenüberfahrt Tunnel SW Nord + Süd
17	UNF Zollanlage Weil am Rhein
23	Brücke Grenze D/CH Basel
24	Massnahmenprojekt erarbeiten
25	Massnahmenprojektgenehmigung
30	Massnahmenprojektgenehmigung LKW-Fahrspur
37	Brücke Aufgeständerte Schwarzwaldallee
44	Brücke Schwarzwald (Fahrbahnübergang)
45	Massnahmenprojekt erarbeiten
46	Massnahmenprojektgenehmigung
50	Brücke Lehenmatt
56	Brücke St. Jakobstrasse
57	Massnahmenprojekt erarbeiten
58	Massnahmenprojektgenehmigung
62	Brücke St. Albanring
63	Massnahmenprojekt erarbeiten
64	Massnahmenprojektgenehmigung
68	Brücke Singer (Fahrbahnübergang)
74	Brücke Birs Basel/Muttenz
75	Massnahmenprojekt erarbeiten
76	Massnahmenprojektgenehmigung
80	UEF Grenzacherstrasse (Leed S88)
84	SM an Birsstrasse beim AS Basel-Breite
91	BSA TRA Grenze D - Verzweigung Hagnau
97	BSA Tunnel TG Schwarzwald
103	BSA Tunnel TG Singer
109	BSA Tunnel TG Oberer
115	BSA Tunnel TG Pratteler
121	BSA Galerie Breite
130	ÖRB - Örtlichkeitsbecken
131	ÖRB - Grenzstrasse B5
134	ÖRB - Otterbach B5
137	ÖRB - Solitude-Park B5
140	ÖRB - St. Alban Rheinweg B5
144	Verkleidung Vorzone SWT Nord (Mitte)
147	Verkleidung Vorzone SWT Nord (SM)
150	Verkleidung Vorzone SWT Süd
153	Verlängerung LSW Bäumlihofbrücke
156	Neue LSW Schwarzwaldbrücke
159	Neue LSW Baldingerstrasse
162	Verlängerung LSW Einfahrt Breite
165	Erhöhung LSW Schwarzpark FBDE
168	Verlängerung/Erhöhung LSW Ausfahrt St.Jakob
171	TRA Grenze - VZ Hagnau
172	Belagersatz + Schallschutzelementer
175	Entwässerungsleitung
179	Brücke Blumhof (inkl. Br. Re Rheinufer)
180	Massnahmenprojekt erarbeiten
181	Massnahmenprojektgenehmigung
183	Unterlagen für die Ausführung
184	Realisierung, Inbetriebnahme, Abschluss
185	Brücke Schwarzwald
186	Massnahmenprojekt erarbeiten
187	Massnahmenprojektgenehmigung
191	Brücke Breite 02
192	Massnahmenkonzept erarbeiten
194	Massnahmenprojektgenehmigung
198	Brücke Breite 04
201	Massnahmenprojektgenehmigung
205	Brücke Gellertstrasse Basel
206	Ausführungsprojekt erarbeiten
212	UNF Lagerhaus St. Jakobstr. AS Basel-City)
213	Massnahmenprojekt erarbeiten
214	Massnahmenprojektgenehmigung
217	Realisierung, Inbetriebnahme, Abschluss
219	Tunnel Schwarzwald
220	Massnahmenkonzept erarbeiten
222	Massnahmenprojektgenehmigung