



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale delle strade USTRA**  
Filiale di Bellinzona

Condizioni relative all'opera
3. Descrizione del progetto
3.3 Struttura di progetto

Committente:	Ufficio federale delle strade USTRA
Denominazione del progetto:	N2 SABA Melide - Bissone
Abbreviazione del progetto:	N280SABAMB
Numero del progetto:	120007
Qualifica:	Progettazione e Direzione locale dei lavori
Oggetto:	Documentazione d'appalto

## Aggiornamento della Struttura di progetto

### Tutti gli elementi di struttura del progetto





Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto
<b>01</b>	<b>COSTI GENERALI</b>	
21.02.80.302.00	Tracciato Mendrisio - Lugano Sud	Trasformazione
1.2100	Sostegno al committente	Progettazione
1.2200	Esperto (specialista)	Progettazione
1.2300	Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto	Progettazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.7200	Diversi	Progettazione
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
<b>02</b>	<b>IMPIANTI</b>	
21.02.80.302.00	Tracciato Mendrisio - Lugano Sud	Trasformazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5500	Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni	Realizzazione
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
21.02.80.740.16	Bacino multifunzionale S-N km 16.500	Trasformazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5200	Opere di genio civile per i manufatti	Realizzazione
<del>3.5500</del>	<del>Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni</del>	<del>Realizzazione</del> disattivato
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
21.02.80.740.19	Bacino multifunzionale S-N km 17.550	Trasformazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5200	Opere di genio civile per i manufatti	Realizzazione
<del>3.5500</del>	<del>Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni</del>	<del>Realizzazione</del> disattivato
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione

Committente: USTRA Filiale 5  
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

## Aggiornamento della Struttura di progetto

Codice della struttura del progetto	Denominazione	Conto
21.02.80.740.25	Bacino multifunzionale S-N km 18.000	Trasformazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5200	Opere di genio civile per i manufatti	Realizzazione
3.5500	<del>Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni</del>	Realizzazione <i>disattivato</i>
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
21.02.80.880.69	Edificio tecnico serbatoio portale sud a Melide	Trasformazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.5800	Costruzioni edili	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione
21.02.80.881.02	BSA Mendrisio-Lugano Sud	Trasformazione
1.2300	Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto	Progettazione
1.3100	Progettazione e direzione lavori	Progettazione
1.6000	Riserve di progetto	Progettazione
3.5600	Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere	Realizzazione
3.5755	Impianti ausiliari	Realizzazione
3.6000	Riserve di progetto	Realizzazione

1 F - ICP	2 PL - FaS	3 BL PM	4 BL IC
Controllo: Calgari Silvio	Controllo: Ruggia Giovanni	Controllo: Caggia Francesco	Controllo: Vacchini Patrick
14.05.2018 Data (Registrazione nel sistema)	14.5.19 Data (Controllo formale)	14.5.2019 Data (Controllo materiale)	14.5.19 Data (Approvazione)
			
Visto	Visto	Visto	Firma