



Voraussetzungen:
- 2-Schichtbetrieb
- 220 Arbeitstage / Jahr

INGE Axen				<input checked="" type="checkbox"/> Lombardi AG	<input type="checkbox"/> Locher Ingenieure AG	Format:
c/o Lombardi AG				<input type="checkbox"/> B+S AG	<input type="checkbox"/> ARP AG / BG AG	60 / 105
Winkelriedstrasse 37						
CH-6003 Luzern						
Tel. 041 226 40 50 / Fax. 041 226 40 56						
Index:	Datum:	Erstellt:	Geprüft:	Art der Änderung:		
0.1	02.04.2013	Be	RT	Vorabzug vom 02.04.2013		
0.2	01.07.2013	Be	RT	Ergänzung Entwässerungstollen Ingenbohl		
1.0	21.10.2013	Be	RT	Überarbeitung Bauablauf Ort, Ergänzung Schutznetze Ingenbohl und Schutztunnel Dorn		
1.1	15.04.2014	Be	RT	definitives Ausführungsprojekt vom 15.04.2014		
1.2	31.07.2014	Be	RT	Ergänzung Werkunterführung Holcim		
2.0	01.09.2014	Be	RT	Dossier PGV vom 01.09.2014		

kantonsschwyz		SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN		KANTON URI	
		Str. Nr.		Beilage g2	
		N4			
Nat. Str. II. Kl.		km		Kantone:	
Kt. Grenze ZG/SZ		105.010		SZ	
Flüelen Süd		126.370		UR	
		135.270			
		141.150			

Effektive Baulänge: ca. 8.9 km			
N4 Neue Axenstrasse			
Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3			
Gesamt-Bauprogramm			
Schemaplan 1:10'000			
Kant. Behörde:		Eingangsstempel:	
Baudepartement Schwyz		Verfasser:	
Baudirektion Uri		INGE Axen	
Projekt vom: 01. September 2014		Dokument Nr.: 6060.1-P-036	
Index: 2.0 01.09.2014		Erstellt: Be Geprüft: RT Freigabe:	