
Beilage 04 Terminplan (Basis Submission)**Voraussichtliche Termine:**

03.09.2021	Eingabefrist Angebote
Mitte September 2021	Angebotsauswertung/Zuschlag
Mitte Oktober 2021	Zu-/Absagen mit SIMAP Publikationen und Einsprachefrist
Mitte Oktober 2021	Auftragserteilung (Bestellung) vorbehältlich Genehmigung Vergabekredit und Beschwerdeverfahren
KW 44 / 2021	Scan einer kleinen Anlage, z.B. ein Quellwasserfilter oder Pumpwerk inkl. Datenaustauschtest Format e57, wie in Teil 2 Projekt- und Leistungsbeschreibung, Punkt 3.1.2 beschrieben. Der genaue Termin erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber.
KW 45 bis 50 / 2021	Scan der Reservoirs inkl. Option der Kammern nach Vorgabe des Betriebs, sowie Start der Zeichnungsarbeiten
Ab KW 49 / 2021	Restliche Scan- und Zeichnungsarbeiten in Absprache mit dem Auftraggeber
Ende 2022	Projektabschluss inkl. Integration der Dateien in das DMS durch den Auftraggeber
