


Patinoire Les Mélèzes - PLANNING DIRECTEUR



Patinoire des Mélèzes - PLANNING GENERIQUE

	2021				2022				2023				2024				2025			
	tri. 1	tri. 2	tri. 3	tri. 4	tri. 1	tri. 2	tri. 3	tri. 4	tri. 1	tri. 2	tri. 3	tri. 4	tri. 1	tri. 2	tri. 3	tri. 4	tri. 1	tri. 2	tri. 3	tri. 4
Procédures d'appels d'offres mandataires																				
Adjudications (archi, ing. Civil et CVSE)																				
Etudes																				
Pré-validation investissement																				
Préparation rapport investissement																				
Validation investissement																				
Enquête et préparation exécution																				
Réalisation patinoire																				